

**Dodatek č. 2**  
**ke smlouvě o dílo Spr 2012/2020 ze dne 24. 8. 2020**  
(dále jen "Dodatek")

**I.**  
**Smluvní strany**

**1. Česká republika – Krajský soud v Ostravě**

se sídlem: Havlíčkovo nábřeží 1835/34, 728 81 Ostrava  
zastoupená: Mgr. Petrem Novákem, předsedou krajského soudu  
IČ: 00215732  
Bankovní spojení: ČNB pobočka Ostrava,  
číslo účtu: [REDAKCE]  
(dále jen „zadavatel“) na straně jedné

a

**2. Q-ELEKTRIK, a.s.**

se sídlem: Podzámčí 1926, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava.  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2641.  
zastoupená: Karlem Ježkem, předsedou představenstva  
Mgr. Petrem Ježkem, vedoucím obchodního oddělení,  
na základě plné moci ze dne 16. 3. 2007  
IČ: 26789655  
DIČ: CZ26789655  
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Ostrava  
č.ú.: [REDAKCE]  
(dále jen „dodavatel“) na straně druhé

se z důvodu nedodržení zákonné lhůty k vyjádření k projektové dokumentaci ze strany ČEZ Distribuce a.s. a z důvodu nových skutečností týkající se nouzového stavu v ČR ve výskytu COVID 19, dohodly na uzavření tohoto Dodatku řešící nutnost prodloužení lhůty k předání dokumentace pro provedení stavby o 6 týdnů. Předmětem tohoto dodatku není navýšení ceny díla.

**II.**  
**Předmět dodatku**

Smlouva o dílo č.j. Spr 2012/2020 ze dne 24. 8. 2020 se v článku IV. „Doba a místo plnění“ mění na základě nových skutečností, týkajících se aktuální situace ve výskytu COVID-19, kdy ČEZ Distribuce a.s. nemůže dodržet lhůtu pro vydání vyjádření k projektové dokumentaci zpracované dodavatelem a evidované pod č. 1111070318 ze dne 12.10.2020. Zároveň dochází k novým skutečnostem vyplývajícím ze sdělení odboru stavebního řádu a přestupků Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ze dne 30.11.2020 (od tohoto data začíná běžet lhůta pro předání dokumentace pro provádění stavby), ve kterém bylo stanoveno, že stavební záměr nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu – toto možné řešení Smlouva o dílo neobsahuje, proto i dále v textu bude používáno „v souladu s pravomocným stavebním povolením“, dále takto:

**Článek IV. Doba a místo plnění Smlouvy, odst. 1 písm. b) nově zní:**

1. Dílo bude zhotovováno v těchto termínech:

- b) **Dokumentace pro provádění stavby**, která bude v souladu s pravomocným stavebním povolením, bude předána **do 10 týdnů** (prodloužení o 6 týdnů vzhledem k nedodání vyjádření ČEZ Distribuce a.s k projektové dokumentaci v zákonné lhůtě) od nabytí právní moci stavebního povolení (sdělení odboru stavebního řádu a přestupků ze dne 30.11.2020 pod č.j.: MOaP/088156/20/OSŘP1/Hal).

**III.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Jsou-li v tomto Dodatku uvedeny přílohy, tvoří jeho nedílnou součást.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.
4. Účastníci tohoto Dodatku prohlašují, že Dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
5. Obě smluvní strany souhlasí se zveřejněním Dodatku v plném rozsahu na dobu neurčitou v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., o Registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
6. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., o Registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

V Ostravě dne: 21.12.2020

V Ostravě dne: 21.12.2020

za zadavatele:

za dodavatele:

.....  
Mgr. Petr Novák  
předseda krajského soudu

.....  
Mgr. Petr Ježek  
vedoucí obchodního oddělení  
na základě plné moci ze dne