

## **DODATEK č. 5 KE SMLouvĚ O DíLO A SMLouvĚ PŘÍKAZNÍ**

ze dne 13. 07. 2015, o provedení projektových, průzkumných, geodetických  
a inženýrských prací a činností pro akci

**„II/312 hr. okr. Ústí nad O. – křiž. II/446 před Hanušovicemi“**

uzavřené podle § 2586 a následujících a § 2430 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanský zákoník v platném znění

---

**Objednatel:** Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a , 779 00 Olomouc-Hodolany


IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Ing. Zdeňkou Dvořákovou Kocourkovou, uvolněnou členkou Rady  
Olomouckého kraje na základě pověření hejtmána Olomouckého  
kraje ze dne 30. 10. 2020

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:



Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

Spisová značka: B 10727 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava


IČO: 42767377

DIČ: CZ42767377

Zastoupený: Ing. Martinem Vilčem, předsedou představenstva  
Ing. Zdeňkem Legerským, členem představenstva  
Ing. Martinou Papeschovou, členkou představenstva  
Společnost navenek zastupuje každý člen představenstva  
samostatně.

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:



Bankovní spojení:

(dále jen „**zhotovitel**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 2015/02413/OVZI/DSM ze dne 13. 07. 2015

### **ČÁST A.**

Dne 13. 07. 2015 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní č. 2015/02413/OVZI/DSM na provedení projektových, průzkumných, geodetických a inženýrských prací a činností pro akci „**II/312 hr. okr. Ústí nad O. – křiž. II/446 před Hanušovicemi**“.

Dne 12. 05. 2016 uzavřel objednatel se zhotovitelem dodatek č. 1, kterým byly upraveny termíny plnění, cena a platební podmínky. Dne 05. 01. 2017 uzavřel objednatel se zhotovitelem dodatek č. 2, kterým byly rovněž upraveny některé termíny plnění a sankce. Dne 08. 06. 2017 uzavřel objednatel se zhotovitelem dodatek č. 3, kterým byly upraveny termíny plnění. Dne 24. 09. 2019 uzavřel objednatel se zhotovitelem dodatek č. 4, kterým došlo k úpravě předmětu plnění, ke změně ceny díla a ke změně platebních podmínek (dále jen „Smlouva o dílo“).

Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 4, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

V řešeném úseku silnice se nachází pět mostů, přičemž technické řešení jejich opravy či rekonstrukce mělo vycházet z popisu technických jednotlivých stavů mostů, uvedených v mostních listech z roku 2013. V průběhu projekčních prací bylo zjištěno, že technický stav mostů ev. č. 312 - 018 a ev. č. 312 - 021 se v průběhu posledních let natolik zhoršil, že je nutno místo plánované opravy přistoupit k jejich rekonstrukci ve větším rozsahu.

### **ČÁST B.**

*S ohledem na shora uvedené se smluvní strany dohodly na změně předmětu Smlouvy o dílo, ceny díla a platebních podmínek.*

**Článek III. odst. 3 Smlouvy o dílo bude nově znít:**

### **III. PŘEDMĚT SMLOUVY**

3. Projektová dokumentace bude řešit stavební úpravy komunikace II/312 hr. okr. Ústí nad O. – křiž. II/446 před Hanušovicemi, v úseku od hranice okresu Ústí nad Orlicí po křižovatku se silnicí II/446 na Staré Město před městem Hanušovice (podjezd). Jedná se o úsek komunikace ve trase Hanušovice – Králíky cca v km 56,456-47,355, tj. délka úseku 9,1 km.

Komunikace požaduje řešit v šířce standardně pro komunikace II. tříd v extravilánech bude sjednocena na 7,5/70, v obcích v šířce 6,5 m mezi obrubami, nebo 7m bez obrub.

V řešeném úseku se nachází pět mostů, u kterých jsou tyto požadavky na řešení, převážně převzaté z mostních listů:

- Most ev. č. 312 – 016 – přes potok Malá Morava v obci Malá Morava – požadujeme rozšíření mostu na standardní šířku
- Most ev. č. 312 - 018 – přes místní potok u osady v Podlesí – **bude řešen nový uzavřený monolitický rám**
- Most ev. č. 312 – 019 přes řeku Moravu v osadě Vlaské – řešit opravu spodní stavby – sanace křídel, svahové opevnění 1. opěry, opravu mostního svršku a vybavení – řešit mostní závěry, osadit nové mostní zábradlí
- Most ev. č. 312 – 20 přes řeku Moravu u osady Vlaské – most je po opravě, potřeba zalít trhliny ve vozovce, očistit od vegetace, opravit záchytné zařízení, opravit klínovaný kamenný zához
- Most ev. č. 312 - 021 - přes místní potok u města Hanušovice – **bude řešena nová sprážená deska, rozšíření NK, vybavení mostu**

Dále bude součástí řešení přechodů pro chodce (dle potřeby a dohody s obcemi Vlaské a Malá Morava), stavbou vyvolané úpravy chodníků, autobusových zálivů, odvodnění komunikace, v obcích Vlaské a Malá Morava prověřením stávajícího kanalizačního řadu, zda vyhovuje pro odvodnění komunikace, případně návrh nové kanalizace pro odvodnění komunikace, nové dopravní značení, vegetační úpravy dotčených ploch včetně navržení kácení nevhodného porostu v okolí komunikace a výsadba nové zeleně, rekonstrukce stávajících napojení komunikací, vjezdů a sjezdů, úpravy veřejného osvětlení a další nezbytné úpravy vyvolané řešením rekonstrukce komunikace a mostů.

Požaduje se prověření stávajících sítí vedených v komunikaci u jejich správců s vazbou na jejich možnou rekonstrukci a stanovení časové posloupnosti s rekonstrukcí komunikace. Požaduje se řešit vyvolané přeložky inženýrských sítí, či jejich ochrání.

Požaduje se projednání projektových úprav intravilánů s obcemi Vlaské a Malá Morava, a to při zahájení projektových prací, včetně zpracování požadavků obcí, respektování a upřesnění plánovaných cyklostezek či jejich návrhu v souběhu s komunikací, upřesnění požadavků na parkovací míst, přechodů pro chodce, apod.

Dále v rámci díla budou zajištěny všechny nezbytné průzkumy a nezbytné studie v rozsahu potřebném i pro realizaci stavby a další náležitosti dle podrobné specifikace.

V průběhu zpracování projektové dokumentace bude možné navrhnout změny řešení, které budou konzultovány, upřesňovány a odsouhlaseny na výrobních výborech.

Projektová dokumentace bude zpracována dle aktuálních zákonů a vyhlášek platných a účinných pro tento typ zařízení. V rámci zpracování projektové dokumentace budou dále zabezpečeny veškeré další potřebné podklady, provedení nezbytných průzkumů a vyjádření dotčených subjektů pro realizaci uvedené akce.

Rozpracovanou dokumentaci musí zhotovitel minimálně dvakrát, tedy v průběhu a v závěru jejího zpracování konzultovat s objednatelem za účasti provozovatele. Konzultace bude svolána zhotovitelem písemně s příložením rozpracovaných výkresů (Ize i elektronickou poštou) nejméně sedm pracovních dnů předem. Při odevzdání projektové dokumentace objednateli předloží zhotovitel potvrzení od uživatele, že byl seznámen s projektovou dokumentací a s navrženým řešením souhlasí.

Projektová dokumentace bude objektivě a rozpočtově členěna na investice Olomouckého kraje a dotčených obcí.

DPS bude sloužit pro zadání veřejné zakázky na stavbu „II/312 hr. okr. Ústí nad O.- křiž. II/446 před Hanušovicemi“ (dále jen „stavba“). Zhotovitel se zavazuje k součinnosti v průběhu zadávacího řízení veřejné zakázky na realizaci stavby, kdy zhotovitel bude poskytovat objednateli informace, vypracovávat odborná stanoviska a vypracovávat odpovědi uchazečů o dodatečné informace.

Inženýrská činnost vykonávaná na základě zpracované DSP a DPS bude spočívat v jejím projednání a zajištění pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení na realizaci navržených stavebních úprav pro navrženou stavbu.

**V článku III. odst. 4 písm. B Smlouvy o dílo se nakonec textu doplňuje:**

**„Zhotovitel zajistí prodloužení platnosti územního rozhodnutí“.**

*Ostatní ustanovení čl. III. Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem se nemění.*

*Vzhledem ke změně rozsahu díla se smluvní strany dohodly na změně celkové ceny díla uvedené v čl. V. odst. 1 Smlouvy o dílo následovně:*

## V. CENA

1. Cena za plnění dle čl. III. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění na základě cenových nabídek zhotovitele a činí:

### 1.1. cena za dílo a inženýrskou činnost

cena za mapový podklad vč. inženýrských sítí		70 000,- Kč
DPH 21 %		14 700,- Kč
<b>celkem</b>		<b>84 700,- Kč</b>
cena za geotechnický a diagnostický průzkum		290 000,- Kč
DPH 21 %		60 900,- Kč
<b>celkem</b>		<b>350 900,- Kč</b>
cena za vypracování DSP	643 500,- Kč + <b>230 100,- Kč</b>	<b>873 600,- Kč</b>
DPH 21 %	135 135,- Kč + <b>48 321,- Kč</b>	<b>183 456,- Kč</b>
<b>Celkem</b>	<b>778 635,- Kč + 278 421,- Kč</b>	<b>1 057 056,- Kč</b>
cena za výkon inženýrské činnosti	193 600,- Kč + <b>32 450,- Kč</b>	<b>226 050,- Kč</b>
DPH 21 %	40 656,- Kč + <b>6 815,-Kč</b>	<b>47 471,- Kč</b>
<b>celkem</b>	<b>234 256,- Kč + 39 265,-Kč</b>	<b>273 521,- Kč</b>
cena za vypracování DPS	483 250,- Kč + <b>288 600,- Kč</b>	<b>771 850,- Kč</b>
DPH 21 %	101 483,- Kč + <b>60 606,- Kč</b>	<b>162 089,- Kč</b>
<b>Celkem</b>	<b>584 733,- Kč + 349 206,- Kč</b>	<b>933 939 ,- Kč</b>

cena za hydrobiologický průzkum	49 000,- Kč
DPH 21 %	10 290,- Kč
<b>celkem</b>	<b>59 290,- Kč</b>
cena za úpravu PD pro rozdělení záměru na jednotlivé SO	42 000,- Kč
DPH 21 %	8 820,- Kč
<b>celkem</b>	<b>50 820,- Kč</b>
<b>cena celkem bez DPH</b>	<b>2 322 500,- Kč</b>
<b>DPH 21 %</b>	<b>487 726,- Kč</b>
<b>cena celkem s DPH</b>	<b>2 810 226,- Kč</b>

(cena celkem s DPH slovy: dva-miliony-osm-set-deset-tisíc-dvě-stě-dvacet-šest-korun-českých)

**1.2. cena za výkon činností ZŘ (stanovena za hodinu)**

cena za výkon činností ZŘ bez DPH	550,00 Kč/hod.
DPH 21 %	115,50 Kč/hod.
<b>cena za výkon činností ZŘ včetně DPH</b>	<b>665,50 Kč/hod.</b>

(cena výkon činností ZŘ včetně DPH slovy: šest-set-šedesát-pět Kč a padesát haléřů za hodinu)

Způsob výpočtu ceny za inženýrskou činnost, za DSP a DPS vyplývá z kalkulací ceny ze dne 29. 10. 2019, 01. 06. 2020 a dne 14. 02. 2020, které jsou přílohou č. 1-3 tohoto dodatku.

*Ostatní ujednání čl. V. Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.*

*Vzhledem ke změně rozsahu díla se smluvní strany dohodly na změně platebních podmínek uvedených v čl. VI. odst. 1 Smlouvy o dílo následovně:*

**VI.  
PLATEBNÍ PODMÍNKY**

1. Cena za plnění dle čl. III. této smlouvy bude hrazena na základě vystavených faktur následovně:
  - a) *první faktura* ve výši 350 900,- Kč včetně DPH (290 000,- Kč bez DPH);  
tj. 100 % ceny za vypracování diagnostického a geotechnického průzkumu bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po písemném převzetí diagnostického a geotechnického průzkumu objednatelem;
  - b) *druhá faktura* ve výši 690 668,- Kč včetně DPH (570 800,- Kč bez DPH);  
tj. 80 % ceny za vypracování DSP a mapový podklad;  
bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po dokončení a písemném převzetí DSP včetně mapového podkladu objednatelem;
  - c) *třetí faktura* ve výši 59 290,- Kč včetně DPH (49 000,- Kč bez DPH);  
tj. 100 % ceny za vypracování hydrobiologického průzkumu

bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po písemném převzetí hydrobiologického průzkumu objednatelem;

- d) *čtvrtá faktura* ve výši 154 396,- Kč včetně DPH (127 600,- Kč bez DPH);  
tj. cena za inženýrskou činnost pro ÚR a znalecké posudky;  
bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po nabytí právní moci územního rozhodnutí;

**Ke dni uzavření tohoto dodatku jsou faktury pod písm. a) – d) uhrazeny.**

- e) *pátá faktura* ve výši **39 265,- Kč** včetně DPH (32 450,-Kč bez DPH);  
tj. 100% navýšené ceny za inženýrskou činnost za zajištění prodloužení platnosti územního rozhodnutí;  
bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po předání územního rozhodnutí s prodlouženou platností;
- f) *šestá faktura* ve výši **530 948,- Kč** včetně DPH (438 800,- Kč bez DPH);  
tj. 20 % ceny za vypracování DSP a mapového podkladu a cena za inženýrskou činnost pro stavební povolení a dále 100% navýšené ceny za DSP;  
bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po nabytí právní moci stavebního povolení;
- g) *sedmá faktura* ve výši **933 939,- Kč** včetně DPH (771 850,- Kč bez DPH);  
tj. 100 % ceny za vypracování DPS;  
bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po dokončení a převzetí DPS objednatelem;
- h) *osmá faktura* ve výši 50 820,- Kč včetně DPH (42 000,- Kč bez DPH);  
tj. 100 % ceny za zpracování úpravy PD pro rozdělení záměru na jednotlivé SO;  
bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po dokončení a převzetí upravené PD pro rozdělení záměru na jednotlivé SO;
- i) *faktury* za výkon činností ZŘ budou vždy zhotovitelem vystaveny na základě odsouhlasení rozsahu skutečně provedeného výkonu činností ZŘ objednatelem (sazba 665,50 Kč/hod včetně DPH) a vystaveny do 14 dnů od provedeného výkonu činnosti ZŘ. Pokud se bude jednat o chyby v projektové dokumentaci způsobené zhotovitelem, nebudou práce účtovány.

Splatnost daňových dokladů (faktur) je 21 dnů ode dne jejich doručení objednateli. Dnem zaplacení je den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.

Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a dále musí obsahovat název akce, číslo smlouvy objednatele a den jejího uzavření.

K fakturám budou doloženy následující přílohy:

- příloha faktury č. 1 – protokol o převzetí diagnostického a geotechnického průzkumu;

- příloha faktury č. 2 – protokol o převzetí písemných vyhotovení DSP a mapového podkladu včetně digitální formy na CD;
- příloha faktury č. 3 – protokol o převzetí hydrobiologického průzkumu;
- příloha faktury č. 4 – protokol o převzetí zbývajících písemných vyhotovení DSP včetně digitální formy na CD se zpracovanými podmínkami ze stavebního řízení a kopie stavebního povolení;

**Ke dni uzavření tohoto dodatku jsou faktury č. 1- 4 vystaveny.**

- **příloha faktury č. 5** – protokol o převzetí územního rozhodnutí s prodlouženou platností;
- **příloha faktury č. 6** – protokol o převzetí aktualizovaného vyhotovení DSP;
- **příloha faktury č. 7** - protokol o převzetí písemných vyhotovení DPS a včetně digitální formy na CD;
- **příloha faktury č. 8** – protokol o převzetí písemného vyhotovení úpravy PD pro rozdělení záměru na jednotlivé SO včetně digitální formy na CD.

*Ostatní ujednání čl. VI. Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.*

### ČÁST C.

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/5/60/2020 ze dne 14. 12. 2020.

**Příloha** č. 1) Kalkulace ceny ze dne 29. 10. 2019  
2) Kalkulace ceny ze dne 01. 06. 2020  
3) Kalkulace ceny ze dne 14. 02. 2020

V Olomouci dne:  
objednatel:

V Ostravě dne:  
zhotovitel:

.....  
Olomoucký kraj  
**Ing. Zdeňka Dvořáková**  
**Kocourková**  
uvolněná členka ROK

.....  
DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.  
**Ing. Martin Vilč**  
předseda představenstva

Ing.  
**Martin Vilč**

Digitálně podepsal  
Ing. Martin Vilč  
Datum: 2020.12.21  
14:44:39 +01'00'



## KALKULACE CENY

název akce: II/312 hr. okre. Ústí nad. O. - křiž. II/446 před Hanušovicemi

stupeň: DSP

investor: Olomoucký kraj

zhotovitel: DOPRAVOPROJEKT Ostrava, spol. s r.o.

datum: 29.10.2019

vypracova Ing. Filip Struhár

	Dle SoD	Dle Dod. 5	DSP
<b>SO201 MOST EV. Č. 312-016</b>	Most ev. č. 312 – 016 - přes potok Malá Morava v obci Malá Morava – požadujeme rozšíření mostu na standardní šířku		0 Kč
<b>SO202 MOST EV. Č. 312-018</b>	Most ev. č. 312 - 018 – přes místní potok u osady v Podlesí – most je z části opravený, potřeba je řešit opravu levé římsy, opravu hydroizolace s následnou sanací poškozených betonových částí, osadit záchytné zařízení a SDZ zatížitelnosti	Most ev. č. 312 - 018 – přes místní potok u osady v Podlesí – bude řešen <b>nový</b> uzavřený monolitický rám	144 300 Kč
<b>SO203 MOST EV. Č. 312-019</b>	Most ev. č. 312 - 019 - přes řeku Moravu v osadě Vlaské – řešit opravu spodní stavby – sanace křídel, svahové opevnění 1. opěry, opravu mostního svršku a vybavení – řešit mostní závěry, osadit nové mostní zábradlí		0 Kč
<b>SO204 MOST EV. Č. 312-020</b>	Most ev. č. 312 - 020 - přes řeku Moravu u osady Vlaské – most je po opravě, potřeba zalít trhliny ve vozovce, očistit od vegetace, opravit záchytné zařízení, opravit klínovaný kamenný zához		0 Kč
<b>SO205 MOST EV. Č. 312-021</b>	Most ev. č. 312 - 021 - přes místní potok u města Hanušovice – most je z části opravený, potřeba je řešit opravu spárování kamenného zdiva, povrch říms ošetřit nátěrem, ošetřit a natřít zábradlí a očistit od vegetace	Most ev. č. 312 - 021 - přes místní potok u města Hanušovice – bude řešena <b>nová</b> spřažená deska, rozšíření NK, vybavení mostu	85 800 Kč
<b>Celkem bez DPH</b>			<b>230 100 Kč</b>
<b>DPH</b>			<b>48 321 Kč</b>
<b>Celkem s DPH</b>			<b>278 421 Kč</b>

název akce: II/312 hr. okre. Ústí nad. O. - křiž.  
II/446 před Hanušovicemi

investor: Olomoucký kraj  
stupeň PD: PDPS  
zhotovitel: DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.  
datum: 01.06.2020  
vypracoval: Ing. Filip Struhár

Dílčí část	PDPS dle SoD			PDPS vícepráce			PDPS celkem			
	cena celkem bez DPH	DPH 21%	Cena celkem s DPH	cena celkem bez DPH	DPH 21%	Cena celkem s DPH	cena celkem bez DPH	DPH 21%	Cena celkem s DPH	
<b>DÚR + DSP-PDPS</b>										
<b>A. Průvodní zpráva</b>	3 900 Kč	819,00 Kč	4 719,00 Kč	1 300 Kč	273,00 Kč	1 573,00 Kč	5 200 Kč	1 092,00 Kč	6 292,00 Kč	Zpracování nových stavebních objektů do průvodní zprávy
<b>B. Souhrnná technická zpráva</b>	13 000 Kč	2 730,00 Kč	15 730,00 Kč	10 400 Kč	2 184,00 Kč	12 584,00 Kč	23 400 Kč	4 914,00 Kč	28 314,00 Kč	Zpracování nových stavebních objektů do Souhrnné technické zprávy
<b>C. Situační výkresy</b>	18 200 Kč	3 822,00 Kč	22 022,00 Kč	10 400 Kč	2 184,00 Kč	12 584,00 Kč	28 600 Kč	6 006,00 Kč	34 606,00 Kč	Úprava situačních výkresů o nově vzniklé a rozšířené stavební objekty
<b>D. Dokumentace objektů</b>	386 100 Kč	81 081,00 Kč	467 181,00 Kč	213 200 Kč	44 772,00 Kč	257 972,00 Kč	599 300 Kč	125 853,00 Kč	725 153,00 Kč	
<b>SO 101 Silnice II/312</b>	119 600 Kč	25 116,00 Kč	144 716,00 Kč	0 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	119 600 Kč	25 116,00 Kč	144 716,00 Kč	
<b>SO121 Úpravy napojení silnic II tř., místních komunikací a sjezdů, nástupiště autobusů</b>				31 200 Kč	6 552,00 Kč	37 752,00 Kč	31 200 Kč	6 552,00 Kč	37 752,00 Kč	Požadavek na samostané řešení autobusových zastávek (samostaná autobusová točka, včetně nástupiště)
<b>SO201 MOST EV. Č. 312-016</b>	131 300 Kč	27 573,00 Kč	158 873,00 Kč	0 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	131 300 Kč	27 573,00 Kč	158 873,00 Kč	
<b>SO202 MOST EV. Č. 312-018</b>	26 000 Kč	5 460,00 Kč	31 460,00 Kč	109 200 Kč	22 932,00 Kč	132 132,00 Kč	135 200 Kč	28 392,00 Kč	163 592,00 Kč	Most ev. č. 312 - 018 – přes místní potok u osady v Podlesí – bude řešen nový uzavřený monolitický rám
<b>SO203 MOST EV. Č. 312-019</b>	36 400 Kč	7 644,00 Kč	44 044,00 Kč	0 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	36 400 Kč	7 644,00 Kč	44 044,00 Kč	
<b>SO204 MOST EV. Č. 312-020</b>	36 400 Kč	7 644,00 Kč	44 044,00 Kč	0 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	36 400 Kč	7 644,00 Kč	44 044,00 Kč	
<b>SO205 MOST EV. Č. 312-021</b>	36 400 Kč	7 644,00 Kč	44 044,00 Kč	41 600 Kč	8 736,00 Kč	50 336,00 Kč	78 000 Kč	16 380,00 Kč	94 380,00 Kč	Most ev. č. 312 - 021 - přes místní potok u města Hanušovice – bude řešena nová spřažená deska, rozšíření NK, vybavení mostu
<b>SO901 Provizorní komunikace pro stavbu mostu ev. Č. 312-016</b>	0 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	31 200 Kč	6 552,00 Kč	37 752,00 Kč	31 200 Kč	6 552,00 Kč	37 752,00 Kč	V rámci projednání nebylo umožněno provést most ev.č. 312-016 za úplné uzavírky a musel být zpracován nový SO, který zahrnuje jak provizorní komunikaci a mostní provizorium.
<b>E. Zásady organizace výstavby</b>	20 800 Kč	4 368,00 Kč	25 168,00 Kč	0 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	20 800 Kč	4 368,00 Kč	25 168,00 Kč	
<b>F. Dokladová část (projednání)</b>	15 600 Kč	3 276,00 Kč	18 876,00 Kč	16 900 Kč	3 549,00 Kč	20 449,00 Kč	32 500 Kč	6 825,00 Kč	39 325,00 Kč	Navýšení projednání jednotlivých stavebních objektů nad rámec SoD
<b>G. Soupis prací (odhad nákladů)</b>	20 800 Kč	4 368,00 Kč	25 168,00 Kč	36 400 Kč	7 644,00 Kč	44 044,00 Kč	57 200 Kč	12 012,00 Kč	69 212,00 Kč	Navýšený soupisu prací o SO, které nebyly součástí rozsahu v SoD
<b>H. Související dokumentace</b>	5 200 Kč	1 092,00 Kč	6 292,00 Kč	0 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	5 200 Kč	1 092,00 Kč	6 292,00 Kč	
<b>PDPS Celkem</b>	483 250 Kč	101 482,50 Kč	584 732,50 Kč	288 600 Kč	60 606,00 Kč	349 206,00 Kč	771 850 Kč	162 088,50 Kč	933 938,50 Kč	
<b>Celkem nabídková cena</b>	483 250 Kč	101 483 Kč	584 733 Kč	288 600 Kč	60 606 Kč	349 206 Kč	771 850 Kč	162 089 Kč	933 939 Kč	

Pozn. : Struktura nabídky vyplývá ze struktury dané vyhláškou č. 499/2006 Sb ve znění vyhlášek č. 62/2013 Sb. a č. 405/2017 Sb.

## KALKULACE CENY

název akce: II/312 hr. okre. Ústí nad. O. - křiž. II/446 před Hanušovicemi

stupeň: Inženýrská činnost - prodloužení platnosti ÚR

investor: Olomoucký kraj

zhotovitel: DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

datum: 14.2.2020

vypracoval: Ing. Markéta Myšková

4. IČ		počet hodin	hod. sazba Kč/hod	cena celkem
	Zajištění územního rozhodnutí - prodloužení platnosti	59	550	32 450 Kč
	Zajištění stavebního povolení	0		0 Kč
	Odnětí ze ZPF	0		0 Kč
	Zásah do VKP	0		0 Kč
	Majetkoprávní příprava stavby (MPPS)	0		0 Kč
	Znalecké posudky	0		0 Kč
	Geometrické plány	0		0 Kč
	<i>Cena celkem bez DPH</i>			32 450 Kč
	<i>DPH 21% :</i>			6 815 Kč
	<i>Cena celkem s DPH :</i>			39 265 Kč