



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

Integrovaný regionální operační program (dále jen „IROP“)  
Projekt: Publicita a komunikace ŘO IROP 2019-2020 a navazující projekty  
Reg. č.: CZ.06.5.125/0.0/0.0/15\_009/0010969

Č. j.: 26663/2019-26/36  
Číslo v CES: 5910/2  
Číslo úkolu: pro SR 3661/5169/599,22/26  
pro EU 3661/5169/598,23/26

## DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Smluvní strany:

### Česká republika – Ministerstvo pro místní rozvoj

Se sídlem: Praha 1, Staroměstské náměstí 6, PSČ 110 15  
Zastoupená: Ing. Rostislav Mazal, ředitel odboru řízení operačních programů  
IČO: 66002222  
DIČ: neplátce DPH  
Bankovní spojení: ČNB, Praha 1, Na Příkopě 28  
č. účtu: 629001/0710

(dále jen „**Objednatel**“ nebo „**objednatel**“), na straně jedné

a

### Protech Production, s.r.o.

se sídlem: Bezová 1658, 147 14, Praha 4  
IČO: 25750178  
DIČ: CZ25750178  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C,  
vločka 66840  
Bankovní spojení: XXXXXXXXXX  
č. účtu: XXXXXXXXXX  
za níž jedná: Marek Bárta, jednatel

(dále jen „**Poskytovatel**“ nebo „**poskytovatel**“), na straně druhé

(dále též jednotlivě jako „**Smluvní strana**“ nebo společně jako „**Smluvní strany**“)

uzavírají následující dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytování služeb (dále jen „**Dodatek**“):



## Preambule

Smluvní strany prohlašují, že spolu uzavřely dne 21. 1. 2020 smlouvu o poskytování služeb (dále jen „**Smlouva**“ či „**smlouva**“), kterou se Poskytovatel zavázal poskytnout Objednateli služby spočívající v zajištění akcí (dále jen „**Akce**“) ve vybraných lokalitách (městech), jež povedou k propagaci Integrovaného regionálního operačního programu (dále také „**IROP**“) pro období 2021 – 2027 a navazujících programů. Cílem takových Akcí je prezentace a zvýšení povědomí o podpořených oblastech z IROP a jejich přínosů vůči široké veřejnosti a také zvýšení informovanosti o dotačních možnostech z nového IROP v novém programovém období.

Smluvní strany dále prohlašují, že v souvislosti s ohrožením zdraví a životů lidí v důsledku nekontrolovaného šíření koronaviru (SARS CoV-2) na území České republiky došlo k vyhlášení nouzového stavu na celém území České republiky (počínaje dnem 12. 3. 2020) a byla přijata i další opatření ze strany orgánů veřejné moci k zamezení nekontrolovatelného šíření koronaviru (SARS CoV-2) na území České republiky, zejména opatření týkající se omezení pohybu osob, omezení konání hromadných akcí, omezení stravovacích služeb apod.

V důsledku uvedených událostí nebylo objektivně možné, aby Poskytovatel mohl řádně poskytovat Objednateli služby podle Smlouvy, neboť konání Akcí bylo buď zcela zakázáno, nebo bylo významně omezeno. S ohledem na to Smluvní strany dne 18. 6. 2020 uzavřely dodatek č. 1 ke Smlouvě, kterým se dohodly zejména na prodloužení doby plnění služeb ze strany Poskytovatele Objednateli podle Smlouvy.

S ohledem na opětovné vyhlášení nouzového stavu na celém území České republiky od 5. 10. 2020 v důsledku nekontrolovaného šíření koronaviru (SARS CoV-2) na území České republiky a jeho dalšímu prodloužení do 12. 12. 2020, není Poskytovatel schopen řádně a včas splnit předmět plnění podle Smlouvy (ve znění dodatku č. 1).

Smluvní strany podle čl. 8 odst. 8.11 Smlouvy (ve znění dodatku č. 1) uzavírají tento Dodatek, kterým se dohodly na opětovném prodloužení doby plnění předmětu plnění ze strany Poskytovatele Objednateli podle Smlouvy.

Smluvní strany prohlašují, že uzavření tohoto dodatku není ve smyslu ust. § 222 odst. 6 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť potřeba uzavření tohoto Dodatku vznikla (jak shora uvedeno) výhradně v důsledku okolností, které Objednatel jakožto zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.



## Článek 1 Předmět dodatku


- 1.1 Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy takto:
- a) Článek 3 odst. 3.1. Smlouvy nově zní: „*Doba plnění je od ledna 2020 do 31. října 2021.*“
  - b) Článek 8 odst. 8.1. Smlouvy nově zní: „*Smlouva se uzavírá na dobu určitou a to do 31. 10. 2021.*“
- 1.2 Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nedotčena.

## Článek 2 Závěrečná ujednání

- 2.1. Smluvní strany souhlasí s tím, že tento Dodatek může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněn na oficiálních internetových stránkách Objednatele ([www.mmr.cz](http://www.mmr.cz)).
- 2.2. Smluvní strany se dohodly, že v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), Dodatek v registru smluv uveřejní Objednatel.
- 2.3. Dodatek je uzavřen v jednom elektronickém vyhotovení.
- 2.4. Dodatel nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 2.5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah Dodatku, a že tento Dodatek uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.


V Praze dne \_\_. \_\_. 2020

V Praze dne \_\_. \_\_. 2020



**Česká republika – Ministerstvo  
pro místní rozvoj**

Ing. Rostislav Mazal  
ředitel Odboru řízení operačních programů



**Protech Production, s.r.o.**

Marek Bárta  
jednatel