

**Dodatek č. 2 ke
KUPNÍ SMLOUVĚ**

**čl. I.
Smluvní strany**

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace

Se sídlem: Prokešovo náměstí 1802/9, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

IČ: 00100579

DIČ: CZ00100579

Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.

Číslo účtu: [REDACTED]

Osoba oprávněná jednat: [REDACTED] ředitelka

Kontaktní osoba: [REDACTED] tel.: [REDACTED], [REDACTED]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Ing. Ivan SABO

Sídlo: U Jandovky 121/3, 682 01 Vyškov

IČ: 15238199

DIČ: CZ480424196

Jejímž jménem jedná: [REDACTED], majitel

Bankovní spojení: Oberbank AG Pobočka Brno

Číslo účtu: [REDACTED]

Kontaktní osoba: [REDACTED], tel.: [REDACTED], [REDACTED]

mnoha@ee.cz

(dále jen „dodavatel“) na straně druhé

Společně označovaní jako „smluvní strany

Smluvní strany přistupují tímto k uzavření Dodatku č. 2 ke kupní smlouvě citované v záhlaví s obsahem tak, jak dále následuje.

**čl. II.
Preambule**

Shora uvedené smluvní strany prohlašují, že jsou subjekty s plnou právní způsobilostí k právním jednáním, oprávněnými jednat a podepisovat navenek. Konstatuje se, že s datem 12.11. 2020 byla podepsána kupní smlouva na dodávku bezkontaktního planetárního skeneru ATLAS S1 vyráběného a dodávaného firmou Ing. Ivan SABO, Elsys Engineering, dle specifikace uvedené v příloze.

čl. III.
Předmět dodatku

Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je změna článku V. kupní smlouvy ze dne 12.11. 2020, nazvaného Doba a místo plnění. Elektronickým podáním ze dne 18.12. 2020, oznámil zhotovitel objednateli, že v důsledku opatření COVID-19 mu oznámil zahraniční subdodavatel, že není schopen dodat slíbené díly, které jsou nutné pro montáž skeneru a jejich dodání předpokládá začátkem ledna 2021. Proto nelze dodržet smluvně sjednanou dobu plnění díla do 23.12. 2020. Z toho důvodu požádal o **prodloužení termínu předání hotového díla objednateli do 31.1. 2021**. Jako důkaz skutečnosti přikládá dobrozdání zahraničního subdodavatele, které mu bylo doručeno elektronicky 18.12. 2020. Objednatel s tímto požadavkem vyslovil souhlas.

čl. IV.
Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek vyžaduje zveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění v registru smluv se zavazuje objednatel zajistit neprodleně po podpisu tohoto Dodatku.
3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 12.11. 2020, nedotčená tímto Dodatkem č. 2, se nemění a zůstávají v platnosti.
4. Smluvní strany prohlašují, že neexistuje žádné smluvní ujednání, smlouva či řízení, které by nepříznivě ovlivnilo výkon jakýchkoliv práv a povinností dle tohoto Dodatku.
5. Tento Dodatek byl vypracován ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden výtisk.
6. Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto Dodatku, jakož i toho, že Dodatek obsahuje svobodný projev vůle smluvních stran, že nebyl uzavřen v tísní, či za nápadně nevýhodných podmínek, připojují smluvní strany své podpisy.
7. Nedílnou součástí dodatku je následující příloha.

Příloha č.1...Dobrozdání zahraničního subdodavatele.....

V Ostravě dne 21.12. 2020

Ve Vyškově dne 18.12. 2020

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě,
příspěvková organizace

Ing. Ivan SABO, Elsyst Engineering

ředitelka

majitel

Podpis a razítko objednatele

Vyjádření dodavatele klíčové komponenty - lineární posuvný stůl

Dobrý den,

V 51. kt zatím nedošel posuvný stůl od výrobce o.z.LIN-TECH Německo dle vaší objednávky 20200141 – v tuto chvíli je na cestě k nám. Je možné, že ve středu 23.12. by již mohl být u nás k vyzvednutí. Prosím, předem však raději zavolejte a ověřte si, zda je zboží určité u nás.

S pozdravem

██████████
obchodní asistentka

o. z. LIN-TECH
HENNLICH s. r. o.

Českolipská 9
412 01 Litoměřice

tel.: ██████████

fax: ██████████
██████████