

SMLOUVA ČÍSLO: DA/158/2020/OR

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 158/2020/OR „Asanace skládky TKO Újezd - Líšnice - biologická rekultivace“

1. Smluvní strany

- | | |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1. Objednatel: | Město Mohelnice , U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice |
| Zastoupený: | Ing. Pavlem Kubou, starosta města |
| IČ: | 00303038 |
| Bankovní spojení: | Česká spořitelna, a.s. č. ú.: 27-1905690389/0800 |
| (dále jen „objednatel“) | |
| 2. Zhotovitel: | Zahradnické úpravy s.r.o. , Jílkova 124, 615 32 Brno |
| Zastoupený: | Ing. Janem Bartíkem, jednatel |
| IČ: | 27707113 |
| DIČ: | CZ27707113 |
| Bankovní spojení: | XXXXXXXXXX |
| (dále jen „zhotovitel“) | |

2. Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 21.07.2020 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je „**Asanace skládky TKO Újezd - Líšnice - biologická rekultivace**“.

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 z důvodu neočekávané situace vzniklé vně smluvních stran, kterou s náležitou péčí nemohly smluvní strany předpokládat. Průzkumem bylo zjištěno, že je vrstva zeminy pro výsadbu keřů na svazích skládky nedostatečná a z tohoto důvodu nemůže zhotovitel zahájit práce. Na základě tohoto zjištění se smluvní strany dohodly, že objednatel zajistí doplnění zeminy do požadované výšky tak, aby zmírnil sklon svahu. Vzhledem k tomu, že stavba skládky má stavební povolení, bude nutné ke změně sklonu zpracovat výkresovou dokumentaci a vyřídit na stavebním úřadě změnu stavby před zahájením provádění dosypávání svahů. Smluvní strany se dohodly, že objednatel provede do konce srpna 2021 zpracování projektové dokumentace, vyřízení povolení a provedení dosypání svahů.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně smlouvy o dílo a to tak, že článek III. **Termíny plnění zhotovitele**, odst. 1 nově zní:

1. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště a provést dílo v těchto termínech:

Převzetí místa plnění zhotovitelem od objednatele:	do 01. 09. 2020
Termín zahájení provádění díla zhotovitelem:	01. 09. 2020

