

# Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: ZMŠMe/1409/2020

## 1. Smluvní strany

### 1.1 Základní škola a Mateřská škola Mendelova, Karviná, příspěvková organizace

se sídlem: Einsteinova 2871/8  
zastoupeno Mgr. Leonou Mechúrovou  
a) smluvních: Mgr. Leona Mechúrová, ředitelka školy  
b) technických:  
telefon:  
e-mail:  
IČO: 62331388  
DIČ: CZ62331388  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
**(dále jen objednatel)**

a

### 1.2 MADT a.s.

zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1976  
zastoupena: Ing. Janem Wachtarczykem – předsedou představenstva  
jednání ve věcech technických – stavbyvedoucí: Kamil Grabovský, Stanislav Rudek  
se sídlem: Slezská 950, 735 14 Orlová  
IČ: 25819909  
DIČ: CZ25819909  
telefon:  
fax:  
e-mail:  
bankovní spojení:  
č. účtu:  
**(dále jen zhotovitel)**

Smluvní strany uzavřely dne 30.9.2020 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla - stavby „**Oprava Havárie části střešních pláštů ZŠ Mendelova, Karviná - Hranice**“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“) dle rozpočtu, specifikace materiálu a cenové nabídky ze dne 24.9.2020.

Z důvodu potřeby provedení nepředpokládaných méněprací a víceprací se smluvní strany dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 3 ke Smlouvě, jak následuje (dále jen „Dodatek č. 3“):

## 2. Změna smlouvy

- 2.1 Na základě změnového řízení budou provedeny méně práce ve výši – **355 143,61 Kč bez DPH**, které jsou specifikovány v příloze č. 1 k Dodatku č. 2.

**Cena díla se snižuje o 355 143,61 Kč bez DPH** ve výši dle právních předpisů.

Na základě změnového řízení budou provedeny vícepráce ve výši **320 565,93 Kč bez DPH**, které jsou specifikovány v příloze č. 1 k Dodatku č. 3.

**Cena díla se navyšuje o 320 565,93 Kč bez DPH** ve výši dle právních předpisů.

- 2.2 Tímto Dodatkem č. 3 se vypouští z článku 5. Cena díla, odst. 5.1 Smlouvy tento text:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Cena bez DPH | 2 699 389,91 Kč |
|--------------|-----------------|

Předmět plnění této smlouvy objednatel pořizuje pro svou ekonomickou činnost. Pokud jsou realizované stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, dochází ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, k přenesení daňové povinnosti na objednatele. Zhotovitel, za tyto provedené práce, bude vystavovat objednateli daňové doklady bez DPH.

Pokud nejsou realizované stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41 - 43 klasifikace produkce CZ-CPA, bude k ceně bez DPH připočteno DPH ve výši dle obecně závazných právních předpisů...

**a nahrazuje se tímto textem takto:**

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Cena bez DPH | 2 664 812,23 Kč |
|--------------|-----------------|

Předmět plnění této smlouvy objednatel pořizuje pro svou ekonomickou činnost. Pokud jsou realizované stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, dochází ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, k přenesení daňové povinnosti na objednatele. Zhotovitel, za tyto provedené práce, bude vystavovat objednateli daňové doklady bez DPH.

Pokud nejsou realizované stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41 - 43 klasifikace produkce CZ-CPA, bude k ceně bez DPH připočteno DPH ve výši dle obecně závazných právních předpisů.

## 3. Změna sjednané lhůty dokončení díla

Na základě změnového řízení byla nově sjednána lhůta dokončení díla 18.12.2020.

## 4. Společná a závěrečná ustanovení

- 4.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
- 4.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 3 je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.
- 4.3 Základní a Mateřská škola Mendelova, Karviná, příspěvková organizace je povinným subjektem

dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním Dodatku č. 2 zajistí Základní a Mateřská škola Mendelova, Karviná, příspěvková organizace.

- 4.4 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 3 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 4.5 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 1, a to na dobu neurčitou.
- 4.6 Tento Dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 4.7 Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
- 3.8 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

**Přílohy:**

Příloha č. 1 Změnový list

V Karviné dne 18. 12. 2020

V Karviné dne 18. 12. 2020

za objednatele

za zhotovitele

.....  
Za ZŠ a MŠ Mendelova  
Mgr. Leona Mechúrová

.....  
Za MADT a.s.  
Ing. Jan Wachtarczyk, předseda představenstva