

<b>STAVBA:</b> <b>Renovace administrativního centra</b> Název projektu: Rekonstrukce pro snížení energetické náročnosti budovy 1 reg. č. projektu:	<b>ZL č. 01</b>																								
<b>NÁZEV ZMĚNOVÉHO LISTU:</b> <b>ZL01 – Střešní plášť z povlakové krytiny včetně záchytného systému pro horolezce</b>																									
<b>NÁVRH NA SCHVÁLENÍ ZMĚNY:</b> <b>Střešní plášť z povlakové krytiny včetně záchytného systému pro horolezce</b> <b>POKYN VYDAL: TOMIreko, s.r.o.      DATUM: 16.11.2020</b>																									
<b>KOMU: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.</b> <b>OD: TOMIreko, s.r.o.</b> <b>DATUM VYHOTOVENÍ ZL: 16.11.2020</b> <b>ODESLÁNO: ANO, OSOBNĚ      DATUM: 16.11.2020</b>																									
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY: Střešní plášť z povlakové krytiny včetně záchytného systému pro horolezce</b> <b>DOTČENÉ MÍSTO: Administrativní centrum CDV, budova 1</b> <b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL01_DSP, ZL01_MP, ZL01_VCP</b>																									
<b>POPIS ZMĚNY:</b> <b>Zhotovení zastřešení z povlakové krytiny s tepelnou izolací z PIR desek zakotvených do trapézových plechů nahrazující skladbu zastřešení s plechovou falcovanou krytinou zateplenou skelnou vatou mezi dřevěné trámy pro možnost provedení kvalitnějších detailů čtých prostupů střechou nově uvažovaných technologií a provedení záchytného systému pro bezpečnou možnost údržby a kontroly technologií a konstrukcí.</b>																									
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY:</b> <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;"></th> <th style="width: 25%; text-align: right;">Cena bez DPH</th> <th style="width: 25%; text-align: right;">DPH</th> <th style="width: 30%; text-align: right;">Cena s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vícepráce:</td> <td style="text-align: right;">1.434.676,59 Kč</td> <td style="text-align: right;">301.282,08 Kč</td> <td style="text-align: right;">1.735.958,67 Kč</td> </tr> <tr> <td>Méněpráce:</td> <td style="text-align: right;">- 1.560.073,65 Kč</td> <td style="text-align: right;">- 327.615,46 Kč</td> <td style="text-align: right;">- 1.887.689,11 Kč</td> </tr> <tr> <td>Dod. stav. práce:</td> <td style="text-align: right;">204.400,00 Kč</td> <td style="text-align: right;">42.924,00 Kč</td> <td style="text-align: right;">247.324,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>Dod. sl. a dod.:</td> <td style="text-align: right;">0,00 Kč</td> <td style="text-align: right;">0,00 Kč</td> <td style="text-align: right;">0,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>Rozdíl:</td> <td style="text-align: right;">79.002,94 Kč</td> <td style="text-align: right;">16.590,62 Kč</td> <td style="text-align: right;">95.593,56 Kč</td> </tr> </tbody> </table>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	1.434.676,59 Kč	301.282,08 Kč	1.735.958,67 Kč	Méněpráce:	- 1.560.073,65 Kč	- 327.615,46 Kč	- 1.887.689,11 Kč	Dod. stav. práce:	204.400,00 Kč	42.924,00 Kč	247.324,00 Kč	Dod. sl. a dod.:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Rozdíl:	79.002,94 Kč	16.590,62 Kč	95.593,56 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH																						
Vícepráce:	1.434.676,59 Kč	301.282,08 Kč	1.735.958,67 Kč																						
Méněpráce:	- 1.560.073,65 Kč	- 327.615,46 Kč	- 1.887.689,11 Kč																						
Dod. stav. práce:	204.400,00 Kč	42.924,00 Kč	247.324,00 Kč																						
Dod. sl. a dod.:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč																						
Rozdíl:	79.002,94 Kč	16.590,62 Kč	95.593,56 Kč																						
<b>NAVRHOVATEL: TOMIreko, s.r.o. xxxx      DATUM: 16.11.2020</b>																									
<b>VYJÁDŘENÍ: (připojení podpisu je vyjádřením souhlasu s navrhovanou změnou dle tohoto ZL)</b>  1. Projektant: xxxxxxx.      _____ <b>PODPIS:</b> _____ <b>DATUM:</b> _____  2. Technický dozor stavby: xxxxx      _____ <b>PODPIS:</b> _____ <b>DATUM:</b> _____  3. Objednatel: xxxxxxx      _____ <b>PODPIS:</b> _____ <b>DATUM:</b> _____																									