

STAVBA: Renovace administrativního centra Název projektu: Rekonstrukce pro snížení energetické náročnosti budovy 1 reg. č. projektu:	ZL č. 02																								
NÁZEV ZMĚNOVÉHO LISTU: ZL02 – Předstěnový modul pro závěsné WC																									
NÁVRH NA SCHVÁLENÍ ZMĚNY: Předstěnový modul pro závěsné WC POKYN VYDAL: TOMIreko, s.r.o. DATUM: 16.11.2020																									
KOMU: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. OD: TOMIreko, s.r.o. DATUM VYHOTOVENÍ ZL: 16.11.2020 ODESLÁNO: ANO, OSOBNĚ DATUM: 16.11.2020																									
PŘEDMĚT ZMĚNY: Předstěnový modul pro závěsné WC DOTČENÉ MÍSTO: Administrativní centrum CDV, budova 1 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL02_VCP																									
POPIS ZMĚNY: Osazení modulů pro závěsné WC včetně přizdění těchto modulů a nutných stavebních úprav. Zvýšení komfortu a standardu upravovaných WC.																									
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY: <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;"></th> <th style="width: 25%; text-align: right;">Cena bez DPH</th> <th style="width: 25%; text-align: right;">DPH</th> <th style="width: 30%; text-align: right;">Cena s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vícepráce:</td> <td style="text-align: right;">232.192,59 Kč</td> <td style="text-align: right;">48.760,44 Kč</td> <td style="text-align: right;">280.953,03 Kč</td> </tr> <tr> <td>Méněpráce:</td> <td style="text-align: right;">0,00 Kč</td> <td style="text-align: right;">0,00 Kč</td> <td style="text-align: right;">0,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>Dod. stav. práce:</td> <td style="text-align: right;">0,00 Kč</td> <td style="text-align: right;">0,00 Kč</td> <td style="text-align: right;">0,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>Dod. sl. a dod.:</td> <td style="text-align: right;">0,00 Kč</td> <td style="text-align: right;">0,00 Kč</td> <td style="text-align: right;">0,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>Rozdíl:</td> <td style="text-align: right;">232.192,59 Kč</td> <td style="text-align: right;">48.760,44 Kč</td> <td style="text-align: right;">280.953,03 Kč</td> </tr> </tbody> </table>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	232.192,59 Kč	48.760,44 Kč	280.953,03 Kč	Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Dod. stav. práce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Dod. sl. a dod.:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Rozdíl:	232.192,59 Kč	48.760,44 Kč	280.953,03 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH																						
Vícepráce:	232.192,59 Kč	48.760,44 Kč	280.953,03 Kč																						
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč																						
Dod. stav. práce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč																						
Dod. sl. a dod.:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč																						
Rozdíl:	232.192,59 Kč	48.760,44 Kč	280.953,03 Kč																						
NAVRHOVATEL: TOMIreko, s.r.o. xxxxx DATUM: 16.11.2020																									
VYJÁDŘENÍ: (připojení podpisu je vyjádřením souhlasu s navrhovanou změnou dle tohoto ZL) 1. Projektant: xxxxxxx _____ PODPIS: _____ DATUM: _____ 2. Technický dozor stavby: xxxxxxx _____ PODPIS: _____ DATUM: _____ 3. Objednatel: xxxxxxx _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																									