

STAVBA: Renovace administrativního centra Název projektu: Rekonstrukce pro snížení energetické náročnosti budovy 1 reg. č. projektu:	ZL č. 04																								
NÁZEV ZMĚNOVÉHO LISTU: ZL04 – Záměna obkladů dle výběru investora a související stavební práce																									
NÁVRH NA SCHVÁLENÍ ZMĚNY: Záměna obkladů dle výběru investora a související stavební práce POKYN VYDAL: TOMIreko, s.r.o. DATUM: 16.11.2020																									
KOMU: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. OD: TOMIreko, s.r.o. DATUM VYHOTOVENÍ ZL: 16.11.2020 ODESLÁNO: ANO, OSOBNĚ DATUM: 16.11.2020																									
PŘEDMĚT ZMĚNY: Záměna obkladů dle výběru investora a související stavební práce DOTČENÉ MÍSTO: Administrativní centrum CDV, budova 1 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL04_MP, ZL04_VCP																									
POPIS ZMĚNY: Záměna projektovaných obkladů za obklady dle výběru investora a následné zapravení obkladů, sjednocení designu se stávajícími objekty v areálu.																									
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;"></th> <th style="width: 20%; text-align: right;">Cena bez DPH</th> <th style="width: 20%; text-align: right;">DPH</th> <th style="width: 30%; text-align: right;">Cena s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vícepráce:</td> <td style="text-align: right;">258.200,54 Kč</td> <td style="text-align: right;">54.222,11 Kč</td> <td style="text-align: right;">312.422,65 Kč</td> </tr> <tr> <td>Méněpráce:</td> <td style="text-align: right;">- 205.411,66 Kč</td> <td style="text-align: right;">- 43.136,44 Kč</td> <td style="text-align: right;">- 248.548,10 Kč</td> </tr> <tr> <td>Dod. stav. práce:</td> <td style="text-align: right;">0,00 Kč</td> <td style="text-align: right;">0,00 Kč</td> <td style="text-align: right;">0,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>Dod. sl. a dod.:</td> <td style="text-align: right;">0,00 Kč</td> <td style="text-align: right;">0,00 Kč</td> <td style="text-align: right;">0,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>Rozdíl:</td> <td style="text-align: right;">52.788,88 Kč</td> <td style="text-align: right;">11.085,67 Kč</td> <td style="text-align: right;">63.874,55 Kč</td> </tr> </tbody> </table>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	258.200,54 Kč	54.222,11 Kč	312.422,65 Kč	Méněpráce:	- 205.411,66 Kč	- 43.136,44 Kč	- 248.548,10 Kč	Dod. stav. práce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Dod. sl. a dod.:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Rozdíl:	52.788,88 Kč	11.085,67 Kč	63.874,55 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH																						
Vícepráce:	258.200,54 Kč	54.222,11 Kč	312.422,65 Kč																						
Méněpráce:	- 205.411,66 Kč	- 43.136,44 Kč	- 248.548,10 Kč																						
Dod. stav. práce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč																						
Dod. sl. a dod.:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč																						
Rozdíl:	52.788,88 Kč	11.085,67 Kč	63.874,55 Kč																						
NAVRHOVATEL: TOMIreko, s.r.o. Ing. Večeřa Jiří DATUM: 16.11.2020																									
VYJÁDŘENÍ: (připojení podpisu je vyjádřením souhlasu s navrhovanou změnou dle tohoto ZL) 1. Projektant: xxxxxxx _____ PODPIS: _____ DATUM: _____ 2. Technický dozor stavby: xxxxxxx _____ PODPIS: _____ DATUM: _____ 3. Objednatel: xxxxxxx _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																									