

| STAVBA: Renovace administrativního centra Název projektu: Rekonstrukce pro snížení energetické náročnosti budovy 1 reg. č. projektu: | ZL č. 05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|--------------|---------------|-----|------------|------------|---------------|--------------|---------------|------------|---------|---------|---------|-------------------|---------|---------|---------|------------------|---------|---------|---------|---------|---------------|--------------|---------------|
| NÁZEV ZMĚNOVÉHO LISTU: ZL05 – Doplnění oken O101 a atypu O101 dle stávajícího stavu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NÁVRH NA SCHVÁLENÍ ZMĚNY: Doplnění oken O101 a atypu O101 dle stávajícího stavu POKYN VYDAL: TOMIreko, s.r.o. DATUM: 16.11.2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KOMU: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. OD: TOMIreko, s.r.o. DATUM VYHOTOVENÍ ZL: 16.11.2020 ODESLÁNO: ANO, OSOBNĚ DATUM: 16.11.2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění oken O101 a atypu O101 dle stávajícího stavu DOTČENÉ MÍSTO: Administrativní centrum CDV, budova 1 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL05_VCP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| POPIS ZMĚNY: Doplnění správného počtu oken O101 vč. 1 atypického okna u soc. zázemí dle stávajícího stavu. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;"></th> <th style="width: 20%; text-align: right;">Cena bez DPH</th> <th style="width: 20%; text-align: right;">DPH</th> <th style="width: 30%; text-align: right;">Cena s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vícepráce:</td> <td style="text-align: right;">183.425,71 Kč</td> <td style="text-align: right;">38.519,39 Kč</td> <td style="text-align: right;">221.945,10 Kč</td> </tr> <tr> <td>Méněpráce:</td> <td style="text-align: right;">0,00 Kč</td> <td style="text-align: right;">0,00 Kč</td> <td style="text-align: right;">0,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>Dod. stav. práce:</td> <td style="text-align: right;">0,00 Kč</td> <td style="text-align: right;">0,00 Kč</td> <td style="text-align: right;">0,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>Dod. sl. a dod.:</td> <td style="text-align: right;">0,00 Kč</td> <td style="text-align: right;">0,00 Kč</td> <td style="text-align: right;">0,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>Rozdíl:</td> <td style="text-align: right;">183.425,71 Kč</td> <td style="text-align: right;">38.519,39 Kč</td> <td style="text-align: right;">221.945,10 Kč</td> </tr> </tbody> </table> | | | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH | Vícepráce: | 183.425,71 Kč | 38.519,39 Kč | 221.945,10 Kč | Méněpráce: | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | Dod. stav. práce: | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | Dod. sl. a dod.: | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | Rozdíl: | 183.425,71 Kč | 38.519,39 Kč | 221.945,10 Kč |
| | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vícepráce: | 183.425,71 Kč | 38.519,39 Kč | 221.945,10 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Méněpráce: | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dod. stav. práce: | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dod. sl. a dod.: | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rozdíl: | 183.425,71 Kč | 38.519,39 Kč | 221.945,10 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NAVRHOVATEL: TOMIreko, s.r.o. Ing. Večeřa Jiří DATUM: 16.11.2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VYJÁDŘENÍ: (připojení podpisu je vyjádřením souhlasu s navrhovanou změnou dle tohoto ZL) 1. Projektant: xxxxxxx. _____ PODPIS: _____ DATUM: _____ 2. Technický dozor stavby: xxxxxxx _____ PODPIS: _____ DATUM: _____ 3. Objednatel: xxxxxxx _____ PODPIS: _____ DATUM: _____ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |