

DODATEK Č. 1

Smlouvy o dodávce docházkového systému a o poskytování služeb (dále též jen smlouva“)

Smluvní strany:

Česká republika - Státní oblastní archiv v Praze

se sídlem: Archivní 4/2257, 149 00 Praha 4

Zastoupena: 

IČ: 70979391

Kontaktní osoby ve věcech provozně technických:



(dále jen „objednatel“ nebo též „archiv“)

a

IKOS CZ, s.r.o.

se sídlem: Liberec III - Jeřáb, Americká 530, PSČ 46007

spisová značka: C 9585 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Datum zápisu: 28. září 1995

Zastoupena: 

IČ: 64048276

DIČ: CZ64048276

Kontaktní osoby:



(dále jen „dodavatel“)

- 1) Smluvní strany konstatují, že v době zahájení plnění dle smlouvy došlo k vyhlášení nouzového stavu za účelem omezení šíření onemocnění COVID-19. V důsledku toho byl v archivu nastaven specifický pracovní režim a po dohodě s dodavatelem došlo ke změně závazného harmonogramu, který je přílohou smlouvy a tedy její součástí.
- 2) Smluvní strany se tedy dohodly na změně přílohy č. 2, kterou se stanoví **Závazný časový harmonogram a implementační projekt**.
- 3) Další ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
- 4) Tento dodatek je uzavřen elektronicky a podpisy obou smluvních stran budou tak elektronické.
- 5) Přílohou tohoto dodatku je změněná příloha č. 2 smlouvy - Závazný časový harmonogram a implementační projekt.
- 6) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv. Dodatek zveřejní objednatel.

V Praze dne

V Liberci dne

Česká republika - Státní oblastní archiv v Praze



ředitel Státního oblastního archivu v Praze

Podepsáno elektronicky



Podepsáno elektronicky

Přílohy:

Příloha č. 1 dodatku – Příloha č. 2 smlouvy – Závazný časový harmonogram a implementační projekt

Harmonogram instalace a implementace docházkového systému

Předpoklady:

- a) předpokládá se součinnost objednatele
- b) jednotlivé položky harmonogramu mohou být dodány/realizovány i dříve
- c) konkrétní dny pro instalaci, školení a další aktivity, které vyžadují současnou přítomnost pracovníků objednatele i dodavatele, budou vždy dohodnuty a odsouhlaseny oběma stranami

		Činnost	Provede	Poznámka
04.01.2021	po	Kontrola výpočtů docházkových údajů.	Objednatel	
04.01.2021	po	Rekapitulace struktury CSV souboru pro SAP EKIS II	Dodavatel	
05.01.2021	út	Schválení struktury specifikace CSV souboru pro SAP EKIS II	Objednatel	
06.01.2021	st	Dodání požadavků na úpravy výpočtů docházky Dodavateli	Objednatel	
07.01.2021	čt			
08.01.2021	pá			
09.01.2021	so			
10.01.2021	ne			
11.01.2021	po	Dodání revidovaných výpočtů	Dodavatel	
12.01.2021	út			
13.01.2021	st			
14.01.2021	čt			
15.01.2021	pá			
16.01.2021	so			
17.01.2021	ne			
18.01.2021	po	Aktivace modulu Cestovních výkazů	Dodavatel	
19.01.2021	út			
20.01.2021	st			
21.01.2021	čt	Schválení funkcionality Cestovních výkazů	Objednatel	
22.01.2021	pá			
23.01.2021	so			
24.01.2021	ne			
25.01.2021	po	Příprava importu CSV EKIS, donastavení výpočtů	Dodavatel	
25.01.2021	po	Test importu dat (CSV) z docházkového SW do SAP EKIS II	Objednatel	
26.01.2021	út	Vyhodnocení testu importu dat a předání výsledků dodavateli	Objednatel	
	st	Vzdálená instalace (TeamViewer apod.) webové služby "Prohlížení docházky" na IIS Objednatele	Dodavatel	
27.01.2021				
28.01.2021	čt			
29.01.2021	pá			
30.01.2021	so			

31.01.2021 ne

po

Závěrečná vzdálená telefonní konzultace k průběhu implementace (1 hod.)

Dodavatel

01.02.2021

02.02.2021 út

03.02.2021 st

04.02.2021 čt

05.02.2021 pá

06.02.2021 so

07.02.2021 ne

08.02.2021 po

Předávací protokol

Objednatel