

Název projektu (CZ): FundInfo 4.0

Etapy řešení

Etapa a podetapy	Název etapy	Termín ukončení etapy
rok 2020		
1	Etapa 1 - Fundinfo	03/2021
1.1.	Analýza možností automatického importu dat, s pomocí umělé inteligence, o výzvách z veřejně dostupných zdrojů	12/2020
1.2.	Výběr neuronové sítě, architektury a návrh celého systému. Implementace a ověření automatického importu v praxi pro interní potřeby BeePartner a.s.	03/2021
5.	IT infrastruktura - vytvoření (AWS nebo Google cloud), správa	08/2022
rok 2021		
1	Etapa 1 - Fundinfo	03/2021
1.2.	Výběr neuronové sítě, architektury a návrh celého systému. Implementace a ověření automatického importu v praxi pro interní potřeby BeePartner a.s.	03/2021
2	Etapa 2 - Project hub + Smart match v1.0	10/2021
2.1.	Analýza a návrh portálu pro klienty, pro zadávání vlastních projektových záměrů	6/2021
2.2.	Analýza a návrh pilotního AI modulu pro smart match	10/2021
2.3.	Implementace a ověření klientského modulu a smart match modulu v praxi s vybranými klienty (pilotní ověření a sběr připomínek)	10/2021
3	Etapa 3 - Smart match v2.0	05/2022
3.1.	Napojení na dostupné veřejné číselníky a databáze	11/2021
3.2.	Vytvoření chatbota (nebo ekvivaletního řešení) pro automatizaci komunikace s klienty	02/2022
3.4.	Vylepšení smart matche s použitím dolování dat z veřejných číselníků a databázi	05/2022
5.	IT infrastruktura - vytvoření (AWS nebo Google cloud), správa	08/2022
rok 2022		
3	Etapa 3 - Smart match v2.0	5/2022
3.2.	Vytvoření chatbota (nebo ekvivaletního řešení) pro automatizaci komunikace s klienty	02/2022
3.3.	Zpracování zpětné vazby z pilotního provozu	05/2022
3.4.	Vylepšení smart matche s použitím dolování dat z veřejných číselníků a databázi	05/2022
4	Etapa 4 - integrace a finální testování systému	08/2022
5.	IT infrastruktura - vytvoření (AWS nebo Google cloud), správa	08/2022