



DODATEK Č. 1 ke SMLouvĚ O Dílo

pořadové číslo:
110/2020/ODL/201006

název zakázky:
Oprava střešního pláště - stravovna ZŠ Vrchlického 22, Šumperk

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.

I. Smluvní strany

OBJEDNATEL

Město Šumperk
Se sídlem: nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk
Zastoupen:
Zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních: Ing. Jakub Jirgl, 2. místostarosta
tel.: 608 250 233
Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: Ing. Pavel Volf, vedoucí odboru strategického
rozvoje, územního plánování a investic
tel.: 778 806 549
IČ: 00303461
DIČ: CZ00303461
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Šumperk
Číslo účtu: 27-1905609309/0800

a

ZHOTOVITEL

ASA expert a.s.
Se sídlem: Lešetínská 626/24, Kunčice, 719 00 Ostrava
zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu
v Ostravě oddíl B, vložka 3184
Zastoupen: Ing. Pavlem Srkalem, statutárním ředitelem
Zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních: Ing. Pavel Srkal, technický ředitel, tel. [REDACTED]
[REDACTED]
Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: Ing. Pavel Srkal, technický ředitel, tel.: [REDACTED]
[REDACTED]
IČ: 27791891
DIČ: CZ27791891
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 8021977001/5500

II. Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 9. 11. 2020 smlouvu o dílo č. **110/2020/ODL/201006** na zpracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro provedení stavby na akci **Oprava střešního pláště - stravovna ZŠ Vrchlického 22**, Šumperk. Tímto dodatkem č. 1 se mění obsah a rozsah díla dle článku II. Předmět díla odstavec 2. b) v následujícím rozsahu, termíny pro předání díla dle článku III. Doba plnění díla odstavec 2. a cena díla dle článku IV. Cena za dílo odstavec 1. Ostatní články smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nedotčeny.

II. Předmět díla

2. Obsah a rozsah díla:

b) Rozsah díla

- Stávající stav - zaměření s prohlídkou, zkreslení, doměření, dokreslení stávajícího stavu
- Nový střešní plášť – lehká krytina
- Nový bleskosvod
- Fotovoltaika (FVE) – návrh, projektová dokumentace, napojení elektroinstalace a inženýrská činnost

III. Doba plnění díla

2. Termín pro předání díla, dle čl. II, odst. 2. b) – f) této smlouvy je zhotovitelem stanoven:

- termín předání dokumentace pro stavební povolení do **22. 1. 2021**;
- vyřízení inženýrské činnosti – stanoviska k SP **do 22. 2. 2021**;
- předání projektové dokumentace pro provedení stavby do **40 kalendářních dní** od nabytí právní moci stavebního povolení.

IV. Cena za dílo

1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, na ceně za provedení díla dle čl. II. této smlouvy ve výši:

dokumentace pro stavební povolení (DSP)	110 650,- Kč
inženýrská činnost (IČ)	19 800,- Kč
dokumentace pro provedení stavby (DPS)	90 900,- Kč
<u>Fotovoltaika (FVE)</u>	<u>20 800,- Kč</u>
Cena celkem	242 150,-Kč

Tato cena je uvedena bez DPH.

Autorský dozor bude účtován v sazbě 550 Kč/hod vč. dopravného v sazbě 6,50 Kč/km na základě objednatelům písemně odsouhlasených výkazů odpracovaných hodin. Do doby výkonu autorského dozoru se započítává čas spojený s jeho výkonem i mimo kontrolní dny, včetně doby spojené s cestováním.

III. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
2. Tento dodatek č. 1 uzavřen dnem podpisu obou smluvních stran a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3. Tento dodatek č. 1 byl uzavřen v souladu se směrnicí MěÚ Šumperk č. F1 – „O postupu a rozdělení kompetencí při zadávání veřejných zakázek ...“
4. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

V Šumperku dne: 03.12.2020

V Ostravě dne: 30.11.2020

.....
Ing. Jakub Jirgl
2. místostarosta

.....
Ing. Pavel Srkal
statutární ředitel