

DODATEK č. 1
KE SMLouvĚ O DÍLO č. 11/2015/IaRR/Krz
uzavřené podle § 2586 a násl. občanského zákoníku mezi

1. Objednatel: **Město Bílovec**
Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec
Zastoupený ve věcech smluvních: **Mgr. Pavel Mrva – starosta města**
Ing. Sylva Kováčiková – místostarostka města
Zastoupený ve věcech technických: [REDAKCE]
Bankovní spojení: **Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec**
Číslo účtu: [REDAKCE]
IČ: **00297755**
DIČ: **CZ00297755**
e-mail: [REDAKCE]
Telefon: [REDAKCE]
(dále jen objednatel)

2. Zhotovitelem: **FAKO spol. s r.o.**
Kotojedská 2588, 767 01 Kroměříž
Zastoupený ve věcech smluvních: **Ing. Petr Kostka - jednatel**
Zastoupený ve věcech technických: [REDAKCE]
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
IČ: **18188711**
DIČ: **CZ18188711**
e-mail: [REDAKCE]
Zapsán v obch. rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 2433.
(dále jen zhotovitel)

- společně označování jako „smluvní strany“

Smluvní strany se dohodly na následující změně a doplnění smlouvy o dílo č. 11/2015/IaRR/Krz ze dne 29.4.2015 na zpracování a projednání projektové dokumentace s názvem „Vybudování chodníkového tělesa od pomníku na hřbitov ve Výškovicích“ takto:

1) Článek III. Doba plnění odstavce 1 se ruší a nahrazuje:

1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech:

Zahájení prací zhotovitelem: **ihned po podpisu smlouvy**

Předání a převzetí díla bez vad a nedodělků : **nejpozději do 29.2. 2016**

- a) Projektová dokumentace pro územní řízení (DUR), zajištění stanovisek dotčených orgánů a správců sítí a jejich zpracování do projektové dokumentace, propočet nákladů:

9.10. 2015

b) Zajištění vydání územního rozhodnutí:

11.12. 2015

c) Projektová dokumentace pro stavební řízení (DSP), zajištění stanovisek dotčených orgánů a správců sítí a jejich zpracování do projektové dokumentace, položkový rozpočet:

11.12. 2015

d) Zajištění vydání stavebního povolení:

29.2. 2016

e) Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS), ocenění nákladů na realizaci formou podrobného položkového rozpočtu:

29.2. 2016

f) Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele díla, zpracování slepého výkazu výměr pro výběr zhotovitele díla (bez obchodních názvů a značek):

29.2. 2016

Termín dokončení díla je stanoven do 29.2. 2016. Důvodem prodloužení lhůty pro zhotovení díla je požadavek společnosti SmVaK a.s., aby bylo dodrženo ochranné pásmo od chodníkového tělesa. Pokud bude dodrženo ochranné pásmo společnosti SmVak a.s., budeme muset provádět přeložku sloupu, který patří společnosti ČEZ Distribuce a.s.. Se společností SmVaK a.s. bude jednáno o výjimce a zkrácení vzdálenosti ochranného pásma od chodníkového tělesa, aby nemusela být provedena přeložka sloupu, z důvodu navýšení ceny za provedení stavby.

2) Ostatní ujednání smlouvy č. 11/2015/IaRR/Krz zůstávají beze změny.

3) Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 3 a zhotovitel 2 vyhotovení.

V Bílovci dne: 25.6.2015

V Kroměříži dne: 26.6.2015

Za objednatele:

[Redacted signature]

Mgr. Pavel Mrva
starosta města

Za zhotovitele:

[Redacted signature]

Kostka
objednatel