



MUROP001HV4Z

e. 108/2020

**DODATEK Č. 2 K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ ze dne  
30. 6. 2017**

na

**výkon funkce technického dozoru stavebníka („TDS“) na stavbě  
„Rekonstrukce areálu vily Tiché údolí č.p. 125 Roztoky“.**

který níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle § 2430 a násl. zákona  
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tyto smluvní strany:

Město Roztoky

Se sídlem: Nám. 5.května 2, 252 63 Roztoky  
IČ: 00241610, DIČ: CZ00241610  
Zastoupen: Janem Jakobem, starostou města  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Roztoky  
Číslo účtu: 0388041369/0800  
Kontakt: Petr Skřivan, vedoucí odb. SRM, MÚ Roztoky  
Spojení: tel.: 220 400 236 , e-mail: [skrivan@roztoky.cz](mailto:skrivan@roztoky.cz)  
(dále jen „příkazce“)

a

**STAPPO Ing. Zbyněk Kunt**

Se sídlem: Eledrova 733/12, 181 00 Praha 8  
IČ: 122 68 551  
Zastoupen: Ing. Zbyňkem Kuntem  
Spojení: 737 783 887, e-mail: [zkunt@volny.cz](mailto:zkunt@volny.cz)  
Zapsán: Úřad městské části Praha 8, odbor živnostenský, ID RZP:303478  
Bankovní spojení: Fio banka a.s.  
Číslo účtu: 2800642705/2010  
Kontaktní osoba: Ing. Zbyněk Kunt  
Spojení: 737 783 887, e-mail: [zkunt@volny.cz](mailto:zkunt@volny.cz)  
(dále jen „příkazník“)

**Preambule**

Vzhledem k tomu, že Příkazce uzavřel se zhotovitelem stavby s názvem „Rekonstrukce areálu vily Tiché údolí č. p. 125 Roztoky“ dodatek ke smlouvě o dílo, v němž se posouvá termín dokončení stavby z 15. 4. 2020 na 30. 6. 2020, uzavírají příkazce a příkazník tento dodatek k příkazní smlouvě ze dne 30. 6. 2017, kterým se přiměřeně prodlužuje doba poskytování služeb TDI na výše uvedené stavbě. V souvislosti s tím se původní text Příkazní smlouvy ze dne 30. 6. 2017 mění následujícím způsobem:

**II.****Doba plnění**

- 1) Činnost příkazníka bude zahájena uzavřením této příkazní smlouvy a po předání podkladů k zahájení akce.
- 2) Smlouva se uzavírá na dobu určitou v souladu s plněním veřejné zakázky.

- 3) Plnění bude zahájeno v 10/2017 a bude dokončeno k 30. 6. 2020. Předpokládaná délka realizace 34 kal. měsíců.
- 4) Termín dokončení zakázky je plánován max. na 06/2020. V případě prodloužení délky výstavby bude sepsán dodatek na nové plnění.

### III.

#### Odměna příkazníka a platební podmínky

- 1) Cena prací za výkon inženýrské činnosti, tj. za externí odbornou činnost TDS po dobu uvedenou v čl. II. této smlouvy, **je stanovena dle cenové nabídky (příloha č. 1 této smlouvy) v celkové výši 810.690,- Kč bez DPH. K této ceně náleží DPH (21%) ve výši 170.244,90 Kč a celková cena vč. DPH činí 980.934,90 Kč.**

### VIII.

#### Ustanovení závěrečná

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Roztoky URM č. 195-10 /20 ze dne 13. 5. 2020. Objednatel rovněž připojuje doložku ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/200 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, kterou stvrzuje, že byly splněny veškeré podmínky pro platnost právního jednání města Roztoky.

K tomuto dodatku přísluší příloha č. 1 – cenová nabídka příkazníka

Ostatní ujednání příkazní smlouvy s jejími dodatky zůstávají beze změn.

V Roztokách dne: 19. 5. 2020

V Praze dne: 19. 5. 2020



.....  
Za Příkazce  
Jan Jakob, starosta

.....  
Za Příkazníka  
Ing. Zbyněk Kunt

**Městský úřad Roztoky**

Odbor Správy a rozvoje města  
 Petr Skřivan  
 vedoucí odboru  
 Nám. 5. května 2  
 252 63 Roztoky

V Praze dne 28. dubna 2020

**Věc: Příkazní smlouva ve znění Dodatku č 1 na výkon funkce technického dozoru stavebníka („TDS“) na stavbě „Rekonstrukce areálu vily Tiché údolí č.p. 125 Roztoky“ - NÁVRH DODATKU č. 2**

V souvislosti s prodloužením doby plnění činností technického dozoru, vyvolaného prodlouženou lhůtou výstavby, Vám, v souladu s ustanoveními Příkazní smlouvy a Dodatku č.1, předkládám návrh DODATKU č. 2.

**Článek II. Doba plnění – prodloužení celkové doby plnění funkce TDS**

Doba plnění je Příkazní smlouvou ve znění Dodatku č. 1 vymezena do 15.4.2020.

Výpočet celkového prodloužení doby výkonu funkce TDS

změna	rekapitulace navýšení celkové doby výkonu funkce TDS oproti uzavřené Příkazní smlouvě včetně Dodatku č 1	příkazní smlouva včetně Dodatku č 1	15.4.2020	rozdíl oproti smlouvě včetně Dodatku č 1 počet měsíců
ozn.	datum			
i.	oddálení ukončení činnosti TDS	15.4.2020	15.4.2020	2,5
celkové prodloužení doby výkonu funkce TDS oproti Příkazní smlouvě včetně Dodatku č 1 /měsíců/				2,5

**Nově upravená doba plnění – plnění bude dokončeno k 30. 6. 2020**

**Článek III. Odměna příkazníka a platební podmínky – navýšení odměny**

Dle článku III. Odměna příkazníka uzavřené Příkazní smlouvy ve znění Dodatku č.1 je cena prací za výkon externí odborné činnosti TDS po dobu uvedenou v čl. II. této smlouvy ve znění Dodatku č. 1, stanovena v celkové výši 751.080, - Kč bez DPH.

V článku II. Doba plnění uzavřené Příkazní smlouvy ve znění Dodatku č.1 je celková doba pro realizaci výkonu TDS stanovena na 31,5 kalendářních měsíců.

Výpočet ceny prací za výkon TDS odpovídající prodloužení doby realizace této činnosti:

(smluvní odměna / smluvní doba plnění) \* celkového prodloužení doby výkonu TDS

(751.080, - Kč / 31,5 měsíců) \* 2,5 měsíců = 59.610, - Kč bez DPH

cena Dodatku č. 2	59.610,00 Kč	bez DPH
DPH 21 %	12.518,10 Kč	
<b>cena Dodatku č. 2</b>	<b>72.128,10 Kč</b>	<b>včetně DPH</b>

Cena zahrnuje veškeré potřebné náklady včetně cestovních a režijních nákladů a je stanovena individuální kalkulací v komparaci s postupy a doporučeními aktuálně platného sazebníku UNIKA. Případným zkrácením termínů splnění realizace vlastní stavby dodavatelem stavebních prací oproti předpokládaným termínům realizace stavby (30.6.2020), se celková cena za výkon činností TDS nemění.

O cenu Dodatku č.2 ve výši 59.610,00 Kč bez DPH se navyšuje celková odměna příkazníka, která včetně Dodatku č. 2 ve svém součtu činí 810.690, - Kč bez DPH.

Ostatní ujednání Příkazní smlouvy zůstávají beze změn.

S pozdravem



STTAPO Ing. Zbyněk Kunt, MBA

ČKAIT 0014037  
IČ: 12268551  
DIČ: CZ6309171264  
Mobil: +420 737 783 887  
Email: [zkunt@volny.cz](mailto:zkunt@volny.cz)

kopie k rukám:  
Ing. Ivan Goll, CSc.  
referent veřejných zakázek