



MUROP001HTHK

č. 126/2020

Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dne 3. 7. 2017 dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“ nebo „Obč. z.“)

Článek I. Smluvní strany

1. Objednatel: **Město Roztoky**
se sídlem: Nám. 5. května 2, Roztoky, 252 63
IČ: 00241610
DIČ: CZ00241610
Zastoupený: Janem Jakobem, starostou
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Roztoky
Číslo účtu: 0388041369/ 0800
(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel: **Podzimek a synové s.r.o.**
se sídlem: Váňovská 528, 589 01 Třešť
IČ: 46978194
DIČ: CZ46978194
Zastoupený: Ing. Martinem Podzimkem, jednatelem
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 9004681/0100
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 7883
(dále jen „zhotovitel“)

Článek II. Preambule

Vzhledem k nutnosti provedení víceprací a vzhledem k rekapitulaci provedených prací, v rámci které byly zjištěny méněpráce, mění se předmět díla sjednaný Smlouvou o dílo o vícepráce a méněpráce uvedené ve změnových listech č. 34 – 52. V návaznosti na to se dohodli objednatel a zhotovitel na tomto Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo ve znění dodatků č. 1 až 4.

Článek III. Předmět Dodatku

1. S ohledem na skutečnosti, uvedené v Preambuli tohoto Dodatku, a za účelem zajištění řádného plnění povinností vyplývajících smluvním stranám ze Smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na následujících změnách této Smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1 až 4 :
2. **Článek III. Zadávací podklady, odst. 1 Smlouvy o dílo se doplňuje o písm. e), které zní :**
e) změnové listy č. 34 až 52, které jsou přílohou tohoto Dodatku

3. V souvislosti s úpravou předmětu díla o vícepráce a méněpráce se mění Cena díla uvedená **Čl. V odst. 2 Smlouvy o dílo** na částku

48 148 281,67 Kč bez DPH, tj. 58 259 420,82 Kč

a dále se upravují etapy a finanční limity (bez DPH) ve stejném odstavci čl. V. Smlouvy takto:

Etapa 1. – 30. 11. – 31. 12. 2017 – 3 174 141,84 Kč
Etapa 2. – 2. 1. – 31. 12. 2018 – 8 639 953,77 Kč
Etapa 3. – 2. 1. – 31. 12. 2019 – 18 548 367,29,- Kč
Etapa 4. – 2. 1. – 30.6. 2020 – 17 785 818,77 Kč

4. V ostatních ustanoveních zůstává Smlouva o dílo beze změn.

Článek IV. Závěrečná ustanovení

1. Vztahy neupravené tímto Dodatkem se řídí občanským zákoníkem.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s dodávkou, včetně účetních dokladů, minimálně do roku 2028. Každá faktura musí být označena číslem projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_110/0010094
3. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s dodávkou zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MR ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, NKÚ, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky pro provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv ze smluvních stran.
5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah Dodatku a že tento Dodatek uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují svoje podpisy.
6. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
7. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Rožtoky URM č. 343-14/20 ze dne 12. 8. 2020. Objednatel rovněž připojuje doložku ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/200 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, kterou stvrzuje, že byly splněny veškeré podmínky pro platnost právního jednání města Rožtoky.

Přílohy : č. 1 Změnové listy č. 34 až 52, jejichž Specifikace je připojena k tomuto Dodatku

Za Objednatele :

Za Zhotovitele:

V Rožtokách dne 9.9.2020

V Praze dne: 9.9.2020



Jan Jakob
starosta

Martin Podzimek
jednatel společnosti