

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 27. 7. 2020.

uzavřená ve smyslu zák.č. 89/2012 Sb., v platném znění
na kompletní dodávku stavby:

„Oprava chodníku v ulici Lipová a Zámecká, Stěžery - I. etapa“

SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel

Název a adresa: **OBEC STĚŽERY**
Zastoupená: Ing. Dagmar Smetiprachovou
IČO: 00 26 96 11
DIČ: CZ 00 26 96 11
Číslo účtu: 3328511, kód banky: 0100

2. Zhotovitel:

BORTA s.r.o.
Sehnoutkova 59
503 04 Černožice nad Labem

IČ: 481 51 050
DIČ: CZ48151050
Číslo účtu: 339370/0300

Pověřené osoby k podpisu smlouvy (na základě plné moci): Ing. Jiří Burian

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje provést objednateli práce dle této smlouvy a objednatel se zavazuje práce zaplatit za podmínek dále uvedených.

I.

Smluvní strany se dohodly na změně článku V. CENA DÍLA, z důvodu víceprací – viz odst. 5)
Práce, které se vyskytnou nad rámec sjednaného předmětu díla a objednatel na jejich provedení trvá nebo s jejich provedením souhlasí (souhlas nebo požadavek objednatele musí být písemný) se nazývají vícepracemi (obdobně platí veškerá ujednání i pro práce, které ač sjednány touto smlouvou nebudou po oboustranné dohodě realizovány a nazývají se méněpráce).

Z důvodu nevyhovujících výsledků statických zátěžových zkoušek, tzn. neúnosnosti zemní pláně a z důvodu nepředpokládané vysoké polohy inženýrských sítí (ČEZ a CETIN) bylo nutné přistoupit ke změně předpokládaných podkladních vrstev na betonovou stabilizaci. S tím je spojena i změna rozpočtu.

Firma Borta předložila následující rekapitulaci změny čl.na akci Oprava chodníku v ulici Lipová a Zámecká, Stěžery

SO1 Oprava chodníku v ul. Zámecká - změna č.1	3 468 509,00Kč
SO1 Oprava chodníku v ul. Zámecká a Lipová - soutěž	- 3 227 058,00 Kč
SO 1 Vícepráce nad rozpočet SOD 0,9 x URS - vjezd, poklop	32 551,33 Kč
Rozdíl práce bez DPH	274 002,33 Kč
DPH 21%	57 540,49 Kč
Změna č. 1 celkem včetně DPH	321 542,82 Kč

Změna spočívá především v tom, že není možné postupovat dle původního projektu, kdy podkladní lože chodníku bylo z různých frakcí kameniva a postupně hutněných (původně zde mělo být navíc 25 cm kameniva - to se ale z důvodu sítí nevejde). Dále z důvodu neúnosnosti spodního terénu (nevyšly statické zkoušky) navrhl projektant nové řešení a to spočívá v položení geotextilie, kameniva, betonové stabilizace, podsyp jemnou drtí a umístění zámkové dlažby). Tato změna je odborně popsána ve sdělení od projektanta (s jeho podpisem a razítkem) a k tomuto řešení máme i písemné stanoviska správců dotčených sítí.

II.

Smluvní strany se dohodly na změně článku IV. DOBA PLNĚNÍ, z důvodu projednávání víceprací v zastupitelstvu obce. Termín dokončení díla je posunut do 20. 12. 2020.

III.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

IV

Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s tím, že jedno obdrží každá smluvní strana.

V.

Tento dodatek je schválilo Zastupitelstvo obce na svém jednání dne 22. 10. 2020 usnesením č. 258/27/2020

Přílohy: Příloha č. 1 - Rekapitulace soupisu prací + aktualizovaný rozpočet

Za zhotovitele:

V Hřibsku 30. 11. 2020


Za objednatele:

Ve Stěžerách dne

15. 12. 2020


BORTA spol.s r.o.
Stavební a stavební práce
Ing. Jiří Burian
Sehnoukova 503/04 Černožice n.L.
IČ: 481 51 050 © DIČ: CZ48151050

Obec STĚŽERY
Lipová 31
503 21 STĚŽERY


Ing. Dagmar Smetiprachová



i list rozpočtu

Název stavby:	Oprava chodníků v ulici Lipová a Zámecká v Obci Stěžery	Objednatel:	Obec Stěžery	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Opravy Chodníků	Projektant:	Hronovský dopravní projekce s.r.o.	IČ/DIČ:	74156179/
Lokalita:	Stěžery	Zhotovitel:	Na základě výběrového řízení	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	17
JKSO:	82229	Zpracoval:	Ing. Theodor Collino	Datum:	15.09.2018

Rozpočtové náklady v Kč

A	B	C	
Základní rozpočtové náklady	Doplňkové náklady	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV			
Dodávky	5 833,34	Zařízení staveniště	0,00
Montáž	3 462 675,66	Mimostav. doprava	0,00
PSV		Uzemní vlivy	0,00
Dodávky	0,00	Provozní vlivy	0,00
Montáž	0,00	Ostatní	0,00
"M"		NUS z rozpočtu	0,00
Dodávky	0,00		
Montáž	0,00		
Ostatní materiál	0,00		
Presun hmot a sutí	0,00		
ZRN celkem	3 468 509,00	DN celkem	0,00
		NUS celkem z obj.	0,00
		ORN celkem	0,00
		ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00
Základ 15%	0,00
Základ 21%	3 468 509,00
DPH 15%	0,00
DPH 21%	728 386,89
Celkem bez DPH	3 468 509,00
Celkem včetně DPH	4 196 896,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Jestliže se v stavebním rozpočtu objevují odkazy na obchodní názvy, firmy, specifická označení výrobků, materiálů, technologických postupů či celků a dodá



Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Oprava chodníků v ulici Lipová a Zámecká v Obci Stěžery		Objednatel:	Obec Stěžery		
Druh stavby:	Opravy Chodníků		Projektant:	Hronovský dopravní projekce s.r.o.		
Lokalita:	Stěžery		Zhotovitel:	Na základě výběrového řízení		
Zpracoval:	Ing. Theodor Collino		Zpracováno dne:	15.09.2018		
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
SO		Stavební objekty a ORN	5 833,34	3 462 675,66	3 468 509,00	0,00
SO	SO	Stavební objekty	0,00	3 350 508,00	3 350 508,00	0,00
SO	ORN	Vedlejší rozpočtové náklady	5 833,34	112 167,66	118 001,00	0,00
			Celkem:		3 468 509,00	



Stavební rozpočet

Název stavby:		Doba výstavby:		Objednatel:		Obec Stěžery								
Druh stavby:		Začátek výstavby:		Projektant:		Hronovský dopravní projekce s.r.o.								
Lokalita:		Konec výstavby:		Zhotovitel:		Na základě výběrového řízení								
JKSO:		Zpracováno dne:		Zpracoval:		Ing. Theodor Collino								
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)	Montáž	Celkem	Hmotnost (t)	Jednot.	Celkem	Penová bustava
	SO	SO	Stavební objekty a ORN				5 833,34	3 462 675,66	3 468 509,00	3 468 509,00	0,00		0,00	0,00
	SO	SO101U	Stavební objekt CHODNÍK ULICE ZÁMECKÁ + LIPOVÁ /PO UL. SPOJOVACÍ/	SO	1,000	2 311 546,00	0,00	2 311 546,00	2 311 546,00	2 311 546,00	0,00		0,00	0,00
	SO	SO101N	CHODNÍK ULICE ZÁMECKÁ + LIPOVÁ /PO UL. SPOJOVACÍ/	SO	1,000	1 038 962,00	0,00	1 038 962,00	1 038 962,00	1 038 962,00	0,00		0,00	0,00
	SO	ORN	Vedlejší rozpočtové náklady NEUZNATELNÉ				5 833,34	112 167,66	118 001,00	118 001,00	0,00		0,00	0,00
7	SO	999_E_def	Hutnici geotechnické zkoušky včetně protokolu	kpl.	20,000	2 500,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		0,00	0,00
			20		20,000									
8	SO	999_sítě	Výtyčení stavby a sítě včetně zaměření skutečného stavu	kpl.	1,000	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00		0,00	0,00
			a vypracování geometrického plánu; geodetické práce před, během a po výstavbě											
9	SO	999_Zař. stav.	Zařízení staveniště, montáž, pronájem a demontáž staveniště	kpl.	1,000	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00		0,00	0,00
10	SO	999_DSFS	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl.	1,000	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00		0,00	0,00
11	SO	999_RDS	Realizační dokumentace stavby	soub.	1,000	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00
12	SO	999_DIO	Vypracování a projednání DIO pro provedení stavby	kpl.	1,000	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00		0,00	0,00
			ODHAD											
13	SO	999_DDZ	Kompletní provedení montáž, pronájem a demontáž dočasného dopravního značení	kpl.	1,000	10 000,00	5 833,34	4 166,66	10 000,00	10 000,00	0,00		0,00	0,00
14	SO	999_BOZP	Náklady na zajištění BOZP na pracovišti	kpl.	1,000	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00		0,00	0,00
15	SO	999_ING	Inženýrská činnost	soub.	1,000	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00		0,00	0,00
16	SO	999_Provoz	Provozní vlivy	soub.	1,000	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00		0,00	0,00
17	SO	999_Doklady	Vyhotovení dokladů potřebných pro předání díla	soub.	1,000	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00		0,00	0,00
			revize, zkoušky, zaškolení a další práce, služby, dodávky a režijní náklady											
					1,000									
Celkem:											3 468 509,00			

Poznámka:

Jestliže se v stavebním rozpočtu objevují odkazy na obchodní názvy, firmy, specifická označení výrobků, materiálů, technologických postupů či celků a dodávek, které platí pro určitého dodavatele, společnost nebo jeho orga



1 list rozpočtu

Název stavby:	Oprava chodníků v ulici Lipová a Zámecká v Obci Stěžery	Objednatel:	Obec Stěžery	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Opravy Chodníků	Projektant:	Hronovský dopravní projekce s.r.o.	IČ/DIČ:	74156179/
Lokalita:	Stěžery	Zhotovitel:	Na základě výběrového řízení	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	95
JKSO:	82229	Zpracoval:	Ing. Theodor Collino	Datum:	13.09.2018

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 0,00	Rezerva rozpočtu 0,00	Zařízení staveniště 0,00	Mimostav. doprava 0,00	
	Montáž 0,00		Mimostav. doprava 0,00	Uzemní vlivy 0,00	
PSV	Dodávky 0,00		Provozní vlivy 0,00	Ostatní 0,00	
	Montáž 0,00		NUS z rozpočtu 0,00		
"M"	Dodávky 0,00				
	Montáž 0,00				
Ostatní materiál					
Přesun hmot a sutí					
ZRN celkem	0,00	DN celkem 0,00	NUS celkem 0,00	ORN celkem 0,00	
		DN celkem z obj. 0,00	NUS celkem z obj. 0,00	ORN celkem z obj. 0,00	

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	2 311 546,00
Základ 21%	2 311 546,00	DPH 21%	485 424,66	Celkem včetně DPH	2 796 971,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis
<small>Poznámka:</small>		

Jestliže se v stavebním rozpočtu objevují odkazy na obchodní názvy, firmy, specifická označení výrobků, materiálů, technologických postupů či celků a dodá



Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Oprava chodníků v ulici Lipová a Zámecká v Obci Stěžery		Objednatel:	Obec Stěžery		
Druh stavby:	Opravy Chodníků		Projektant:	Hronovský dopravní projektce s.r.o.		
Lokalita:	Stěžery		Zhotovitel:	Na základě výběrového řízení		
Zpracoval:	Ing. Theodor Collino		Zpracováno dne:	13.09.2018		
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
SO101U		CHODNÍK ULICE ZÁMECKÁ + LIPOVÁ /PO UL. SF	1 035 140,99	1 276 405,17	2 311 546,16	2 223,90
SO101U	11	Přípravné a přídržné práce	0,00	583 031,65	583 031,65	741,85
SO101U	12	Odkopávky a prokopávky	0,00	44 457,62	44 457,62	0,00
SO101U	16	Přemístění výkopku	0,00	47 619,96	47 619,96	0,00
SO101U	17	Konstrukce ze zemin	0,00	20 652,10	20 652,10	0,00
SO101U	18	Povrchové úpravy terénu	0,00	46 305,23	46 305,23	0,00
SO101U	19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důl	0,00	35 183,75	35 183,75	0,00
SO101U	21	Úprava podloží a základové spáry	41 605,73	4 340,87	45 946,60	0,35
SO101U	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	391 545,93	53 434,87	444 980,80	1 011,55
SO101U	57	Kryty šterkových a živičných pozemních komunikac	35 649,26	11 002,74	46 652,00	11,37
SO101U	59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevn	262 412,59	205 992,52	468 405,10	221,96
SO101U	711	Izolace proti vodě	8 087,39	2 562,91	10 650,30	0,05
SO101U	89	Trubní vedení	2 098,63	3 101,37	5 200,00	3,26
SO101U	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	0,00	5 326,20	5 326,20	0,00
SO101U	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komur	288 139,44	126 523,16	414 662,60	232,74
SO101U	914	SDZ	5 602,02	593,98	6 196,00	0,51
SO101U	915	VDZ	0,00	300,00	300,00	0,25
SO101U	919	Spára	0,00	19 096,00	19 096,00	0,00
SO101U	966	Ostatních stavebních konstrukcí	0,00	300,00	300,00	0,01
SO101U	998	Přesun hmot HSV	0,00	61 580,25	61 580,25	0,00
SO101U	ORN	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00

Celkem:

2 311 546,00



Stavbný rozpočet

Table with columns: Stavba, Územný úrad, Druh stavby, Druh výdavkov, Stavba, Územný úrad, Druh stavby, Druh výdavkov, Stavba, Územný úrad, Druh stavby, Druh výdavkov

Main table with columns: Stavba, Územný úrad, Druh stavby, Druh výdavkov, Stavba, Územný úrad, Druh stavby, Druh výdavkov, Stavba, Územný úrad, Druh stavby, Druh výdavkov

Summary table with columns: Stavba, Územný úrad, Druh stavby, Druh výdavkov, Stavba, Územný úrad, Druh stavby, Druh výdavkov



1 list rozpočtu

Název stavby:	Oprava chodníků v ulici Lipová a Zámecká v Obci Stěžery	Objednatel:	Obec Stěžery	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Opravy Chodníků	Projektant:	Hronovský dopravní projekce s.r.o.	IČ/DIČ:	74156179/
Lokalita:	Stěžery	Zhotovitel:	Na základě výběrového řízení	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	67
JKSO:	82229	Zpracoval:	Ing. Theodor Collino	Datum:	13.09.2018


Rozpočtové náklady v Kč

A	B	C
Základní rozpočtové náklady	Doplnkové náklady	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV		
Dodávky	0,00	0,00
Montáž	0,00	0,00
PSV		
Dodávky	0,00	0,00
Montáž	0,00	0,00
"M"		
Dodávky	0,00	0,00
Montáž	0,00	0,00
Ostatní materiál	0,00	0,00
Přesun hmot a sutí	0,00	0,00
ZRN celkem	0,00	0,00
DN celkem	0,00	0,00
NUS celkem	0,00	0,00
ORN celkem	0,00	0,00
ORN celkem z obj.	0,00	0,00

Základ 0%	0,00	0,00	0,00
Základ 15%	0,00	0,00	0,00
Základ 21%	1 038 962,00	218 182,02	1 257 144,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Jestliže se v stavebním rozpočtu objevují odkazy na obchodní názvy, firmy, specifická označení výrobků, materiálů, technologických postupů či celků a dodá



Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Oprava chodníků v ulici Lipová a Zámecká v Obci Stěžery		Objednatel:	Obec Stěžery		
Druh stavby:	Opravy Chodníků		Projektant:	Hronovský dopravní projekce s.r.o.		
Lokalita:	Stěžery		Zhotovitel:	Na základě výběrového řízení		
Zpracoval:	Ing. Theodor Collino		Zpracováno dne:	13.09.2018		
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
SO101N		CHODNÍK ULICE ZÁMECKÁ + LIPOVÁ /PO UL. SF	576 877,15	462 084,51	1 038 961,65	511,03
SO101N	SO	Stavební objekty	141 038,00	16 750,00	157 788,00	3,58
SO101N	12	Odkopávky a prokopávky	0,00	12 166,30	12 166,30	0,00
SO101N	13	Hloubené vykopávky	0,00	4 826,53	4 826,53	0,00
SO101N	16	Přemístění výkopku	0,00	20 293,63	20 293,63	0,00
SO101N	17	Konstrukce ze zemin	2 599,75	2 302,00	4 901,75	10,40
SO101N	18	Povrchové úpravy terénu	12 775,51	79 292,74	92 068,25	0,35
SO101N	19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důl	0,00	18 347,00	18 347,00	0,00
SO101N	21	Úprava podloží a základové spáry	7 662,12	799,41	8 461,53	0,07
SO101N	27	Základy	7 896,70	3 883,30	11 780,00	9,82
SO101N	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	121 094,64	16 327,36	137 422,00	266,35
SO101N	59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevni	204 834,71	241 466,11	446 300,82	183,80
SO101N	721	Vnitřní kanalizace	4 485,63	414,37	4 900,00	0,38
SO101N	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	18 516,10	6 283,90	24 800,00	0,04
SO101N	87	Potrubi z trub plastických, skleněných a čedičových	1 424,85	1 643,75	3 068,60	0,03
SO101N	89	Trubní vedení	16 584,30	2 335,70	18 920,00	3,64
SO101N	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	0,00	980,10	980,10	0,00
SO101N	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komur	30 514,67	13 839,73	44 354,40	30,79
SO101N	914	SDZ	6 583,71	660,29	7 244,00	0,52
SO101N	998	Přesun hmot HSU	0,00	19 338,75	19 338,75	0,00
SO101N	M46	Zemní práce při montážích	866,46	133,54	1 000,00	1,26

Celkem:

1 038 962,00



Stavební rozpočet

Header information table with columns: Stavba, Datum, Jméno, Adresa, Kontaktní údaje, Účetní údaje, Stavba, Datum, Jméno, Adresa, Kontaktní údaje, Účetní údaje.

Main budget table with columns: M, Kód, Popis, Množství, Cena, Celková cena, Měrná cena, Jednotka měření, Poznámky. Rows 1-41 detailing construction items like 'Obnova střešní konstrukce', 'Zateplení podlahy', etc.

Summary table with columns: Stavba, Datum, Jméno, Adresa, Kontaktní údaje, Účetní údaje. Rows 1-41 summarizing the budget items.

Table with columns for item ID, description, quantity, unit, price, and total value. Includes items 44 through 65. Text is mirrored from the right side of the image.