

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DÍLO ze dne 27. 7. 2020.

uzavřená ve smyslu zák.č. 89/2012 Sb., v platném znění
na kompletní dodávku stavby:

„Oprava chodníku v ulici Lipová a Zámecká, Stěžery - I. etapa“

SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel

Název a adresa: **OBEC STĚŽERY**
Zastoupená: Ing. Dagmar Smetiprachovou
IČO: 00 26 96 11
DIČ: CZ 00 26 96 11
Číslo účtu: 3328511, kód banky: 0100

2. Zhotovitel:

BORTA s.r.o.
Sehnoutkova 59
503 04 Černožice nad Labem

IČ: 481 51 050
DIČ: CZ48151050
Číslo účtu: 339370/0300

Pověřené osoby k podpisu smlouvy (na základě plné moci): Ing. Jiří Burian

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje provést objednateli práce dle této smlouvy a objednatel se zavazuje práce zaplatit za podmínek dále uvedených.

I.

Smluvní strany se dohodly na změně článku IV. DOBA PLNĚNÍ - termín dokončení se posunuje do 31. 1. 2021. Zhotovitel zdůvodňuje požadavek na prodloužení termínu onemocnění zaměstnanců covidem a umístění části zaměstnanců do karantény.

II.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

III.

Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s tím, že jedno obdrží každá smluvní strana.

IV.

Tento dodatek je schválilo Zastupitelstvo obce na svém jednání dne 9. 12. 2020 usnesením č. 262/28/2020,

Za zhotovitele:

V Hřibsku 20. 12. 2020

Za objednatele:

Ve Stěžerách dne

31. 12. 2020

BORTA spol. s r.o.
Střelná a stavební práce
Sehnoutkova 59, 503 04 Černožice n.L.
IČO: 481 51 050 DIČ: CZ48151050
Ing. Jiří Burian

Obec STĚŽERY
Lipová 31
503 21 STĚŽERY

Ing. Dagmar Smetiprachová

BORTA s.r.o.
Sehnoutkova 59
503 04 Černožice

Číslo smlouvy: SOD zhotovitele 22005

Dílo: Oprava chodníku v ulici Lipová a Zámecká, Stěžery – I. etapa

Věc: Dopis zastupitelům o situaci zhotovitele v souvislosti s onemocněním COVID-19

Adresováno objednateli: Obec Stěžery, Lipová 31, 503 21 Stěžery

Datum: 12.11. 2020

Vážená paní starostko, vážené zastupitelstvo.

V souvislosti s vývojem situace ve věci šíření nákazy COVID-19 byla část zaměstnanců zhotovitele postižena výše uvedenou nákazou včetně umístění části zaměstnanců do karantény. Z důvodu vyhlášení nouzového stavu a platnosti dalších restriktivních opatření vydanými příslušnými orgány na území ČR a jiných evropských zemí není možnost doplnit potřebný počet personálu zhotovitele externími pracovníky pro zajištění prací pro splnění harmonogramu akce.

Sdělujeme, že zatím nedokážeme výše uvedené skutečnosti predikovat a současně tedy ani odhadnout, jak dlouho budou práce ovlivněny.

Již od počátku vlivu pandemie koronaviru COVID-19 na provádění díla jsme přijali a i nadále budeme přijímat veškerá nařízení a rozumná preventivní opatření pro ochranu zdraví a bezpečnosti personálu zhotovitele i jeho okolí.

Z výše uvedených důvodů, jež ovlivnili zásadním způsobem zpomalení postupu prací na této zakázce, si Vás zdvořile dovoluujeme požádat o prodloužení termínu dokončení díla do 31.1.2021, pokud nám to technologické podmínky dovolí.

Zároveň sdělujeme, že se budeme podílet na případných škodách a vícenákladech objednatele.

S pozdravem

Za BORTA s.r.o.
Ing. Jiří Burian,
jednatel


BORTA s.r.o.
Střelná a stavební práce
Sehnoutkova 59, 503 04 Černožice n.l.
IČ: 481 51 050 © DIČ: CZ48151050