

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO
na zhotovení projektové dokumentace, obstarání některých inženýrských činností a
výkon činnosti autorského dozoru projektanta
číslo 2020/013V032003301/MO – PD a AD

I.
Smluvní strany

Objednatel

Název: Česká republika - Úřad práce České republiky
se sídlem Dobrovského 1278/25
170 00 Praha 7

Zastoupená: v souladu s platným Podpisovým řádem Mgr. et Mgr. Radimem
Gabrielem, ředitelem Krajské pobočky ÚP ČR v Ústí nad Labem

Kontaktní a
fakturační adresa: Úřad práce České republiky - Krajská pobočka v Ústí nad Labem
Dvořákova 1609/18
400 21 Ústí nad Labem

ID datové schránky: 6sbzpx5

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

IČO: 724 96 991

DIČ: není plátce DPH

Telefon: [REDAKCE]

E-mail: [REDAKCE]

Zástupce oprávněný jednat za objednatele v záležitostech:
smluvních: Mgr. et Mgr. Radim Gabriel, ředitel Krajské pobočky ÚP ČR
v Ústí nad Labem

technických: [REDAKCE]

technických: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel

Název: Saffron Universe s.r.o.

Sídlo: Heinemannova 2695, 160 00 Praha 6

Zastoupený: Pavlem Kapičkou - jednatelem

Doručovací adresa: [REDAKCE]

ID datové schránky: nrfsw3j

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

IČO: 03595269

DIČ: CZ03595269

Telefon: [REDAKCE]

E-mail: [REDAKCE]

Zástupce oprávněný jednat za zhotovitele v záležitostech:
smluvních: [REDAKCE]

technických: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají na základě vzájemné shody, níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

II.

Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, si vyžádalo omezení plynoucí z přetrvávajícího nouzového stavu vyhlášeného v souvislosti s COVID-19, jehož následkem je nepředvídané prodloužení termínu pro dokončení díla a jeho odevzdání objednateli ve sjednaném termínu. Na základě těchto skutečností a v souladu s čl. VI. odst. 3 smlouvy o dílo se tímto dodatkem č. 1 smlouvy o dílo mění:

článek VI., odst. 2 smlouvy o dílo uzavřené 18.8.2020 takto:

2. Termín dokončení a předání díla dle článku III odst. 1.1 smlouvy o dílo je **nejpozději do 25.2.2021.**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve 4 vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv a tímto dnem jsou její účastníci svými projevy vázáni.

V Ústí nad Labem dne

V Sokolově dne

.....
Mgr. et Mgr. Radim Gabriel
ředitel
Krajská pobočka ÚP ČR v Ústí nad Labem

.....
Pavel Kapička
jednatel
Saffron Universe s.r.o.