

Dodatek č. 1
SMLOUVY O DÍLO
č. 2020186

uzavřené dne 12. 6. 2020, dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“),

mezi následujícími smluvními stranami:

Název: Česká republika – Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje
Se sídlem: Horova 1340/10, 400 01 Ústí nad Labem
Zastoupená: plk. Ing. Romanem Vyskočilem, ředitelem Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje
IČO: 70886300
DIČ: CZ70886300 (není plátce DPH)
Bankovní spojení: 
Kontaktní osoba: 
E-mail/telefon: 
ID Datové schránky: auyaaon
(dále jen „objednatel“)

a

Název: I S T A R , společnost s ručením omezeným (spol. s r.o.)
Se sídlem: Drážďanská 856/74b, Krásné Březno, 400 07 Ústí nad Labem
Zastoupená: 
IČO: 41327331
DIČ: CZ41327331
Bankovní spojení: 
Zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 646
Kontaktní osoba: 
E-mail/telefon: 
ID Datové schránky: hndugsk
(dále jen „zhotovitel“)
(dále společně jen jako „smluvní strany“)

I.

Úvodní ustanovení a předmět dodatku

- Objednatel je investorem a stavebníkem stavby centrální požární stanice Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje v Mostě na adrese Dělnická 163, 434 01 Most - Velebudice (dále jen „stavba“ či „budova“), v rámci stavební akce a realizace veřejné zakázky označené jako „CPS a ÚO Most – výstavba“, v rozsahu prováděcí projektové dokumentace zpracované společností G DESIGN, spol. s r. o., IČO: 25466810, se sídlem Veleslavínova 3108/14, Ústí nad Labem-centrum, 400 11 Ústí nad Labem (dále jen „PD“), jako součásti zadávacího řízení na zadání nadlimitní veřejné zakázky na provedení stavebních prací a dodávek týkajících se stavební akce a realizace veřejné zakázky označené jako „CPS a ÚO Most – výstavba“.
- Smluvní strany dne 12. 6. 2020 uzavřely smlouvu o dílo č. 2020186 (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně, včas a s odbornou péčí, na svůj náklad a nebezpečí stavební práce včetně souvisejících dodávek a služeb nezbytných k odstranění všech staveb určených k demolici a výstavbě nového objektu centrální požární stanice Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje v Mostě,

včetně provedení nových sportovních ploch, zpevněných ploch, parkoviště, osvětlení, příslušenství stavby a dalších prvků stavby dle PD (dále jen „dílo“) za podmínek touto smlouvou dále sjednaných a závazek objednatele řádně dokončené dílo prosté vad a nedodělků od zhotovitele převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu dle článku IV. této smlouvy.

3. V průběhu realizace díla:

- byly zjištěny vady PD, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a rozpoznat, přičemž povaha zjištěných vad neumožňuje dodržení rozsahu a povahy původně plánovaných stavebních prací, služeb a dodávek k provedení díla;
- mají být na základě oprávněných požadavků a pokynů objednatele po vzájemné dohodě smluvních stran provedeny dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, tedy zhotovitele, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy o dílo na veřejnou zakázku a jsou nezbytné, čímž reálně dojde k rozšíření díla;
- v návaznosti na vady PD a pokyny objednatele má po vzájemné dohodě smluvních stran dojít k poměrnému snížení rozsahu a ceny díla o práce nebo materiály, dodávky, služby či výrobky, které oproti specifikacím uvedeným ve smlouvě o dílo nebudou provedeny či použity (méněpráce);

přičemž se nemění celková povaha veřejné zakázky a ve smyslu platné legislativy jsou naplněny všechny zákonné předpoklady k uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo.

II.

Změna rozsahu díla a ceny díla

1. Nerealizované a dodatečné stavební práce, služby a dodávky, odsouhlasené smluvními stranami, bez nichž by nebylo možné dílo dokončit, reálně navyšují cenu díla o 617 251,49 Kč včetně DPH a jsou specifikovány v příloze č. 1 tvořící nedílnou součást tohoto dodatku smlouvy o dílo.
2. Článek IV. **Cena díla a podmínky její změny** odst. 1 smlouvy o dílo po zohlednění všech rozhodných skutečností a započtení zvýšení ceny díla nově zní takto:

Cena díla byla sjednána dohodou smluvních stran ve výši:

Cena bez DPH:	125 309 977,49 Kč
DPH 21%:	26 315 095,27 Kč
Cena celkem včetně DPH:	151 625 072,76 Kč

Slovy: **jednostopadesátjednamilionůšestsetdvacetpěttisícšedesát dva korun českých sedmdesátšest haléřů**

III.

Závěrečná ustanovení


1. Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho uzavření oběma smluvními stranami a účinnosti potom okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Povinnost zveřejnit dodatek smlouvy o dílo ve smyslu zákona o registru smluv splní bez zbytečného odkladu po jeho uzavření objednatel.
3. Ostatní články a dílčí ustanovení smlouvy o dílo v tomto dodatku neuvedené se nemění.
4. Smluvní strany činí nesporným, že tento dodatek smlouvy o dílo uzavírají v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Smluvní strany činí rovněž nesporným, že mimo jiné také v souladu se zněním zákona

č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, souhlasí se zpřístupněním tohoto dodatku smlouvy o dílo či jeho zveřejněním v jeho plném znění.

5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku smlouvy o dílo nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Smluvní strany dále vylučují aplikaci ustanovení § 557 občanského zákoníku.
6. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno (1) vyhotovení.
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek smlouvy o dílo uzavírají svobodně a vážně, že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, s jeho obsahem souhlasí a že jsou jim známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro jeho uzavření rozhodující, na důkaz čehož připojují své podpisy.
8. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy o dílo je:
Příloha č. 1 - Změna rozsahu a ceny

V Ústí nad Labem dne 23.12.2020

V Ústí nad Labem dne 23.12.2020



Příloha č. 1 k dodatku č. smlouvy o dílo č. 2020186

114V26100 0011 CPS a ÚO Most - výstavba					
ZL Cena dle SOD	přípočty		odpočty		skutečně Σ vč. DPH
	bez DPH	vč. DPH	bez DPH	vč. DPH	
	124 799 852,29	151 007 821,27			
1 Demolice základové kce	453 625,10	548 886,37			548 886,37
2 Demolice I.PP	37 800,95	45 739,15			45 739,15
3 Změna mat. demolic	160 351,03	194 024,75	-177 804,50	-215 143,45	-21 118,70
4 Pilotové zal. a lik. vývrtku	2 690 028,70	3 254 934,73	-2 686 074,55	-3 250 150,21	4 784,52
5 Změna konstrukce věže	1 144 780,45	1 385 184,34	-1 144 780,45	-1 385 184,34	0,00
6 Změna materiálu atik	185 495,30	224 449,31	-185 495,30	-224 449,31	0,00
7 Změna kce dobetonávek	437 773,50	529 705,94	-437 773,50	-529 705,94	0,00
8 Dopočet dveří-chyba ve V	32 198,47	38 960,15		0,00	38 960,15
dod.stav.práce	5 142 053,50	6 221 884,74	-4 631 928,30	-5 604 633,24	617 251,49
dodatek č. 1	125 309 977,49	151 625 072,76			