

1. Smluvní strany uzavřely dne 26.06.2017 smlouvu o dílo, dne 13.07.2018 Dodatek č. 1 a dne 5.6.2020 Dodatek č. 2 jejímž předmětem je provedení kompletní projekční a inženýrské činnosti a zajištění příslušných správních rozhodnutí, či jiných opatření správních úřadů umožňujících realizaci záměru pod názvem „**Odvedení dešťových vod ul. Hlíny v Karviné-Starém Městě**“ (dále též stavba) dle tohoto členění:
 - a) zpracování sloučené dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení,
 - b) sloučená dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení - inženýrská činnost a zajištění příslušných správních rozhodnutí, či jiných opatření správních úřadů umožňujících realizaci záměru,
 - c) zajištění vydání povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les s nabytím právní moci,
 - d) zajištění vydání souhlasu s vynětím ze zemědělského půdního fondu s nabytím právní moci,
 - e) vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS).

Z důvodu potřeby provedení nepředpokládaných méněprací se smluvní strany dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 3 ke Smlouvě, jak následuje (dále jen „Dodatek č. 3“):

2. Změna smlouvy

- 2.2 Tímto Dodatkem č. 3 se v Článku 1 Smluvní strany, odst. 1 Smlouvy vypouští původní text a **nahrazuje se tímto textem takto:**

1. Smluvní strany uzavřely dne 26.06.2017 smlouvu o dílo, dne 13.07.2018 Dodatek č. 1 a dne 5.6.2020 Dodatek č. 2 jejímž předmětem je provedení kompletní projekční a inženýrské činnosti a zajištění příslušných správních rozhodnutí, či jiných opatření správních úřadů umožňujících realizaci záměru pod názvem „**Odvedení dešťových vod ul. Hlíny v Karviné-Starém Městě**“ (dále též stavba) dle tohoto členění:
 - a) zpracování sloučené dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení,
 - b) sloučená dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení - inženýrská činnost a zajištění příslušných správních rozhodnutí, či jiných opatření správních úřadů umožňujících realizaci záměru,
 - c) zajištění vydání souhlasu s vynětím ze zemědělského půdního fondu s nabytím právní moci,
 - d) vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS).

Z důvodu potřeby provedení nepředpokládaných víceprací se smluvní strany dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 3 ke Smlouvě, jak následuje (dále jen „Dodatek č. 3“):

- Tímto Dodatkem č. 3 se v Článku 6 Cena díla, odst. 1 Smlouvy vypouští původní text a **nahrazuje se tímto textem takto:**

Rozdělení projekční a inženýrské činnosti:	Cena bez DPH	21 % DPH	Cena vč. DPH
Zpracování sloučené dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení	191.700,- Kč	40.257,-Kč	231.957,- Kč
Dokumentace pro sloučené územní rozhodnutí a stavební povolení - inženýrská činnost a zajištění příslušných správních rozhodnutí, či jiných opatření správních úřadů umožňujících realizaci záměru	76.000,- Kč	15.960,- Kč	91.960,- Kč
Zajištění vydání rozhodnutí o vynětí ze zemědělského půdního fondu s nabytím právní moci	3.000,- Kč	630,- Kč	3.630,- Kč
Dokumentace pro provádění stavby	77.000,- Kč	16.170,-Kč	93.170,- Kč
Cena celkem	347.700,- Kč	73.017,- Kč	420.717,- Kč

3. Společná a závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 3 je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.
- 3.3 Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním Dodatku č. 3 zajistí statutární město Karviná.
- 3.4 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 3 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 3.5 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 3, a to na dobu neurčitou.
- 3.6 Tento Dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.7 Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven v elektronické podobě.
- 3.8 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Karviné dne 23.12.2020

V Ostravě dne 22.12.2020

za objednatele

za zhotovitele

.....
Ing. Helena Bogoczová, MPA
vedoucí Odboru majetkového
k podpisu oprávněna na základě
pověření ze dne 02.01.2020

.....
Ing. arch. Aleš Vojtasík
jednatel společnosti