

D o d a t e k č. 1

k e

S M L O U V Ě

o realizaci projektu zahraniční rozvojové spolupráce č. 8/20 (dále jen : „Smlouva“)
uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dne 16.6.2020

Česká republika - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Zastoupená: Ing. Rudolfem Klepáčkem, Ph.D., ředitelem odboru řízení exportní strategie a služeb

Se sídlem: Na Františku 32, 110 15 Praha 1

Bankovní spojení:

IČ: 47609109

DIČ: CZ47609109

(dále jen „objednatel“)

a

DEKONTA, a.s.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12280

Zastoupená: Ing. Janem Vaňkem, MBA, členem představenstva a ředitelem divize Sanační a ekologické projekty

Se sídlem: Dřetovice 109, 253 42 Stehelčevy

Bankovní spojení:

IČ: 25006096

DIČ: CZ25006096

(dále jen „realizátor“)

(objednatel a realizátor dále společně jen „Smluvní strany“)

PREAMBULE

Smluvní strany sjednávají tento dodatek na základě neustále se měnící a v poslední době se výrazně zhoršující pandemie COVID 19, která neumožňuje uskutečnit některé plánované aktivity v původních termínech.

Smluvní strany se proto na základě podnětu moldavského partnera, kterým je Státní inspekce životního prostředí, oblast Gagauzia (State Environmental Inspection, territorial department Gagauzie), dohodly na prodloužení doby realizace projektu tak, že termín dokončení projektu, který byl původně stanoven na 30. listopad 2020, se nově mění na 30. listopad 2021.

Konkrétní postupy a nový aktuální harmonogram aktivit projektu jsou obsahem přílohy č. 1 a přílohy č. 2 tohoto dodatku.

čl. I. Předmět dodatku

Obě Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy, na základě ustanovení článku 8. odstavec 8.5. Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 (dále jen: „Dodatek“) následovně:

- 1) V bodech 1.1. a 8.12. Smlouvy se text znějící „v roce 2020“ mění nově na:
„v letech 2020 a 2021“;
- 2) V bodech 3.3., 3.5., 3.6., 5.5. a 6.5. Smlouvy se text znějící „do 30. listopadu 2020“ mění nově na:
„do 30. listopadu 2021“;
- 3) Text přílohy č. 1 Smlouvy: „Stručná charakteristika projektu zahraniční rozvojové spolupráce“ se nahrazuje novým textem, jehož úplné znění je uvedeno v příloze č. 1 tohoto Dodatku.
- 4) Text přílohy č. 2 Smlouvy: „Věcný, časový a finanční harmonogram realizace projektu ZRS“ se nahrazuje novým textem, jehož úplné znění je uvedeno v příloze č. 2 tohoto Dodatku.

čl. II. Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2) Tento Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a realizátor obdrží jeden stejnopis.
- 3) Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),(dále jen „zákon o registru smluv“).
- 4) Smluvní strany souhlasí s uveřejněním plného znění tohoto Dodatku včetně jeho příloh v registru smluv, a rovněž na profilu objednatele, případně i na dalších místech, kde tak stanoví právní předpis. Uveřejnění Dodatku prostřednictvím registru smluv zajistí objednatel.

- 5) Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří tyto přílohy:
Příloha č. 1: Stručná charakteristika projektu zahraniční rozvojové spolupráce.
Příloha č. 2: Věcný, časový a finanční harmonogram realizace projektu ZRS.

V Praze dne: 23. 11. 2020

V Praze dne: 12. 11. 2020

Česká republika - Ministerstvo průmyslu
a obchodu

DEKONTA, a.s.

.....
Ing. Rudolf Klepáček, Ph.D.
ředitel odboru řízení exportní strategie
a služeb

.....
Ing. Jan Vaněk, MBA
člen představenstva a ředitel divize
Sanační a ekologické projekty