

Příloha č. 2

Věcný, časový a finanční harmonogram realizace projektu ZRS			
Název projektu: „Pomoc při identifikaci „brownfieldů“ v okrese Comrat a návrhy opatření na jejich oživení a rozvoj businessu“			
Realizátor a partnerské instituce: DEKONTA, a.s.; Státní inspekce životního prostředí, oblast Gagauzia			
Rozvojový záměr projektu: Pomoc partnerskému státu v rozvoji místních produkčních kapacit, budování infrastruktury na podporu obchodu, případně podpůrných služeb v souvislosti s ekonomickým a sociálním využitím brownfieldů.			
Cíle projektu: Zmapování a vytvoření seznamu nevyužívaných míst (brownfieldů) v okrese Comrat v regionu Gagauzie a návrhy na jejich možnou revitalizaci			
VÝSTUPY PROJEKTU	AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU	Očekávané finanční nároky k jednotlivým aktivitám	Termín fakturace
Výstup 1.1 Provedeno místní šetření – dokumentace (v rámci služební cesty do Moldavska v počtu cca 1 experta) Časový rámec pro dosažení výstupu: předpoklad září-říjen 2020	Aktivita 1.1.1 Konzultace s relevantními osobami	310 000 Kč	XI.20
	Aktivita 1.1.2 Studium archivních materiálů		XI.20
Výstup 1.2 Provedeno místní šetření – průzkum v terénu (na místě v rámci služební cesty cca 3 pracovníků do Moldavska) Časový rámec pro dosažení výstupu: předpoklad září-říjen 2020, červen 2021	Aktivita 1.2.1 Terénní práce 2020	295 000 Kč	XI.20
	Aktivita 1.2.2 Pasportizace brownfieldů 2020		XI.20
	Aktivita 1.2.1 Terénní práce 2021	120 000 Kč	XI.21
	Aktivita 1.2.2 Pasportizace brownfieldů 2021		XI.21
Výstup 2 Návrh opatření zpracován Časový rámec pro dosažení výstupu: předpoklad říjen 2021	Aktivita 2.1 Vypracování návrhů detailního průzkumu	80 000 Kč	XI.21
	Aktivita 2.2 Odhad finanční náročnosti		XI.21
Výstup 3 Seminář zorganizován (předpokládaná účast - pozváno cca 20 osob) Časový rámec pro dosažení výstupu: předpoklad listopad 2021	Aktivita 3.1 Vyhodnocení a vypracování závěrečné zprávy	77 000 Kč	XI.21
	Aktivita 3.2 Prezentace výsledků inventarizace včetně návrhu revitalizace brownfieldů		XI.21

Výstup 4 Studijní cesta do ČR provedena (v počtu cca 3 osoby na 4 dny) Časový rámec pro dosažení výstupu: předpoklad v říjnu 2021	Aktivita 4.1 Exkurze 1	65 000 Kč	XI.21
	Aktivita 4.2 Exkurze 2		XI.21
CELKOVÉ NÁKLADY NA PROJEKT:			947 000 Kč

Potvrzení partnerem projektu: