

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dodávce

č. 0072/20/054

(uzavřena v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů)

„dále jen dodatek“

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.

se sídlem: Květnové náměstí 391, 252 43 Průhonice

IČ: 00027073

DIČ: CZ00027073

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

zastoupený:

ve věcech smluvních: Doc. RNDr. Ivanem Sucharou, CSc. - ředitel ústavu

ve věcech technických a plnění této smlouvy: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

a

SolarPartner s.r.o.

se sídlem: Lužická 1646/6, Praha 2

IČ: 28055047

DIČ: CZ28055047

zastoupený: Janem Schröpferem, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na změnách a doplnění Smlouvy o dodávce (dále jen „Smlouva“) uzavřené mezi smluvními stranami dne 11. 11. 2020 následovně:

Čl. 1

Vyčíslení ceny jednotlivých etap díla

1. V článku II „Místo a termín plnění“ Smlouvy se mění odstavec 2 takto: „Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu do 26. 2. 2021. Realizace bude probíhat ve dvou etapách:
1.etapa do 22.12.2020:
výroba, dodávka a instalace
2. etapa do 26.2.2021:
vedení do provozu včetně připojení k energetické síti“
2. V článku III „Cena a platební podmínky“ Smlouvy se doplňuje odstavec 1 takto: „Cena za 1. etapu se stanovuje ve výši 439 345,- Kč bez DPH. Cena za 2. etapu se stanovuje ve výši 48 812,- Kč bez DPH“.

3. V článku III „Cena a platební podmínky“ Smlouvy se mění odstavec 5 takto: „Řádné předání díla si objednatel a zhotovitel odsouhlasí v protokolu o předání a převzetí díla zodpovědnou osobou objednatele. Po doručení odsouhlasení řádného předání díla je zhotovitel oprávněn vystavit příslušnou fakturu za 1. etapu provedeného díla nejpozději do **22.12.2020** a fakturu je povinen v tomto termínu doručit objednateli a fakturu za 2. etapu provedeného díla je oprávněn vystavit do 15 dnů od řádného předání díla. Faktura bude objednatelem uhrazena do 15 dnů od obdržení. Na tento termín musí být i vázána splatnost faktury.“

Čl. 2

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v Registru smluv.
2. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním plného znění tohoto Dodatku ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zveřejnění ve smyslu tohoto zákona provede objednatel.
3. V otázkách, které tento Dodatek výslovně neupravuje, se práva a povinnosti smluvních stran řídí dalšími obecně závaznými právními předpisy.
4. Tento Dodatek je vyhotoven ve třech originálech, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
5. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Příloha dodatku: Cenová nabídka s opravenou cenou za dílo: 488 157,- Kč bez DPH a 590 670,- Kč včetně DPH.

Za objednatele:

Za zhotovitele

V Průhonicích dne 22. 12. 2020

V Praze dne 22. 12. 2020

.....
Doc. RNDr. Ivan Suchara, CSc.
ředitel ústavu

.....
Jan Schröpfer
jednatel společnosti

Výzkumný ústav Silva Taroucy
pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.

SolarPartner s.r.o.