

PPEvidenční číslo smlouvy: 01DGR-001832

Č.j.: PEM-1275/15100-20

Výtisk č.: /

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, Česká republika
IČO: 659 93 390

(dále jen „**Objednatel**“)

a

CzechToll s.r.o.

se sídlem: Argentinská 1610/4, Holešovice, 170 00 Praha 7, Česká republika

IČO: 063 15 160

DIČ: CZ063 15 160

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 280083

a

SkyToll, a. s.

se sídlem, Lamačská cesta 3/B, 841 04 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 44 500 734

DIČ: 2022712153

IČ DPH: SK2022712153

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I, oddíl Sa, vložka 4646/B,

(dále jen „**Dodavatel**“)

(Objednatel a Dodavatel budou dále označovány společně též jako „**Smluvní strany**“)

spolu uzavírají v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 7 ke Smlouvě

o dodávce a poskytování komplexních služeb provozu SEM

(dále též jen jako „**Dodatek**“)

S ohledem na skutečnost, že:

- A. dne 20.09.2018 byla mezi Českou republikou – Ministerstvem dopravy, vystupujícím v právním postavení objednatele (dále jen „**MD**“) a Dodavatelem uzavřena Smlouva o dodávce a poskytování komplexních služeb provozu SEM (dále jen „**Smlouva**“),
- B. dne 16.10.2018 byla mezi MD, vystupujícím v právním postavení postupitele a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, vystupujícím v právním postavení postupníka a za účasti Dodavatele uzavřena „Smlouva o postoupení Smlouvy o dodávce a poskytování komplexních služeb provozu SEM ze dne 20. září 2018“, evidenční číslo smlouvy: S-286-120/2018, č.j.: 17/2018-120-ZPK/1, na základě které došlo s účinností ke dni 16.10.2018 v souladu s odst. 40.10. Smlouvy k postoupení Smlouvy a všech práv a povinností z MD na Objednatele, jako subjekt, který vykonává funkci provozovatele SEM ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
- C. Objednatel rozhodl v souladu s odst. 47.7. „Realizace Změny“ o realizaci Změny a uzavření tohoto Dodatku, jelikož jde o Změnu přípustnou a pro Objednatele nezbytnou především z následujících důvodů:
- a) pro období ode dne 12.03.2020 do dne 18.05.2020 byl vyhlášen vládou České republiky v souladu se čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, v znění pozdějších předpisů, nouzový stav pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 způsobujícího onemocnění COVID-19; a zároveň
 - b) v rámci nouzového stavu bylo dne 30.03.2020 přijato usnesení vlády ČR č. 336 „k minimalizaci dopadů epidemie koronaviru COVID 19 na silniční nákladní dopravu“, kterým došlo k prodloužení splatnosti faktur (daňových dokladů) vystavených pro Zákazníky (provozovatele vozidel) s uzavřenou Dohodou o podmínkách následného placení na úhradu mýtného za použití zpoplatněných pozemních komunikací v období ode dne 01.04.2020 do dne 31.07.2020 na 3 měsíce ode dne vystavení (dále jen „**Usnesení vlády**“); a zároveň
 - c) Smluvní strany uzavřely dne 24.04.2020 Dodatek č. 4 Smlouvy a Dodatek č. 3 k Rámcové smlouvě o postoupení pohledávek (dále jen „**Rámcová smlouva**“) implementující pravidla obsažená v Usnesení vlády do Systému elektronického mýtného a smluvního vztahu mezi Smluvními stranami, a to zejména prostřednictvím nových odst. 19.4 Smlouvy a odst. 7.4 Rámcové smlouvy upravujících postupování neuhrazených pohledávek na úhradu mýtného za užití zpoplatněných pozemních komunikací v období ode dne 01.04.2020 do dne 31.07.2020 vůči Zákazníkům s uzavřenou Dohodou o podmínkách následného placení s platbou Tankovací kartou Dodavatelem jako postupitelem zpět Objednateli jako postupníkovi (dále jen „**Dlužné pohledávky**“); a zároveň
 - d) Smluvní strany v odst. 19.4 Smlouvy a odst. 7.4 Rámcové smlouvy sjednaly, že pokud nebude Dlužná pohledávka nebo její část za některého Zákazníka Objednateli řádně a včas uhrazena,

zavazuje se Dodavatel na výzvu Objednatele postoupit příslušnou neuhrazenou část Dlužné pohledávky zpět Objednateli, který ji bude následně vůči příslušnému Zákazníkovi samostatně vymáhat; a zároveň

- e) Objednatel učinil vůči Dodavateli výzvu ke zpětnému postoupení Dlužných pohledávek ke dni 15.12.2020, a to na jednání Kontrolního dne č. 79 konaného dne 18.11.2020; a zároveň
- f) Objednatel požaduje po Dodavateli v souvislosti se zpětným postoupením Dlužných pohledávek provedení dalších činností (služeb) nad rámec stávajícího znění Smlouvy; a zároveň
- g) v případě realizace Změny technické řešení zůstane stejné, budou dodrženy veškeré původní technické podmínky stanovené zadávacími podmínkami; a zároveň
- h) jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze Smlouvy ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 Zákona, neboť:
 - i. potřeba realizace Změny vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 písm. a) Zákona předvídat, když Objednatel nemohl při tvorbě zadávacích podmínek předpokládat výskyt pandemie koronaviru, vyhlášení nouzového stavu a vydání Usnesení vlády; a zároveň
 - ii. Změnou nedochází ke změně celkové povahy Veřejné zakázky ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 písm. b) Zákona, když pouze dochází ke sjednání závazku Dodavatele k realizaci některých činností (služeb) v souvislosti se zpětným postoupením Dlužných pohledávek Objednateli a jejich vymáháním vůči Zákazníkům; a zároveň
 - iii. hodnota Změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 písm. c) Zákona;

se Smluvní strany v souladu s odst. 47.6. a 54.6. Smlouvy dohodly na uzavření tohoto Dodatku ke Smlouvě, a to v následujícím znění:

Článek 1.

Předmět Dodatku

- 1.1. Dodavatel se zavazuje na základě tohoto Dodatku realizovat pro Objednatele následující činnosti (služby) související s postoupením Dlužných pohledávek zpět Objednateli a jejich následným vymáháním vůči Zákazníkům:
 - 1.1.1. Dodavatel se zavazuje vyhotovit personalizovaný dokument „Oznámení o postoupení pohledávky“ ve smyslu ust. § 1882 OZ ke každé Dlužné pohledávce (faktuře) a zajistit jeho odeslání Zákazníkovi, a to prostřednictvím datové schránky Dodavatele (pokud má Zákazník domicilovaný v ČR zřízenou datovou schránku a zpřístupněn příjem datových zpráv) nebo doporučené poštovní zásilky s dodejkou (ostatní Zákazníci domicilovaní v ČR a všichni Zákazníci domicilovaní v zahraničí). Dokument bude vyhotoven jménem Dodavatele.
 - 1.1.2. Dodavatel se zavazuje vyhotovit personalizovaný dokument „Předžalobní výzva“ ve smyslu ust. § 142a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, ke každé Dlužné pohledávce (faktuře) a zajistit jeho odeslání Zákazníkovi, a to prostřednictvím datové schránky Objednatele (pokud má Zákazník domicilovaný

v ČR zřízenou datovou schránku) nebo doporučené poštovní zásilky s dodejkou (ostatní Zákazníci domicilovaní v ČR a všichni Zákazníci domicilovaní v zahraničí). Dokument bude vyhotoven jménem Objednatele, k čemuž bude Dodavatel zmocněn.

- 1.1.3. Dodavatel se zavazuje u každé Dlužné pohledávky evidovat výši úroku z prodlení v zákonné výši. Dodavatel se zavazuje v rámci dokumentu „Předžalobní výzva“ uvést výši úroku z prodlení z dlužné částky v zákonné výši vypočtenou pro období ode dne následujícího po splatnosti do dne 31.01.2021.
- 1.1.4. Za účelem realizace činností uvedených výše pod body 1.1.2 až 1.1.3 tohoto Dodatku vytvoří Dodavatel patch verzi pro Centrální informační systém.
- 1.2. Ustanovení Smlouvy a Přílohy č. 1 Smlouvy – „Technické podmínky Objednatele“ zůstávají tímto Dodatkem nedotčena. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany uvádí, že tímto Dodatkem není dotčena ani Rámcová smlouva.

Článek 2.

Termín plnění

- 2.1. Smluvní strany se dohodly, že Dodavatel zahájí provádění činností na základě tohoto Dodatku bezodkladně po nabytí jeho účinnosti.
- 2.2. Smluvní strany se konkrétně dohodly, že Dodavatel zajistí vyhotovení a odeslání dokumentů „Oznámení o postoupení pohledávky“ pro všechny dotčené Zákazníky nejpozději do dne 23.12.2020.
- 2.3. Smluvní strany se konkrétně dohodly, že Dodavatel zajistí vyhotovení a odeslání dokumentů „Předžalobní výzva“ pro všechny dotčené Zákazníky nejpozději do dne 15.01.2021.

Článek 3.

Cena a platební podmínky

- 3.1. Cena: Cena za realizaci plnění dle tohoto Dodatku je stanovena na základě specifikace ceny jednotlivých činností uvedené v Příloze tohoto Dodatku. Celková cena za realizaci plnění Dodatku představuje částku ve výši **232 270,00 Kč bez DPH**.
- 3.2. Změna závazku dle Zákona: Smluvní strany společně ve smyslu ust. § 222 odst. 9 Zákona prohlašují, že celková hodnota změny realizované tímto Dodatkem podle ust. § 222 odst. 6 Zákona činí **232 270 Kč bez DPH, tj. 0,002% Celkové nabídkové ceny**. Smluvní strany dále prohlašují, že celkový cenový nárůst související se změnami realizovanými tímto Dodatkem podle ust. § 222 odst. 6 Zákona nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.
- 3.3. Platební podmínky: Cena za realizaci plnění dle tohoto Dodatku bude Dodavateli uhrazena podle pravidel stanovených Smlouvou. Podmínkou pro úhradu celkové ceny za plnění dle tohoto Dodatku je protokolární převzetí realizace Změny formou akceptačního protokolu podepsaného Objednatelem.
- 3.4. Ostatní: Ostatní relevantní ustanovení čl. 38. a čl. 39. Smlouvy zůstávají nedotčena.

Článek 4.

Závěrečná ustanovení

- 4.1. Výkladové ustanovení. Pojmy označené v tomto Dodatku velkým písmenem mají stejný význam, jaký mají tyto pojmy podle Smlouvy, nestanoví-li tento Dodatek jinak.
- 4.2. Nabytí účinnosti. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv ve smyslu Zákona o registru smluv.
- 4.3. Počet stejnopisů. Tento Dodatek je vyhotoven v osmi (8) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží šest (6) stejnopisů a Dodavatel obdrží dva (2) stejnopisy.
- 4.4. Okolnosti uzavření Dodatku. Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující.
- 4.5. Přílohy: Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Příloha obsahující specifikaci ceny.

V Praze dne 18.12.2020

Ředitelství silnic a dálnic ČR

V Praze dne 18.12.2020

CzechToll s.r.o.

V Praze dne 18.12.2020

CzechToll s.r.o.

V Praze dne 18.12.2020

SkyToll, a. s.

V Praze dne 18.12.2020

SkyToll, a. s.

ID Změny	Název Změny																	KOMENTÁŘ	
U031	Odložené splatnost																		
ID	POLOŽKA	MD	JC	CAPEX	OPEX	OBNOVA	CENA ZMĚNY	Y2020	Y2021	Y2022	Y2023	Y2024	Y2025	Y2026	Y2027	Y2028	Y2029		
1	Geomodel																		
1.1	Geomodel - Aktualizace																		
1.2	Geomodel - Fyzické testování																		
1.3	Geomodel - Rollout																		
2	Systemy elektronického mýtného																		
2.1	Infrastruktura DC																		
2.2	Nehmotní majetek DC																		
2.3	OBU / exOBU																		
2.4	Centrální systém Sběru mýrných udlostí																		
2.5	Centrální informační systém																		
2.6	Centrální systém kontroly úhrady mýtného																		
2.7	Kontrolní listiny																		
2.8	Hlídková vozidla																		
2.9	POS aplikace																		
2.10	Zákaznický portál a samoobsluha																		
2.11	Mobilní aplikace																		
2.12	Komunikační interface EETS																		
2.13	DWH a reporting																		
2.14	Komunikačního rozhraní SEM																		
3	Dohledové pracovníky																		
3.1	Dohledové pracovníky Dodavatele																		
3.2	Dohledové pracovníky Objednatel																		
4	Externí služby																		
4.1	Obchodní místa																		
4.2	Call-centrum																		
4.3	Hromadní tisk a poštomé (mimo kvantitativní část)																		
4.4	Platební infrastruktura																		
4.5	Logistika																		
5	Služby																		
5.1	Integrace a EZE testování																		
5.2	Výkonnostní a bezpečnostní testy																		
5.3	Náklady spojené se spuštěním změny																		
5.4	Zabezpečení personálu Dodavatele pro realizaci změny																		
6	Služby pro realizaci změny																		
6.1	Analýza dopadu Změny na SEM a návrh její realizace																		
6.2	Zajištění jakosti při realizaci Změny																		
6.3	Řízení realizace Změny																		
6.4	Aktualizace provozních předpisů pro obsluhu SEM																		
6.5	Aktualizace dokumentace skutečného provedení SEM																		
6.6	Výkolení personálu Dodavatele																		
6.7	Profkolení personálu Objednatel																		
6.8	Informační kampaň																		
6.9	Právní služby																		
Spolu *				232 270,00			232 270,00	232 270,00											

* Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH

