

Č.j.: 7EM-1284/15100-20
Výtisk č.: 1

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, Česká republika
IČO: 659 93 390

(dále jen „**Objednatel**“)

a

CzechToll s.r.o.

se sídlem: Argentinská 1610/4, Holešovice, 170 00 Praha 7, Česká republika
IČO: 063 15 160
DIČ: CZ063 15 160

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 280083,

a

SkyToll, a. s.

se sídlem, Lamačská cesta 3/B, 841 04 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 44 500 734
DIČ: 2022712153
IČ DPH: SK2022712153

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I, oddíl Sa, vložka 4646/B,

(dále jen „**Dodavatel**“)

(Objednatel a Dodavatel budou dále označovány společně též jako „**Smluvní strany**“)

spolu uzavírají v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 9 ke Smlouvě

o dodávce a poskytování komplexních služeb provozu SEM

(dále též jen jako „**Dodatek**“)

S ohledem na skutečnost, že:

- A. dne 20.09.2018 byla mezi Českou republikou – Ministerstvem dopravy, vystupujícím v právním postavení objednatele (dále jen „**MD**“) a Dodavatelem uzavřena Smlouva o dodávce a poskytování komplexních služeb provozu SEM (dále jen „**Smlouva**“);
- B. dne 16.10.2018 byla mezi MD, vystupujícím v právním postavení postupitele a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, vystupujícím v právním postavení postupníka a za účasti Dodavatele uzavřena „Smlouva o postoupení Smlouvy o dodávce a poskytování komplexních služeb provozu SEM ze dne 20. září 2018“, evidenční číslo smlouvy: S-286-120/2018, č.j.: 17/2018-120- ZPK/1, na základě které došlo s účinností ke dni 16.10.2018 v souladu s odst. 40.10. Smlouvy k postoupení Smlouvy a všech práv a povinností z MD na Objednatele, jako subjekt, který vykonává funkci provozovatele SEM ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZPK**“);
- C. Objednatel požádal Dodavatele ve smyslu odst. 47.1 Smlouvy o provedení Změny evidované v přehledu změnových požadavků pod číslem **U024** týkající se **implementace nových reportů v SEM DWH a úpravy vybraných stávajících reportů v SEM DWH**, Dodavatel následně ve smyslu odst. 47.3 Smlouvy na základě výslovného pokynu Objednatele zpracoval komplexní návrh této Změny a Objednatel poté v souladu s odst. 47.6 Smlouvy rozhodl o realizaci této Změny, jelikož jde o Změnu přípustnou a pro Objednatele žádoucí především z důvodů uvedených níže ve článku 1 tohoto Dodatku (dále jen „**Parciální změna č. 1**“);
- D. Objednatel požádal Dodavatele ve smyslu odst. 47.1 Smlouvy o provedení Změny evidované v přehledu změnových požadavků pod číslem **U028** týkající se **integrace SEM na Registr obyvatel (ROB) s účinností ode dne 01.01.2021**, Dodavatel následně ve smyslu odst. 47.3 Smlouvy na základě výslovného pokynu Objednatele zpracoval komplexní návrh této Změny a Objednatel poté v souladu s odst. 47.6 Smlouvy rozhodl o realizaci této Změny, jelikož jde o Změnu přípustnou a pro Objednatele žádoucí především z důvodů uvedených níže ve článku 2 tohoto Dodatku (dále jen „**Parciální změna č. 2**“);

se Smluvní strany v souladu s odst. 47.6. a 54.6. Smlouvy dohodly na uzavření tohoto Dodatku, a to v následujícím znění:

Článek 1 Parciální změna č. 1

- 1.1 Přípustnost Parciální změny č. 1: Parciální změna č. 1 spočívající ve vytvoření nových reportů a úpravě vybraných stávajících reportů v DWH SEM je Změnou přípustnou a Objednatelem požadovanou především z následujících důvodů:
- a) Změna je realizována z důvodu provozních potřeb Objednatele, když Objednatel pro efektivní výkon své činnosti provozovatele SEM potřebuje vytvořit vybrané nové reporty v DWH SEM a upravit vybrané stávající reporty v DWH SEM. Cílem Změny je vytvoření takových reportů v DWH SEM, které jsou nezbytné z hlediska provozních potřeb Objednatele; a zároveň
 - b) v případě realizace Změny technické řešení zůstane stejné, budou dodrženy veškeré původní technické podmínky, stanovené zadávacími podmínkami, dojde pouze k vytvoření nových a úpravě části stávajících reportů vytvářených v DWH SEM; rovněž budou v celém rozsahu a nezměněně plněny i ostatní technické podmínky, stanovené zadávacími podmínkami/Smlouvou a její Přílohou č. 1, realizace Změny bude bez dopadu na uživatelské rozhraní koncových uživatelů, bez dopadu na změnu publikace služeb jako i bez dopadu na úpravu publikace dat do propojeného datového fondu, a zároveň
 - c) jedná se o **nepodstatnou změnu závazku ze Smlouvy** ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 Zákona, neboť:
 - i. nemění celkovou povahu veřejné zakázky a
 - ii. její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a
 - iii. nižší než 10 % původní hodnoty závazku, a to v součtu se všami dosud provedeným změnami ve smyslu § 222 odst. 4 Zákona.
- 1.2 Předmět Parciální změny č. 1: Smluvní strany se v návaznosti na minimální závazný požadavek kladený na služby SEM **Z2.45**, podle kterého je Dodávatel povinen zajistit pravidelné průběžné ukládání dat do datového skladu DWH a poskytovat pravidelné statistiky a výkazy v dohodnuté podobě a periodicitě, dohodly na (i) rozšíření vytvářených reportů v DWH SEM o Objednatelem požadované nové reporty a (ii) úpravě stávajících reportů vytvářených v DWH SEM dle požadavků Objednatele.

Dodávatel se zavazuje implementovat v DWH SEM **následující nové reporty**:

1. Toll transaction reports – Number of unique OBU with transaction (home, foreign, Prepay, Pospay). Report zobrazí počty zaznamenaných unikátních palubních jednotek (OBU) s dělením na domácí, zahraniční, předplacené a s následným placením;
2. Toll transaction reports – Number of unique LPN with transaction (weight, emission). Report zobrazí počty zaznamenaných unikátních registračních značek s dělením na váhovou a emisní kategorii;
3. Toll transaction reports – Number of transits per ČR. Report zobrazí počty tranzitů přes ČR, tj. počty průjezdů mezi hraničními úseky ČR;

4. Enforcements reports – Enforcement details (Toll Officer). Report zobrazí informace sloužící ke sledování výkonnosti MEV operátorů. Jde o počty zachycených Enforcement eventů, zobrazených notifikací a zpracovaných incidentů MEV operátorem;
5. CS Správní Řízení – Změna zůstatku podle změny stavu OBU (původní název: DOPLATEK PODLE MÝTNÝCH ÚSEKŮ). Report zobrazí zůstatek na Prepay účtu v okamžiku změny stavu OBU. Např. při změně stavu z Warning na Blocked, nebo po navýšení zůstatku na POS při změně stavu OBU z Blocked na Active. Zároveň bude rozšířen report CS Správní Řízení – Seznam mýtných transakcí o sloupec „Důvod zablokování OBU“;
6. Financial Accounting reports – Předepsané mýtné (Prescribed toll). Reporty zobrazuje Předepsané mýtné z existujícího Billien reportu Denní předpis účtování jako součet položek Projeté předplacené mýtné (vyúčtování zálohy) a Projeté neuhrazené mýtné (očekávaná pohledávka). Reporty zobrazí mýtné agregované po dnech a po měsících;
7. Financial Accounting reports – Projeté mýtné (Spent toll). Reporty zobrazuje Projeté mýtné z existujícího Billien reportu Denní předpis účtování jako součet položek Projeté předplacené mýtné (vyúčtování zálohy), Projeté neuhrazené Mýtné (očekávaná pohledávka), Zaplacený doplatek mýtného (Postpay) a Zaplacený doplatek Mýtného (Prepay). Reporty zobrazí Mýtné agregované po dnech a po měsících;
8. CS Správní Řízení – Výpis plateb na Mýtný účet. Report zobrazuje platby realizované na mýtnému účtu.

Dodavatel se zavazuje **upravit v DWH SEM následující existující reporty:**

9. DPCP Activity reports – POS invoices per DPCP. Report zobrazuje počty účetních dokladů podle obchodního místa za zvolený časový interval. Bude upraven podle požadavku na doplnění podrobností (jednotlivých typů „POS invoices“);
 10. DPCP Activity reports – POS invoices per DPCP type. Report zobrazuje počty účetních dokladů podle typu obchodního místa za zvolený časový interval. Bude upraven podle požadavku na doplnění podrobností (jednotlivých typů „POS invoices“);
 11. Incident List reports – Incidents per LPN. Report zobrazuje incidenty podle zvolené registrační značky. Report byl upraven podle požadavku na doplnění podrobností (sloupec Incident paid).
- 1.3 Termín realizace Parciální změny č. 1: Dodavatel se zavazuje vytvořit specifikované nové reporty v DWH SEM a upravit specifikované existující reporty v DWH SEM dle této Parciální změny č. 1 nejpozději do dne 31.12.2020. Dokončení implementace funkcionality SEM dle této Parciální změny č. 1 bude ve smyslu odst. 47.8 Smlouvy potvrzeno podpisem protokolu o předání a převzetí dokončené Změny. Dodavatel bude v rámci realizace Parciální změny č. 1 aktualizovat Dokumentaci skutečného provedení SEM.
- 1.4 Cena Parciální změny č. 1: Cena za realizaci plnění Parciální změny č. 1 dle tohoto Dodatku je stanovena na základě cen jednotlivých dílčích činností, které jsou uvedeny v Příloze č. 1 tohoto Dodatku, a rozsahu skutečně provedených prací. Celková cena za realizaci plnění Parciální změny č. 1 dle tohoto Dodatku **nepřekročí částku 83.079,- Kč** (osmdesát tři tisíc sedmdesát devět korun českých) bez DPH.

- 1.5 Platební podmínky Parciální změny č. 1: Cena za realizaci plnění Parciální změny č. 1 dle tohoto Dodatku bude Objednatelem uhrazena Dodavateli na základě faktury vystavené Dodavatelem po podpisu protokolu o předání a převzetí dokončené Změny.

Článek 2

Parciální změna č. 2

- 2.1 Přípustnost Parciální změny č. 2: Parciální změna č. 2 týkající se **integrace SEM na Registr obyvatel (ROB) s účinností ode dne 01.01.2021** je Změnou přípustnou a pro Objednatele žádoucí především z následujících důvodů:
- a) Změna je realizována z důvodu novelizace ust. § 41a ZPK umožňující integraci SEM na ROB za účelem získávání referenčních údajů o provozovateli vozidel z ČR typu Občan v procesu jejich registrace a změny jejich registračních údajů v SEM. Dodavatel v rámci Etapy 1 – Příprava SEM realizoval přípravu integrace SEM na ROB, avšak samotnou integraci právní řád v termínu pro dokončení Etapy 1 - Příprava SEM neumožňoval. Na základě novelizace ust. § 41a ZPK v průběhu roku 2020 a na základě stanoviska Hlavního architekta eGovernmentu je integrace realizována až ke dni 01.01.2021. Předmětem Změny je tak vybudování samotného rozhraní mezi SEM a ROB, prostřednictvím kterého bude možné získávat pro potřeby SEM referenční údaje o provozovateli vozidel z ČR typu Občan. Bez provedení této Změny by nebylo možné využívat referenční údaje o provozovateli vozidel z ČR typu Občan z ROB pro potřeby SEM, jak předpokládá právní řád; a zároveň
 - b) v případě realizace Změny technické řešení zůstane stejné, budou dodrženy veškeré původní technické podmínky, stanovené zadávacími podmínkami, dojde pouze k jejich harmonizaci s relevantní právní úpravou (ZPK) účinnou ke dni uzavření tohoto Dodatku a s požadavky Objednatele; rovněž budou v celém rozsahu a nezměněně plněny i ostatní technické podmínky, stanovené zadávacími podmínkami/Smlouvou a její Přílohou č. 1 kde rozsah změny je předpokládán v návrhu Architektury odsouhlaseném OHA na základě původního schválení, a zároveň
 - c) jedná se o **nepodstatnou změnu závazku** ze Smlouvy ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 Zákona, neboť:
 - i. Dodavatel nemohl v rámci Etapy 1 – Příprava SEM vybudovat rozhraní mezi SEM a Registrem obyvatel (ROB), když právní řád umožnil integraci SEM na ROB až po uplynutí termínu pro dokončení Etapy 1 - Příprava SEM a současně Objednatel musí integrovat SEM na ROB, aby z něj mohl získávat pro potřeby SEM referenční údaje o provozovateli vozidel z ČR typu Občan a využívat je v procesech jejich registrace nebo změny registračních údajů; a zároveň
 - ii. integrace SEM na ROB je nezbytná pro zajištění možnosti Objednatele získávat pro potřeby SEM referenční údaje o provozovateli vozidel z ČR typu Občan stanovené právním řádem (§ 41a ZPK) ve znění účinném ke dni uzavření tohoto Dodatku; zároveň

- iii. změna v osobě Dodavatele pro účely provedení integrace ROB na SEM není možná z důvodu slučitelnosti s předmětem plnění Smlouvy, kdy Dodavatel nese plnou odpovědnost za vybudování, provoz a kompatibilitu SEM jako celku i jeho jednotlivých částí včetně komunikace s provozovateli vozidel; a zároveň
 - iv. změna v osobě Dodavatele by Objednateli způsobila značné obtíže zejména v souvislosti se snížením rozsahu odpovědnosti Dodavatele za funkčnost SEM jako celku i za funkčnost jeho jednotlivých částí, a zároveň by nutně vedla ke zvýšení nákladů na implementaci této funkcionality SEM; a zároveň
 - v. souhrnná hodnota všech dodatečných dodávek a služeb realizovaných na základě Dodatku č. 9 a všech předcházejících dodatků v souladu s ust. § 222 odst. 5 Zákona nepřekročí 50% původní hodnoty závazku ze Smlouvy; a zároveň
 - vi. celkový cenový nárůst související se všemi dosud provedenými změnami podle § 222 odst. 5 a 6 Zákona nepřekročí limit stanovený v § 222 odst. 9 Zákona.
- 2.2 Předmět Parciální změny č. 2: Smluvní strany se v návaznosti na novelu ust. § 41a ZPK provedenou zákonem č. 227/2019 Sb. ze dne 14.08.2019, kterým byla umožněna integrace SEM na ROB za účelem získávání požadovaných referenčních údajů o provozovateli vozidel z ČR typu Občan dohodly na provedení následujícího navazující plnění Dodavatelem:
- 2.2.1 Dodavatel se zavazuje s účinností ode dne 01.01.2021 integrovat nové rozhraní, prostřednictvím kterého bude SEM získávat z ROB údaje o provozovateli vozidel z ČR typu Občan v procesu jejich registrace a změny jejich registračních údajů v SEM.
 - 2.2.2 Na základě Dodavatelem provedené integrace bude (i) zajištěno načtení a aktualizace informací o provozovateli vozidel z ČR typu Občan a jejich registrovaných adresách evidovaných v SEM z rozhraní ROB a (ii) zajištěno, že SEM při nové registraci provozovatele vozidel z ČR typu Občan po zadání identifikačních údajů provozovatele vozidel (jméno, příjmení a datum narození) získá z ROB číslo datové schránky a adresu trvalého bydliště a uloží je jako registrační údaje provozovatele vozidel. Smluvní strany se dohodly, že SEM nepovolí manuální změnu referenčních údajů provozovatele vozidla z ČR typu Občan, pokud byly registrační údaje získány z ROB.
 - 2.2.3 V souvislosti s integrací SEM na ROB se zavazuje Dodavatel provést rovněž příslušné integrační testy a regresní testovací kampaň aktuální verze SEM s aktivovanými funkcemi pro využívání dat z ROB.
- 2.3 Termín realizace Parciální změny č. 2: Dodavatel se zavazuje provést integraci SEM na ROB dle této Parciální změny č. 2 **nejpozději do dne 31.12.2020**. Dokončení integrace SEM na ROB dle této Parciální změny č. 2 bude ve smyslu odst. 47.8 Smlouvy potvrzeno podpisem protokolu o předání a převzetí dokončené Změny. Dodavatel bude v rámci realizace Parciální změny č. 2 aktualizovat Dokumentaci skutečného provedení SEM.
- 2.4 Cena Parciální změny č. 2: Cena za realizaci plnění Parciální změny č. 2 dle tohoto Dodatku je stanovena na základě specifikace ceny a jednotkových cen jednotlivých dílčích činností, které jsou uvedeny v Příloze č. 2 tohoto Dodatku. Celková cena za realizaci plnění Parciální změny č. 2 dle tohoto Dodatku představuje **částku 3.035.826,00 Kč** (tři miliony třicet pět tisíc osm set dvacet šest korun českých) bez DPH.

- 2.5 Platební podmínky Parciální změny č. 2: Cena za realizaci plnění Parciální změny č. 2 dle tohoto Dodatku bude Objednatelům Dodavatelé uhrazena podle pravidel stanovených Smlouvou, tj. podkladem pro úhradu celkové ceny za plnění této Parciální změny č. 2 je podpis akceptačního protokolu Objednatelům.

Článek 3.

Soulad Dodatku s komplexními návrhy Změn

- 3.1 Soulad Dodatku s komplexními návrhy Změn: Smluvní strany potvrzují, že specifikace předmětu a podmínky realizace jednotlivých Parciálních změn sjednané v tomto Dodatku plně odpovídají obsahu příslušných komplexních návrhů na provedení Změn zpracovaných Dodavatelem a schválených Objednatelům.

Článek 4.

Zvláštní ujednání ve vztahu k ceně

- 4.1 Znalecký posudek: Objednatel před uzavřením tohoto Dodatku informoval Dodavatele o své povinnosti předložit tento Dodatek znalci (znaleckému ústavu) za účelem vyhotovení znaleckého posudku ohledně verifikace ujednání o ceně jednotlivých Parciálních změn ve smyslu odst. 47.4 Smlouvy, tj. potvrzení, že ocenění položek každé Parciální změny odpovídá jednotkovým cenám uvedeným v Ceníku, případně každá Parciální změna je oceněna jednotkovými, dílčími, měsíčními cenami stanovenými přiměřeně k odpovídajícím položkám uvedeným v Ceníku, případně, pokud takové ocenění není možné, že každá Parciální změna je oceněna maximálně cenou obvyklou v daném místě a čase (dále souhrnně jen „**cena obvyklá**“). Znalecký posudek bude zpracován znalcem určeným Objednatelům na náklady Objednatelů. Dodavatel bere uvedenou povinnost Objednatelů na vědomí, zavazuje se poskytnout znalci nezbytnou součinnost včetně podkladů potřebných pro zpracování znaleckého posudku, současně je oprávněn předkládat znalci svá vyjádření, vysvětlení, připomínky a upřesnění ke znaleckému posudku a jeho předmětu. Objednatel se zavazuje vyvinout maximální objektivně požadovatelné úsilí, aby byl finální znalecký posudek znalcem vyhotoven nejpozději do dne 30.04.2021.
- 4.2 Vliv znaleckého posudku na sjednanou cenu: Smluvní strany se dohodly, že na základě poskytnutí plnění dané Parciální změny Dodavatelem potvrzeného podpisem akceptačního protokolu Objednatelům bude Dodavatel fakturovat Objednatelům cenu dané Parciální změny sjednanou v tomto Dodatku. Pokud by znalec dospěl ve finální verzi svého znaleckého posudku u Parciální změny k nižší ceně obvyklé, než je cena sjednaná v tomto Dodatku, bude aplikována cena obvyklá zjištěná znalcem. Pokud již byla cena Parciální změny, nebo její část Dodavatelem vyfakturována a Objednatelům uhrazena, zavazuje se Dodavatel do 15 dnů ode dne, kdy mu bude Objednatelům předloženo finální vyhotovení znaleckého posudku, vystavit Objednatelům dobropis na rozdíl mezi cenou dané Parciální změny sjednanou v tomto Dodatku a cenou obvyklou určenou na základě závěrů znaleckého posudku, a tento rozdíl Objednatelům do 15 dnů vrátit na účet stanovený Objednatelům. Pokud by znalec dospěl ve finální verzi

svého znaleckého posudku u Parciální změny k vyšší ceně obvyklé než je cena sjednaná v tomto Dodatku, použije se dle dohody Smluvních stran cena sjednaná v tomto Dodatku.

Článek 5.

Změna závazku dle Zákona

- 5.1 Změna závazku dle Zákona. Smluvní strany společně konstatují, že podle ust. § 222 odst. 5 Zákona realizují Parciální změnu č. 2. Smluvní strany ve smyslu ust. § 222 odst. 9 Zákona prohlašují, že celková předpokládaná hodnota změny realizované tímto Dodatkem podle ust. § 222 odst. 5 Zákona činí **celkem 3.118.905,- Kč bez DPH, tj. 0,029 % Celkové nabídkové ceny**. Smluvní strany prohlašují, že celkový cenový nárůst související se změnami realizovanými tímto Dodatkem podle ust. § 222 odst. 5 a 6 Zákona nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Smluvní strany pro úplnost konstatují, že skutečná hodnota změny realizované tímto Dodatkem podle ust. § 222 odst. 5 a 6 Zákona může být stanovena až na základě skutečného rozsahu poskytnutých dodávek a služeb.
- 5.2 Změna závazku dle ust. § 222 odst. 5 Zákona: Smluvní strany prohlašují, že hodnota dodatečných dodávek a služeb realizovaných dle ust. § 222 odst. 5 Zákona na základě tohoto Dodatku a dodatků předcházejících nepřekročí v součtu 50 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.
- 5.3 Změna závazku dle ust. § 222 odst. 6 Zákona: Smluvní strany prohlašují, že hodnota změn realizovaných dle ust. § 222 odst. 6 Zákona na základě tohoto Dodatku a dodatků předcházejících nepřekročí v součtu 50 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

Článek 6.

Závěrečná ustanovení

- 6.1 Postavení Dodatku. Tento Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy. Ustanovení Smlouvy, která nejsou výslovně dotčena tímto Dodatkem, zůstávají nadále platné a účinné v nezměněné podobě tak, jako byly Smluvními stranami ve Smlouvě dohodnuty.
- 6.2 Nabytí účinnosti. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv ve smyslu Zákona o registru smluv.
- 6.3 Přílohy: Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou jeho následující přílohy:
Příloha č. 1: Cenová kalkulace k Parciální změně č. 1;
Příloha č. 2: Cenová kalkulace k Parciální změně č. 2;
- 6.4 Počet stejnopisů. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dva (2) stejnopisy a Dodavatel obdrží dva (2) stejnopisy.
- 6.5 Okolnosti uzavření Dodatku. Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující.

PODPISOVÁ STRANA

PODPISOVÁ STRANA

V Praze dne 18.12.2020

Ředitelství silnic a dálnic ČR

V Praze dne 18.12.2020

CzechToll s.r.o.

V Praze dne 18.12.2020

CzechToll s.r.o.

V Praze dne 18.12.2020

SkyToll, a. s.

V Praze dne 18.12.2020

SkyToll, a. s.

ID Změny	Název Změny						
U028	Legislativní změny k 1.1.2021 – Rozhraní na ROB						
ID	POLOŽKA	MD	JC	CAPEX	OPEX	OBNOVA	KOMENTÁŘ
1	Geomodel	-	-	-	-	-	
1.1	Geomodel - Aktualizace	-	-	-	-	-	
1.2	Geomodel - Fyzické testování	-	-	-	-	-	
1.3	Geomodel - Rollout	-	-	-	-	-	
2	Systém elektronického mýtného	-	-	-	-	-	
2.1	Infrastruktura DC	-	-	-	-	-	
2.2	Nehmotní majetek DC	-	-	-	-	-	
2.3	OBU / exOBU	-	-	-	-	-	
2.4	Centrální Systém Sběru mýtných udalostí	-	-	-	-	-	
2.5	Centrální informační systém	-	-	-	-	-	
2.6	Centrální systém kontroly úhrady mýtného	-	-	-	-	-	
2.7	Kontrolní brány	-	-	-	-	-	
2.8	Mhlídková vozidla	-	-	-	-	-	
2.9	POS aplikace	-	-	-	-	-	
2.10	Zákaznický portal a samoobsluha	-	-	-	-	-	
2.11	Mobilní aplikace	-	-	-	-	-	
2.12	Komunikační interface EETS,	-	-	-	-	-	
2.13	DWH a reporting	-	-	-	-	-	
2.14	komunikačné rozhranie SEM	-	-	-	-	-	
3	Dohledové pracoviště	-	-	-	-	-	
3.1	Dohledové pracoviště Dodavatele	-	-	-	-	-	
3.2	Dohledové pracoviště Objednatele	-	-	-	-	-	
4	Externí služby	-	-	-	-	-	
4.1	Obchodní místa	-	-	-	-	-	
4.2	Call-centrum	-	-	-	-	-	
4.3	Hromadní tisk	-	-	-	-	-	
4.4	Platební infrastruktura	-	-	-	-	-	
4.5	Logistika	-	-	-	-	-	
5	Služby	-	-	-	-	-	
5.1	Integrace a EZE testování	-	-	-	-	-	
5.2	Výkonnostné a bezpečnostné testy	-	-	-	-	-	
5.3	Náklady spojené se spuštěním změny	-	-	-	-	-	
5.4	Zabezpečení personálu Dodavatele pro realizaci změny	-	-	-	-	-	
6	Související náklady s realizací změny	-	-	-	-	-	
6.1	Analýza dopadu Změny na SEM a návrh její realizace	-	-	-	-	-	
6.2	Zajištění jakosti při realizaci Změny	-	-	-	-	-	
6.3	Řízení realizace Změny	-	-	-	-	-	
6.4	Aktualizace provozních předpisů pro obsluhu SEM	-	-	-	-	-	
6.5	Aktualizace dokumentace skutečného provedení SEM	-	-	-	-	-	
6.6	Výškolení personálu Dodavatele	-	-	-	-	-	
6.7	Proškolení personálu Objednatele	-	-	-	-	-	
6.8	Informační kampaň	-	-	-	-	-	
6.9	Právní služby	-	-	-	-	-	
Spolu *				3 035 826,00	-	-	

* Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH

ID Změny	Název Změny																	KOMENTÁŘ	
U024	Komplexní návrh Změny U024 – Nové reporty SEM DWH																		
ID	POLOŽKA	MD	JC	CAPEX	OPEX	OBNOVA	CENA ZMĚNY	Y2020	Y2021	Y2022	Y2023	Y2024	Y2025	Y2026	Y2027	Y2028	Y2029		
1	Geomodel																		
1.1	Geomodel - Aktualizace																		
1.2	Geomodel - Fyzické testování																		
1.3	Geomodel - Rollout																		
2	Uplatnění nových měrných																		
2.1	Infrastruktura DC																		
2.2	Nehmotní majetek DC																		
2.3	OBU / exOBU																		
2.4	Centrální Systém Sběru mýtných udalostí																		
2.5	Centrální informační systém																		
2.6	Centrální systém kontroly úhrady mýtného																		
2.7	Kontrolní brány																		
2.8	Mobilová vozidla																		
2.9	PDS aplikace																		
2.10	Zákaznický portál a samoobsluha																		
2.11	Mobilní aplikace																		
2.12	Komunikační interface EETS,																		
2.13	DWH a reporting																		
2.14	kommunikačního rozhraní SEM																		
3	Dohledné pracoviště																		
3.1	Dohledné pracoviště Dodavatele																		
3.2	Dohledné pracoviště Objednatel																		
4	Externí služby																		
4.1	Obchodní místa																		
4.2	Call-centrum																		
4.3	Hromadní list																		
4.4	Platební infrastruktura																		
4.5	Logistika																		
5	Služby																		
5.1	Integrace a EZE testování																		
5.2	Výkonnostní a bezpečnostní testy																		
5.3	Náklady spojené se spuštěním změny																		
5.4	Zabezpečení personálu Dodavatele pro realizaci změny																		
6	Integrovaná měření a realizace změny																		
6.1	Analýza dopadu Změny na SEM a návrh její realizace																		
6.2	Zajištění jakosti při realizaci Změny																		
6.3	Řízení realizace Změny																		
6.4	Aktualizace provozních předpisů pro obsluhu SEM																		
6.5	Aktualizace dokumentace skutečného provedení SEM																		
6.6	Výkolení personálu Dodavatele																		
6.7	Proškolení personálu Objednatel																		
6.8	Informační kampaň																		
6.9	Příjem služby																		
Spolu*				83 079,00			83 079,00	83 079,00											

* Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH