

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele: 589-2015-521101, č. zhotovitele: 151016
uzavřené dne 21. 7. 2015

ve věci vypracování „**Jednoduché pozemkové úpravy v katastrálním území Střelice u Litovle -
rekonstrukce přidělů**“

I. Smluvní strany

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Adresa:	Blanická 1, 779 00 Olomouc
Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
zastoupený:	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Ivan Polách, referent Pobočky Olomouc Ing. Jana Tomandlová, referent Pobočky Olomouc Ing. Michal Malý, referent Pobočky Olomouc
Adresa:	Jeremenkova 1263/17, 779 00 Olomouc
Tel.:	+420 727 957 218, +420 727 957 220
E-mail:	olomouc.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

a

Zhotovitel:	GEOCENTRUM, spol. s r.o.
Adresa:	zeměměřická a projekční kancelář tř. Kosmonautů 1143/8B, 77900, Olomouc
Zastoupený:	Petrem Liškou, jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Petr Liška jednatel společnosti
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Alice Moravcová, Ing. Milena Ulčíková
Tel:	+420 585 205 221
Bankovní spojení:	Komerční banka Olomouc
Číslo účtu:	59309811/0100
IČ:	47974460
DIČ:	CZ47974460

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS Ostrava, oddíl C, spis.zn. 5555

II. Předmět dodatku

Předmětem dodatku je změna termínu dokončení a odevzdání hlavního fakturačního celku
3.2. Návrhové práce v harmonogramu prací z původního termínu 29. 2. 2016 na termín
20. 4. 2016. V ostatních bodech se smlouva o dílo nemění.

Důvodem změny termínu je změna vlastníka na listu vlastnictví 105 pro k.ú. Střelice u Litovle,
ke které došlo v průběhu zpracování pozemkové úpravy. S uvedenou změnou je spojena

nezbytnost vypracování aktualizovaného soupisu nároků, stanovení nové lhůty pro uplatnění námitek a tím celkového posunu odevzdání prací.

III. Ostatní ujednání

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

Smluvní strany dodatek č. 1 přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Olomouci dne...23...02...2016

V Olomouci dne...23...02...2016

Z a o b j e d n a t e l



.....
JUDr. Roman Brněal
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Olomoucký kraj

Z a z h o t o v i t e l e:

GEOCENTRUM, spol. s r.o.
zeměměřická a projekční kancelář
tř. Kosmonautů 1143/BB, 779 00 Olomouc
(1)

.....
Petr Liška
jednatel společnosti

Příloha

Harmonogram pro k.ú. Sřelice u Litovle

Smlouvu prověřil:

Příloha k Dodatku č. 1 smlouvy o dílo - JPÚ Střelice u Litovle-rekonstrukce přidělů

Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1. Přípravné práce					
3.1.1. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků.	ha	3	1 800	5 400	30.11.2015
3.1.2. Upřesnění obvodu JPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu JPÚ, ZPMZ na upřesněný obvod JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.,	100 bm	11	1 500	16 500	30.11.2015
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.2.) bez DPH v Kč				21 900	30.11.2015
3.2. Návrhové práce					
3.2.1. Zpracování návrhu JPÚ - Nový soupis nároků, rekonstrukce grafického přidělového plánu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přidělových pozemků,	ha	3	1 800	5 400	31.12.2015
3.2.2. Předložení kompletní dokumentace rekonstrukce přidělu	ha	3	1 800	5 400	20.4.2016
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.2.) bez DPH v Kč				10 800	20.4.2016
3.3. Vytyčení pozemků dle rozhodnutí včetně stabilizace	100 bm	35	400	14 000	nejpozději do 30.9. 2016
Vytyčení pozemků dle rozhodnutí včetně stabilizace				14 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.2.) bez DPH v Kč	21 900 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.2.) bez DPH v Kč	10 800 Kč
3. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.3.) bez DPH v Kč	14 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	46 700 Kč
DPH 21% v Kč	9 807 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	56 507 Kč

V Olomouci dne 23. 02. 2016
Za objednatele:

V Olomouci dne 23. 02. 2016
Za zhotovitele:

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.,
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

ředitel Petr Liška, jednatel společnosti

GEOCENTRUM, spol. s r.o.
zeměměřická a projekční kancelář
tř. Kosmonautů 1143/čB, 779 00 Olomouc
(1)

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Blanická 383/1
772 00 Olomouc