

**DODATEK Č. 1**  
**KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 04-20/S06 ZE DNE 20. 4. 2020**  
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („OZ“)  
(„Smlouva“) a „Dodatek“)

UZAVŘEN MEZI STRANAMI, JIMIŽ JSOU:

- 1) **Město Česká Kamenice**, IČ: 00261220, DIČ: CZ 00261220, se sídlem na náměstí Míru č.p. 219, 407 21 Česká Kamenice, zastoupené starostou města panem Janem Papajanovským, dále je zastoupené pro věci spojené se stavbou vedoucím odboru rozvoje, investic a životního prostředí panem Tomášem Bartoněm („Objednatel“)

a

- 2) **AFC Servis DC a. s.**, IČ: 27274691, DIČ: CZ27274691, se sídlem Březová 137/62, 405 01 Děčín III zastoupen pro věci spojené se stavbou Milanem Tůmou, členem představenstva; („Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně jako „Strany“)

STRANY UZAVÍRAJÍ TENTO DODATEK KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 04-20/S06 ZE DNE 20. 4. 2020:

**1. PŘEDMĚT DODATKU**

- 1.1. Předmětem tohoto Dodatku je změna smlouvy o dílo č. 04-20/S06 ze dne 20. 4. 2020 v článku 11. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ a v článku 13. CENA ZA DÍLO.

**2. 11. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ**

- 2.1. Ustanovení článku 11. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ, bod 11.4, který zní:

*„Termín dokončení stavebních prací (faktické ukončení stavebních či obdobných prací před předáním díla Objednateli) a zahájení procesu předání a převzetí Díla se stanoví 28. 8. 2020. Zhotovitel je oprávněn předat Dílo i dříve, je však povinen alespoň pět pracovních dní dopředu vyzvat Objednatele k převzetí Díla. Toto neplatí v případě, že předání Díla připadne na poslední den lhůty. Zhotoviteli za dokončení Díla v dřívějším termínu neplynou žádné finanční ani jiné nároky.“*

se ruší a nahrazuje textem:

*„Termín dokončení stavebních prací (faktické ukončení stavebních či obdobných prací před předáním díla Objednateli) a zahájení procesu předání a převzetí Díla se*

*stanoví 28. 8. 2020 s výjimkou částí díla „provedení omítky bříazolité na nové oplocení a vstupní bránu, montáž repasovaných plotových výplní, vstupní brány, branky a poštovní schránky, vše dle položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. 04-20/S06 ze dne 20. 4. 2020“, kde se termín dokončení stavebních prací (faktické ukončení stavebních či jiných prací před předáním díla Objednateli) stanoví na 11. 9. 2020.*

*Zhotovitel je oprávněn předat Dílo i dříve, je však povinen alespoň pět pracovních dní dopředu vyzvat Objednatele k převzetí Díla. Toto neplatí v případě, že předání Díla připadne na poslední den lhůty. Zhotoviteli za dokončení Díla v dřívějším termínu neplynou žádné finanční ani jiné nároky.“*

- 2.2. Pro vyloučení pochybností si Strany výslovně stvrzují, že změnami Smlouvy dle tohoto Dodatku nedochází k prodloužení termínu dokončení stavebních prací, s výjimkou „provedení omítky bříazolité na nové oplocení a vstupní bránu, montáž repasovaných plotových výplní, vstupní brány, branky a poštovní schránky, vše dle položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. 04-20/S06 ze dne 20. 4. 2020“.

### 3. 13. CENA ZA DÍLO

- 3.1. Ustanovení článku 13. CENA ZA DÍLO, bod 13.1, který zní

*„Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli ujednanou cenu, která je sjednána v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., Zákon o cenách („Zákon o cenách“) a vyhláškou č. 450/2009 Sb., vyhláškou kterou se provádí Zákon o cenách, obojí v platném znění, na základě nabídky Zhotovitele a podmínek uvedených v této Smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou ve výši 1 349 053,37,- Kč, a to bez DPH – 1. HODNOTÍČÍ KRITÉRIUM. Celková cena Díla včetně DPH tedy činí částku 1 632 354,58,- Kč („Cena“).“*

se ruší a nahrazuje textem:

*„Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli ujednanou cenu, která je sjednána v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., Zákon o cenách („Zákon o cenách“) a vyhláškou č. 450/2009 Sb., vyhláškou kterou se provádí Zákon o cenách, obojí v platném znění, na základě nabídky Zhotovitele a podmínek uvedených v této Smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou ve výši 1 395 184,29,- Kč, a to bez DPH – 1. HODNOTÍČÍ KRITÉRIUM. Celková cena Díla včetně DPH tedy činí částku 1 688 172,99,- Kč („Cena“).“*

### 4. 17. SANKCE

- 4.1. Ustanovení článku 17. SANKCE, bod 17.1, který zní

*„Zhotovitel uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z Ceny za každý započatý den prodlení s dokončením Díla oproti termínu touto Smlouvou stanovenou v čl. 11.4.“*

se ruší a nahrazuje textem:

*„Zhotovitel uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z Ceny za každý započatý den prodlení s dokončením stavebních prací nebo jejich části oproti termínům (tj. kterémukoliv z nich) touto Smlouvou stanoveným v čl. 11.4.“*

## **5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 5.1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 5.2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změn. Tímto dodatkem nedochází k zániku jakýchkoli nároků a/nebo práv ze Smlouvy, která vznikla před uzavřením tohoto dodatku či na základě dřívějšího znění Smlouvy.
- 5.3. Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků tohoto dodatku.
- 5.4. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.
- 5.5. Tento Dodatek byl projednán na 25. schůzi Rady města Česká Kamenice a schválen jejím usnesením č. 648/25/RM/2020 ze dne 7. 12. 2020.

Přílohy smlouvy:

1. Změnový list č. 1

V České Kamenici dne

V Děčíně dne

---

Objednatel

---

Zhotovitel