



Dodatek č. 3

ke Smlouvě o dílo ze dne 08.04.2020

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Článek 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Obchodní jméno : **Město Semily**
Sídlo : Husova 82, 513 01 Semily
Zastoupený : Bc. Lenou Mlejnkovou, starostkou
IČ : 00276111
DIČ : CZ00276111

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

1.2. Zhotovitel:

Obchodní jméno : **SaM silnice a mosty a.s.**
Sídlo : Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa
Zastoupený : Ing. Dušan Drahoš, předseda představenstva a ředitel podniku
IČ : 25018094
DIČ : CZ25018094

(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

Článek 2 Základní ustanovení

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 08.04.2020 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla spočívajícího v provedení Bitouchovské lávky, jehož investorem je Objednatel (dále jen „Smlouva“).
- 2.2. Dodatek č. 3 Smlouvy se uzavírá z důvodu početní chyby v rozpočtu Změnového listu č. 1. Tento Dodatek č. 3 nemění předmět díla, ale pouze se jím upravuje celková cena díla.
- 2.3. Cena za dílo se na základě opravy Změnového listu č. 1 zvyšuje celkem o 23.732,80 Kč bez DPH, tj. 28.716,69 Kč vč. DPH.
- 2.4. Cena za dílo sjednaná v Článku 5.1 Smlouvy se s ohledem na opravu Změnového listu č. 1 upravuje takto:
 - 5.1. Cena díla **5.494.269,60 Kč bez DPH**

K výše uvedené ceně za dílo bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši dle platných předpisů ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. V den podpisu této smlouvy je aktuální sazba DPH 21 %. Cena včetně 21 % DPH tedy činí **6.648.066,20 Kč**.

- 2.5. Ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 3 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

Článek 3

Platnost a účinnost Dodatku č. 3, zveřejnění Dodatku č. 3

- 3.1. Tento Dodatek č. 3, vč. Smlouvy, podléhá zveřejnění v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., v platném znění. Dodatek č. 3 do 30 dnů od jeho uzavření zveřejní Objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 3 nepovažuje za obchodní tajemství, a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 3.2. Tento Dodatek č. 3 je platný podpisem oběma smluvními stranami.
- 3.3. Dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem zveřejnění Dodatku č. 3 městem Semily v Registru smluv, a to i v případě, že bude v Registru smluv zveřejněn Zhotovitelem nebo třetí osobou před tímto dnem.
- 3.4. Objednatel zajistí, aby při uveřejnění tohoto Dodatku č. 3 nebyly uveřejněny informace, které nelze uveřejnit podle platných právních předpisů (osobní údaje zaměstnanců Zhotovitele, jejich pracovní pozice a kontakty, telefonické i e-mailové adresy apod.) a dále, aby byly znečitelněny podpisy osob zastupujících smluvní strany.

Článek 4

Závěrečná ustanovení

- 4.1. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, což stvrzují vlastnoručními podpisy.
- 4.2. Osobní údaje subjektu údajů jsou městem Semily zpracovávány v souladu s příslušnými aktuálně platnými a účinnými právními předpisy České republiky a Evropské unie. Bližší informace týkající se zpracování osobních údajů a právních předpisů, na jejichž základě je zpracování prováděno, jsou dostupné na stránkách <http://www.semily.cz/> v záložce „Ochrana osobních údajů“ nebo je město Semily subjektu údajů na požádání poskytne.
- 4.3. Nedílnou součástí dodatku tvoří:
- 4.3.1. Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 se seznamem více a méněprací

Tento Dodatek č. 3 byl schválen Radou města Semily pod číslem usnesení: 201221/RM/658.

V Semilech dne 22.12.2020

V České Lípě

dne 18.12.2020

za objednatele
Bc. Lena Mlejnková, starostka

za zhotovitele
Ing. Dušan Drahoš, ředitel podniku



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST

reg.č.projektu:	CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0010443	číslo ZL:
smlouva:	Bitouchovská lávka	1
objednatel:	Město Semily	
zhotovitel:	SaM silnice a mosty, a.s.	

název ZL:	Změnový list č. 1		
dotčené st. objekty:	SO 201		

předmět změny:	Změna zatřídění horniny u jedné z podpěr, nerealizace 2 ks mikropilotů u jedné z podpěr, skutečnost realizace u jedné z mostních opěr, skutečnost realizace asfaltových povrchů.		
zdůvodnění nezbytnosti změny:	Změna zatřídění je upravená dle skutečnosti a má vliv pouze na cenu díla. Realizace 2ks mikropilotů nebyla možná z důvodu tvrdého podloží v místě vrtu. Ponižení asfaltových směsí a postřiku odpovídá skutečnému rozsahu vyasfaltovaných ploch.		
zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:	Jedná se o změny nepředvídatelné v prostorách krytých původní konstrukcí lávky, kde ověření bez sejmutí lávky nebylo možné.		
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:	Jednalo se o průběžné práce spjaté s předmětem zakázky.		
zařazení změny dle ZZVZ:	Jedná se o změnu z rozhodnutí zadavatele ve smyslu §222 odst 4 ZZVZ.		

záporná hodnota změny	bez DPH	-108 767,77	Kč
	21%DPH	-22 841,23	Kč
	celkem	-131 609,00	Kč
kladná hodnota změny	bez DPH	75 225,00	Kč
	21%DPH	15 797,25	Kč
	celkem	91 022,25	Kč
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	-33 542,77	Kč
	21%DPH	-7 043,98	Kč
	celkem	-40 586,75	Kč
vliv na cenu díla:	ANO		
vliv na termín dokončení:	NE		
jiné vlivy (na změnu DPS apod.):			

vyjádření AD:	Souhlasím
vyjádření TDI:	Souhlasím
vyjádření objednatele:	Souhlasím
další vyjádření:	

přílohy:	Název přílohy
příloha č.1	Polozkový rozpočet
příloha č.2	
příloha č.3	

za zhotovitele:	Ing. Mojmir Pavlik	Datum	
za AD:	Ing. Jan Mukařovský	Datum	
za TDI:	Ing. Jan Vaner	Datum	
za objednatele:	Bc. Lena Mlejnková	Datum	

Položkový rozpočet - ZL 1

S:	Bítouchovská lávka		
O:	SO 201 Bítouchovská lávka		
R:	01	Měněpráce	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: Zemní práce						-20 850,00
1	13173	Hloubení jam zapaž i nepaž TR.I	m3	-75,00000	278,00	-20 850,00

Díl: Základy						-74 715,00
2	227831	Mikropiloty komplet D do 150mm na povrchu	m	-15,00000	2 953,00	-44 295,00

3	26134	Vrty pro kotvení, injektáž a mikropiloty na povrchu TR.III D do 200mm	m	-15,00000	2 028,00	-30 420,00
---	-------	---	---	-----------	----------	------------

Díl: Svislé konstrukce						-1 336,37
4	333325	Mostní opěry a křídla ze železobetonu do C30/37	m3	-0,17360	7 698,00	-1 336,37

$OP2 - (0,7 \times 0,4 \times 0,14) + (0,8 \times 1,2 \times 0,14) = 0,1736 \text{ m}^3$

Díl: Komunikace						-11 866,40
5	572121	Infiltrační postřik asfaltový do 1,0 kg/m2	m2	-35,00000	30,00	-1 050,00

6	574A01	Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 8	m3	-1,40000	7 726,00	-10 816,40
---	--------	--	----	----------	----------	------------

CELKEM						-108 767,77
---------------	--	--	--	--	--	--------------------

Položkový rozpočet - ZL 1

S:	Bitouchovská lávka
O:	SO 201 Bitouchovská lávka
R:	02 Vícepráce

Rozpočet - Hloubení jam TR. III

Poř. Kód	Popis	MJ	Množství	J.c. montáž	Cena
1	13193 Hloubení jam zapaž i nepaž TR.III (OTSKP 2019)	m3	75,0000	1003,00	75 225,00 Kč
	CELKEM				75 225,00 Kč