

# D O D A T E K Č . 1 K E S M L O U V Ě O D Í L O

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, dále také jen „dodatek“

## Úprava silnic III/1228 a III/13711 ve Stádlci

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 15/VZ/2020

### 1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**  
příspěvková organizace  
Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**  
Zastoupený: **Ing. Jan Štícha, ředitelem organizace**  
tel: 387 021 010  
e-mail: [sekretariat@susik.cz](mailto:sekretariat@susik.cz)  
IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641  
ID datové schránky: cadk8eb  
Bankovní spojení: [REDAKCE]

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Jan Štícha	tel.: 387 021 010
Zástupce ve věcech technických:	[REDAKCE]	tel.: [REDAKCE]
Technický dozor stavebníka (dále TDS):	[REDAKCE]	tel.: [REDAKCE]
Koordinátor bezpečnosti práce:	[REDAKCE]	tel.: [REDAKCE]

*jako „objednatel“ na straně jedné*

1.2. Zhotovitel: **ROBSTAV k.s.**  
Sídlo: **Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4 - Modřany**  
Zastoupený: **komplementářem spol. Rekoskov s.r.o., kterou při výkonu funkce zastupuje pan [REDAKCE]**  
tel.: 377 242 127  
e-mail: [robstavstavby@robstavstavby.cz](mailto:robstavstavby@robstavstavby.cz)  
IČO: 27430774 DIČ: CZ27430774  
ID datové schránky: zpixxe3  
Bankovní spojení: [REDAKCE]

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze., oddíl A, vložka 76014, datum zápisu 06.03.2016

Zástupce ve věcech smluvních:	[REDAKCE]	tel.: 377 242 127
Zástupce ve věcech technických:	[REDAKCE]	tel.: 377 242 127
Odpovědný stavbyvedoucí:	[REDAKCE]	tel.: 377 242 127 (č. autorizace 37447)

*jako „zhotovitel“ na straně druhé*

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Ministerstvo dopravy  
Státní fond dopravní  
infrastruktury



**Akce je spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury**

**I.**

Tento dodatek upravuje změny závazku ze smlouvy o dílo č. 15/VZ/2020 uzavřené dne 26. 6. 2020 na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v pl. znění.

S ohledem na pozdější termín předání staveniště oproti smluvně předpokládanému (červen 2020), a tedy i realizaci díla v odlišném ročním období oproti smluvně předpokládanému vznikla potřeba změny **termínů plnění** uvedených v čl. 3, odst. 3.1 a 3.6 smlouvy o dílo. Tyto odstavce zní nově takto:

**3.1. Zahájení prací: v den předání staveniště, tj. 17. 9. 2020**

Zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději **do 5-ti kal. dnů** po vyzvání objednatelem.

Dokončení prací a předání stavby: **do 5. 1. 2021**

Zhotovitel kompletně dokončí a předá dílo: **do 4. 2. 2021** (viz bod SoD 3.6.)

**3.6. Dílo bude kompletně dokončeno do 4. 2. 2021.** Předáním díla se rozumí předání všech podkladů, průzkumů a dokladů o zkouškách prováděných po uvedení díla do provozu potřebných k závěrečné kontrolní prohlídce a finančnímu vypořádání obou smluvních partnerů, včetně 4 ks dokumentace skutečného provedení a geodetického zaměření stavby jak ve fyzické, tak v digitální podobě, pokud neměl zhotovitel povinnost odevzdat je současně s dokončením a předáním stavby a oddělovací geometrický plán v počtu 15 ks. Geometrický plán bude projednán před odsouhlasením příslušným katastrálním úřadem se zástupcem objednatele ve věcech technických.

**II.**

Ostatní ujednání smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčené, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Tento dodatek je platný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinný dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních včetně přílohy.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Za objednatele:  
České Budějovice, dne: **15 -12- 2020**

[Redacted signature area]

Ing. Jan Štícha  
ředitel organizace  
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Za zhotovitele:  
Plzeň, dne: **15.12.2020**

[Redacted signature area]

**ROBŠTAV k.s.**, zastoupená  
komplementářem spol. Rekoskov s.r.o.,  
kterou při výkonu funkce zastupuje pan  
[Redacted name]

