

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 163/P/2020

uzavřené dne 14. 9. 2020 podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v pl. znění,
dále také jen „dodatek“

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
příspěvková organizace

Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

Zastoupení ve věcech smluvních: Ing. Jan Štícha, ředitel organizace

technických: [REDACTED], investiční technik

tel. [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

IČO: 70971641

DIČ: CZ70971641

Zapsán: OR u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl Pr., vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002

jako „objednatel“ na straně jedné

Zhotovitel: Ing. František Stráský

Sídlo: Plavská 1980/11, 370 01 České Budějovice

Koresp. adresa: U Malše 20, 370 01 České Budějovice

Zastoupení ve věcech smluvních: Ing. František Stráský

technických: [REDACTED]

tel. 386 357 027, e-mail: ateliersis@ateliersis.cz

Bankovní spojení: [REDACTED]

IČO: 606 42 581

DIČ: CZ5509271108

Zapsán: Obecní živnostenský úřad České Budějovice, č.j. Ž-01/04/09388, ev. č. 330100-29376-03

jako „zhotovitel“ na straně druhé

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.

2. Název akce:

„Rekonstrukce silnice III/14322 Branišovská ul., České Budějovice“

Na základě žádosti zhotovitele ze dne 8. 12. 2020 a vzhledem k dlouhotrvajícímu nouzovému stavu v ČR a souvisejícím komplikacím se obě smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku, kterým se mění **doba plnění** uvedená v čl. III., odst. 1 smlouvy o dílo a nově zní takto:

1. Zhotovitel se zavazuje, že dodá:

Kompletní PD ve stupni **DŮR včetně všech potřebných vyjádření a stanovisek (dokladová část): do 220 kal. dnů** ode dne následujícího po podpisu smlouvy o dílo.

PD ve stupni DSP + ZDS/PDPS: včetně dokladové části do 120 kal. dnů po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí

Ostatní části smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčené, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v pl. znění.

Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.


Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení včetně příloh.



Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.


Příloha: Žádost zhotovitele ze dne 8. 12. 2020

V Českých Budějovicích, dne: 15. 12. 2020
Objednatel:


Ing. Jan Štícha
ředitel organizace
Správa a údržba silnic Jč. kraje

V Českých Budějovicích, dne: 14. 12. 2020
Zhotovitel:


Ing. František Stráský – Atelier SIS
majitel firmy




ing. František Stráský - ATELIER SIS
U MALŠE 20
370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE

TEL. 386 357 027
E-MAIL ateliersis@ateliersis.cz
IČO 60 64 25 81
BANKOVNÍ SPOJENÍ ██████████
ČÍSLO ÚČTU ██████████
ČESKÉ BUDĚJOVICE

Správa a údržba Jihočeského kraje
k rukám pana ředitele

Nemanická 2133/10

370 10 České Budějovice

V Českých Budějovicích dne:

8. 12. 2020

Vyřizuje: Ing. František Stráský

Věc: Rekonstrukce silnice III/14322 Branišovská ul., České Budějovice – žádost o souhlas s prodloužením termínu plnění zakázky

Vážený pane řediteli,

dovoluji si Vás tímto požádat o souhlas s prodloužením termínu vypracování PD (DŮR) výše uvedené stavby. Důvodem mé žádosti jsou opatření v souvislosti s koronavirem, která se dotkla i mého projekčního atelieru. Celkem 2 zaměstnanci kanceláře měli ošetřování svých dětí v souvislosti s uzavřením škol, čímž došlo k významnému výpadku kapacity kanceláře cca o 40%.

Mimo to se lhůty veškerých žádostí a projednání výrazně prodlužují. Magistrát města i další městské úřady pracují v režimech střídání pracovníků a home office. Bohužel zjišťujeme, že vyjádření, která jsme v minulosti obdrželi během cca jednoho měsíce, dnes trvají měsíce dva i tři.

S ohledem k této pro všechny mimořádné době si Vás dovoluji požádat o souhlas s prodloužením termínu zakázky o 10 týdnů.

Věřte mi, že chci zakázku dokončit co možná nejdříve a též ve 100% kvalitě.

Děkuji Vám za pochopení.

S pozdravem

████████████████████
Ing. František Stráský

