

D O D A T E K Č . 1 K E S M L O U V Ě O D Í L O

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v pl. znění, dále jen „dodatek“

Most ev. č. 14531-1 přes potok u Husince

číslo smlouvy zhotovitele: 841/TD/UA/2020/025

číslo smlouvy objednatele: 28/VZ/2020

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
příspěvková organizace

Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**Zastoupený: **Ing. Jan Štícha, ředitelem organizace**

tel: 387 021 010

e-mail: sekretariat@susjk.cz

ID datové schránky: cadk8eb

IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jan Štícha tel.: 387 021 010

Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE] tel.: [REDAKCE]

Technický dozor stavebníka (dále TDS): [REDAKCE] tel.: [REDAKCE]

Kordinátor bezpečnosti práce: [REDAKCE] tel.: [REDAKCE]

jako objednatel na straně jedné

1.2. Zhotovitel: **STRABAG a.s.**

Sídlo: **Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5**Zastoupený: [REDAKCE] vedoucím PJ a [REDAKCE] – ekonomem PJ
(na základě plné moci)

tel.: 388 311 832

e-mail: [REDAKCE]

ID datové schránky: 8yuchp8

IČO: 60838744 DIČ: CZ60838744

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u MS v Praze, oddíl B, vložka 7634, datum zápisu 1. 3. 1997.

Zástupce ve věcech smluvních: [REDAKCE] – vedoucí PJ tel.: [REDAKCE]

[REDAKCE] ekonom PJ tel.: [REDAKCE]

Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE] – vedoucí PJ tel.: [REDAKCE]

Odpovědný stavbyvedoucí: [REDAKCE] tel.: [REDAKCE] (č. autorizace 38147)

jako zhotovitel na straně druhé

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Akce je spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

I.

Tento dodatek upravuje změny závazku ze smlouvy o dílo č. objednatele 28/VZ/2020, č. zhotovitele 841/TD/UA/2020/025 uzavřené dne 2. 7. 2020 na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v pl. znění.

Na základě odsouhlaseného změnového listu č. 1 v příloze se mění **rozsah díla** uvedený v článku 2, odst. 2.2 smlouvy o dílo a v návaznosti na to i **výše smluvní ceny díla** z článku 4, odst. 4.1 smlouvy o dílo. Tyto uvedené odstavce nově zní takto:

2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. **28/VZ/2020**, dále projektovou dokumentací stavby „**Most ev. č. 14531-1 přes potok u Husince**“, ve stupni DSP + ZDS/PDPS, vypracovanou projekční kanceláří **HBH Projekt spol. s r.o.**, Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno-Ponava, IČO 44961944 a **oceněným soupisem prací** z nabídky zhotovitele, který je nedílnou součástí SoD, aktualizovaným o soupis prací dle změnového listu č. 1.

4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smlouvené ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Za celé dílo se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

Smluvní cena díla dle SOD bez DPH	██████████
ZL č. 1 - vícepráce bez DPH	██████████
ZL č. 1 - méněpráce bez DPH	██████████
Smluvní cena díla dle dodatku celkem bez DPH	7 765 062,35 Kč
DPH 21%	1 630 663,09 Kč
Smluvní cena díla dle dodatku včetně DPH	9 395 725,44 Kč

slovy: devět milionů tři sta devadesát pět tisíc sedm set dvacet pět korun českých čtyřicet čtyři haléřů včetně DPH.

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek s jednotkovými cenami položkového výkazu, zástupci smluvních stran ve věcech technických /případně výkazu výměr či jiného ukazatele/.

Objednatel z důvodu § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v pl. znění, prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

II.

Ostatní části smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčené, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.

Tento dodatek je platný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních včetně příloh.



Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Přílohy: Změnový list č. 1 – vícepráce a méněpráce

Za objednatele:

České Budějovice dne: 15. 12. 2020



Ing. Jan Stícha
ředitel organizace
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje


Za zhotovitele: STRABAG a.s.

Prachatice, dne: 15. 12. 2020



Vedoucí PJ Ekonom PJ

SMLUVU PŘEZKOUMAL:



Stavba: Most ev.č. 14531-1 přes potok u Husince	č. smlouvy objednatele:	28/VZ/2020
	č. smlouvy zhotovitele:	841/TD/UA/2020/025
Investor (objednatel) stavby: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o. Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice		
TDI: [REDACTED]		
Projektant: HBH Projekt spol. s r.o. Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno		
Zhotovitel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5		
Předmět změny:		
SO181 -Pol.	3,4,5	Nebylo realizováno, viz. zápis v předání staveniště
	8,14,15	Nebylo realizováno, viz. zápisy v deníku
SO201-Pol.	6	Nebylo realizováno, viz. zápisy v deníku
	18	Nebylo realizováno, viz. zápisy v deníku
	33,42 / 40	Položka nahrazena ve stejném objemu rovnáninou z lomového kamene viz. položka 40 (připočty)
	57	Nebylo realizováno, viz. zápis v deníku
Dotčené místo: Most ev.č. 14531-1 přes potok u Husince		
Odkaz na výkresy:		
Odkaz na soupis prací: viz.příloha		
Odkaz na jinou část smlouvy: čl. 6		
Návrh ocenění:		
méněpráce [REDACTED]		
vícepráce [REDACTED]		
Celkem bez DPH [REDACTED]		
DPH 21% [REDACTED]		
Celkem včetně DPH [REDACTED]		
Podpis navrhovatele: [REDACTED]		Datum: [REDACTED]
Vyjádření:		
TDI: [REDACTED]	datum: 15.12.2020	podpis: [REDACTED]
Projektant: [REDACTED]	datum: 15.12.2020	podpis: [REDACTED]
Investor: Ing. Jan Štícha	datum: 15.12.2020	podpis: [REDACTED]
Přílohy: položkový rozpočet [REDACTED]		

Aspe

Ocenění méněpráci

Stavba 2019/0393 Most ev.č. 14531-1 přes potok u Husince
 číslo a název SO SO 201 Most ev.č. 14531-1 přes potok u Husince
 číslo a název rozpočtu: SO 201 Most ev.č. 14531-1 přes potok u Husince

Poř. č.pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0				Všeobecné konstrukce a práce				
6	02821			PRUZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU	KPL	-1,00		
0				Všeobecné konstrukce a práce				
2				Základy				
18	21452			SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	-51,00		
2				Základy				
3				Svislé konstrukce				
23	317325			RIMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	-1,88		
3				Svislé konstrukce				
4				Vodorovné konstrukce				
33	451314			PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	-12,53		
42	465512			DLAŽBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC	M3	-16,15		
4				Vodorovné konstrukce				
7				Přidružená stavební výroba				
57	76799			OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLŇK KONSTRUKCE	T	-0,01		
7				Přidružená stavební výroba				
9				Ostatní konstrukce a práce				
65	9112B1			ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	-1,40		
68	9117C1			SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	-4,00		
9				Ostatní konstrukce a práce				
C e l k e m								

Aspe

Ocenění méněprací

Stavba **2019/0393 Most ev.č. 14531-1 přes potok u Husince**
 číslo a název SO **SO 181 Dopravní opatření**
 číslo a název rozpočtu: **SO 181 Dopravní opatření**

Poř. č.pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0				Všeobecné konstrukce a práce				
3	027421			PROVIZORNÍ LÁVKY - MONTÁŽ	M2	-43,20		
4	027423			PROVIZORNÍ LÁVKY - DEMONTÁŽ	M2	-43,20		
5	02953			OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA	KUS	-1,00		
0				Všeobecné konstrukce a práce				
1				Zemní práce				
8	113728			FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	M3	-10,00		
1				Zemní práce				
5				Komunikace				
14	572213			SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	-200,00		
15	574A44			ASFALTOVÝ BĚTON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	-200,00		
5				Komunikace				
Celkem								

Aspe

Ocenění vícepráce

Stavba 2019/0393 Most ev.č. 14531-1 přes potok u Husince
 číslo a název SO SO 201 Most ev.č. 14531-1 přes potok u Husince
 číslo a název rozpočtu: SO 201 Most ev.č. 14531-1 přes potok u Husince

Poř. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA		
							jednotková	celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		4	Vodorovné konstrukce						
40	46321			RÓVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	28,68			
		4	Vodorovné konstrukce						
		9	Ostatní konstrukce a práce						
66	9113A1			SVODIDLO OCEL SILNÍČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	10,00			
		9	Ostatní konstrukce a práce						
Celkem									