

DODATEK č. 2 K RÁMCOVÉ SMLouvĚ O DíLO č. 2019_00555

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“)

SMLUVNÍ STRANY:

1.1 Objednatel

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Se sídlem: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
Zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465
Zastoupená: Ing. Davidem Votavou, členem představenstva společnosti
Zástupce pro věci technické: [redacted], manažer provozního útvaru
IČO: 49099451
DIČ: CZ49099451
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 3507501/0100
E-mailová adresa: [redacted]

1.2 Zhotovitel

SYNER s.r.o.

Se sídlem: Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec 1, 460 01
Zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 5153
Zastoupená: [redacted], jednatelem společnosti
[redacted], jednatelem společnosti
Zástupce pro věci technické: [redacted] vedoucí střediska doprava
IČO: 48292516
DIČ: CZ48292516
Číslo účtu: 53001461/0100
E-mailová adresa: [redacted]

Předmětem dodatku č. 2 rámcové smlouvy o dílo č. 2019_00555 ze dne 27.5. 2019 na opravy vodovodních a kanalizačních přípojek v rámci rekonstrukcí vodovodů a kanalizací na území oblastních závodů Most, Ústí nad Labem a Liberec, **je prodloužení doby plnění do 31. 12. 2021.**

Ostatní ustanovení této rámcové smlouvy ve smyslu pozdějších dodatků k této rámcové smlouvě se nemění a zůstávají v platnosti.

Teplice dne 16.12.2020

V Liberci dne 23.11.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

