

**DODATEK č. 2**  
**KE SMLouvĚ O DíLO č. 11/2015/IaRR/Krz**  
uzavřena podle § 2586 a násl. občanského zákoníku mezi

**1. Objednatelem:** **Město Bílovec**  
Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec  
Zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Pavel Mrva – starosta města  
Ing. Sylva Kováčiková – místostarostka města  
Zastoupený ve věcech technických: [REDAKCE]  
[REDAKCE]  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
IČ: 00297755  
DIČ: CZ00297755  
e-mail: [REDAKCE]  
Telefon: [REDAKCE]

(dále jen objednatel)

**2. Zhotovitelem:** **FAKO spol. s r.o.**  
Kotojedská 2588, 767 01 Kroměříž  
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Petr Kostka - jednatel  
Zastoupený ve věcech technických: [REDAKCE]  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
IČ: 18188711  
DIČ: CZ18188711  
e-mail: [REDAKCE]  
Telefon: [REDAKCE]

Zapsán v obch. rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 2433.  
(dále jen zhotovitel)

- společně označování jako „smluvní strany“

Smluvní strany se dohodly na následující změně a doplnění smlouvy o dílo č. 11/2015/IaRR/Krz ze dne 29.4.2015 ve znění Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 11/2015/IaRR/Krz ze dne 26.6. 2015 na zpracování a projednání projektové dokumentace s názvem „Vybudování chodníkového tělesa od pomníku na hřbitov ve Výškovicích“ takto:

**1) Článek III. Doba plnění odstavce 1 se ruší a nahrazuje:**

1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech:

<b>Zahájení prací zhotovitelem:</b>	<b>ihned po podpisu smlouvy</b>
<b>Předání a převzetí díla bez vad a nedodělků :</b>	<b>nejpozději do 18.3. 2016</b>

a) Projektová dokumentace pro územní řízení (DUR), zajištění stanovisek dotčených orgánů a správců sítí a jejich zapracování do projektové dokumentace, propočet nákladů:

9.10. 2015

b) Zajištění vydání územního rozhodnutí:

12.2. 2016

c) Projektová dokumentace pro stavební řízení (DSP), zajištění stanovisek dotčených orgánů a správců sítí a jejich zapracování do projektové dokumentace, položkový rozpočet:

11.12. 2015

d) Zajištění vydání stavebního povolení:

18.3. 2016

e) Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS), ocenění nákladů na realizaci formou podrobného položkového rozpočtu:

29.2. 2016

f) Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele díla, zpracování slepého výkazu výměr pro výběr zhotovitele díla (bez obchodních názvů a značek):

29.2. 2016

Termín dokončení díla je stanoven do 18.3. 2016. Důvodem prodloužení lhůty pro zhotovení díla je, že pro zajištění vydání územního rozhodnutí je nezbytné doložit „Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy darovací“. Smlouva byla schválena radou města Bílovec. Nyní se čeká na schválení smlouvy v zastupitelstvu města, které se uskuteční dne 8.12. 2015.

## 2) Ostatní ujednání smlouvy č. 11/2015/IaRR/Krz zůstávají beze změny.

3) Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 3 a zhotovitel 2 vyhotovení.

V Bílovci dne: 22. 12. 2015

V Kroměříži dne: 22. 12. 2015

Za objednatele:

[Redacted signature]

starosta města

[Redacted signature]