

DODATEK č. 3
ke smlouvě o dílo č. 11/2015/IaRR/Krz
uzavřený podle § 2586 a násl. občanského zákoníku mezi

1. Objednatelem: **Město Bílovec**
Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec
Zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Pavlem Mrvou – starostou města
Ing.Sylvou Kováčikovou – místostarostkou města
Zastoupený ve věcech technických: [REDAKCE]
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec
Číslo účtu: [REDAKCE]
IČ: 00297755
DIČ: CZ00297755
e-mail: [REDAKCE]
Telefon: [REDAKCE]
(dále jen objednatel)

a
2. Zhotovitelem: **FAKO spol. s r.o.**
Kotojedská 2588, 76701 Kroměříž
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Petrem Kostkou, jednatelem
Zastoupený ve věcech technických: [REDAKCE]
Bankovní spojení: ČSOB, a.s
Číslo účtu: [REDAKCE]
IČ: 18188711
DIČ: CZ18188711
e-mail: [REDAKCE]
Telefon: [REDAKCE]
Zapsán v obchodní rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 2433..
(dále jen zhotovitel)

- společně označování jako „Smluvní strany“

Dne 27. 4. 2015 mezi sebou Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo č. 11/2015/IaRR/Krz na zpracování a projednání projektové dokumentace s názvem „Vybudování chodníkového tělesa od pomníku na hřbitov ve Výškovicích“ (dále smlouva o dílo). Tato smlouva byla dále upravena dodatkem č.1 ze dne 26.6.2015 a dodatkem č. 2 ze dne 22.12.2015. Smluvní strany se dohodly na následující změně a doplnění uvedené smlouvy o dílo takto:

1) Článek III. Doba plnění, odst.1 se ruší a nahrazuje:

1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech:

Zahájení prací zhotovitelem:	ihned	po	podpisu
smlouvy			
Předání a převzetí díla bez vad a nedodělků:	nejpozději do 30. 6. 2016		

a) Projektová dokumentace pro územní řízení (DUR), zajištění stanovisek dotčených orgánů a správců sítí a jejich zpracování do projektové dokumentace, rozpočet nákladů:

11. 12. 2015

b) Zajištění vydání územního rozhodnutí:

6. 5. 2016

c) Projektová dokumentace pro stavební řízení (DSP), zajištění stanovisek dotčených orgánů a

správce sítí a jejich zpracování do projektové dokumentace, položkový rozpočet:

11. 12. 2015

d) Zajištění vydání stavebního povolení:

30. 6. 2016

e) Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS), ocenění nákladů na realizaci formou

podrobného položkového rozpočtu:

29. 2. 2016

f) Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele díla, zpracování slepého výkazu výměr pro

výběr zhotovitele díla (bez obchodních názvů a značek):

29. 2. 2016

Termín dokončení díla je stanoven do 30.6.2016. Důvodem prodloužení doby plnění je projednání a schválení „smlouvy o uzavření budoucí smlouvy darovací“ v Radě města Bílovec a v Zastupitelstvu Moravskoslezského kraje v Ostravě.

Následně se podávala žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace na odbor dopravy a silničního hospodářství u MěÚ Bílovec.

Výše uvedené záležitosti (doklady pro žádost o územní rozhodnutí) měly dlouhý administrativní průběh, a proto je nutné prodloužit termíny plnění pro DUR a DSP (viz bod b) a d)).

2) Ostatní části smlouvy o dílo č. 11/2015/IaRR/Krz zůstávají beze změny.

3) Tento dodatek je vyhotoven v 5 stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 3 a zhotovitel 2 vyhotovení.

V Bílovci dne 29. 02. 2016

V Kroměříži dne 3. 3. 2016

Objednatel

Zhotovitel

Mgr. Pavel Mrva
starosta

Ing. Petr Kostka
jednatel společnosti