

DODATEK č. 4
ke smlouvě o dílo č. 11/2015/IaRR/Krz
uzavřený podle § 2586 a násl. občanského zákoníku mezi

1. Objednatel: **Město Bílovec**
Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec
Zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Pavlem Mrvou, starostou města
Ing.Sylvou Kováčikovou, místostarostkou města
Zastoupený ve věcech technických: [REDAKCE]
města
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec
Číslo účtu: [REDAKCE]
IČ: 00297755
DIČ: CZ00297755
e-mail: [REDAKCE]
Telefon: [REDAKCE]
(dále jen objednatel)

2. Zhotovitelem: **FAKO spol. s r.o.**
Kotojedská 2588, 76701 Kroměříž
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Petr Kostka, jednatel
Zastoupený ve věcech technických: [REDAKCE]
Bankovní spojení: ČSOB, a.s
Číslo účtu: [REDAKCE]
IČ: 18188711
DIČ: CZ18188711
e-mail: [REDAKCE]
Telefon: [REDAKCE]
Zapsán v obchodní rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 2433..
(dále jen zhotovitel)

- společně označováni jako „Smluvní strany“

Dne 27. 4. 2015 mezi sebou Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo č. 11/2015/IaRR/Krz na zpracování a projednání projektové dokumentace s názvem „Vybudování chodníkového tělesa od pomníku na hřbitov ve Výškovicích“ (dále smlouva o dílo). Tato smlouva byla dále upravena dodatkem č.1 ze dne 26.6.2015, dodatkem č. 2 ze dne 22.12.2015 a dodatkem č.3 ze dne 3.3.2016. Smluvní strany se dohodly na následující změně a doplnění uvedené smlouvy o dílo takto:

1) Článek II. Cena

- se doplňuje v odstavci 1 o bod g) a celková cena za celý předmět plnění se navyšuje o částku v bodě g), takto:

g) Aktualizace projektové dokumentace pro stavební řízení ve stupni DSP a DPS

- aktualizace projektové dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby	6 500,- Kč
- aktualizace položkového rozpočtu	2 500,- Kč
- tisk aktualizovaných dokumentací	
<u>DSP 6 paré, DPS 6 paré</u>	<u>4 800,- Kč</u>
Celková cena bez DPH:	13 800,- Kč
DPH 21 %	2 898,- Kč
Cena vč. 21 % DPH:	16 698,- Kč

Celková cena za celý předmět plnění této Smlouvy:

Cena bez DPH	94 300,- Kč
<u>Cena bodu „g“) bez DPH (dodatek č.4)</u>	<u>13 800,- Kč</u>
Celková cena za celý předmět plnění bez DPH	108 100,- Kč
DPH 21 %	22 701,- Kč
CENA S DPH	130 801,- Kč

2) Článek III. Doba plnění

- odst.1 se ruší a nahrazuje:

1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech:

Zahájení prací zhotovitelem:	ihned po podpisu smlouvy
Předání a převzetí díla bez vad a nedodělků:	nejpozději do 21. 11. 2016
a) Projektová dokumentace pro územní řízení (DUR), zajištění stanovisek dotčených orgánů a správců sítí a jejich zapracování do projektové dokumentace, propočet nákladů:	30. 6. 2016
b) Zajištění vydání územního rozhodnutí:	30. 9. 2016
c) Projektová dokumentace pro stavební řízení (DSP), zajištění stanovisek dotčených orgánů a správců sítí a jejich zapracování do projektové dokumentace, položkový rozpočet:	15.10.2016
d) Zajištění vydání stavebního povolení:	15.11.2016
e) Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS), ocenění nákladů na realizaci formou podrobného položkového rozpočtu:	21.11.2016
f) Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele díla, zpracování slepého výkazu výmě pro výběr zhotovitele díla (bez obchodních názvů a značek):	21.11.2016

Termín dokončení díla je stanoven do 21.11.2016. Důvodem prodloužení doby plnění je aktualizace projektové dokumentace dle požadavků objednatele a aktualizovaného vyjádření SSMSK pro stupně DSP a DPS u stavebního řízení.

Změna výkresové dokumentace a přepracování rozpočtu stavby v závislosti na nové vydání vyjádření Správy silnic Moravskoslezského kraje, byla důvodem k prodloužení termínu plnění pro DUR a DSP (viz bod b) a d)).

2) Ostatní části smlouvy o dílo č. 11/2015/IaRR/Krz zůstávají beze změny.

3) Tento dodatek je vyhotoven v 5 stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 3 a zhotovitel 2 vyhotovení.

V Bílovci dne 15. 8. 2016


Objednatel



Mgr. Pavel Mrva
starosta

V Kroměříži dne 25. 8. 2016

Zhotovitel



Ing. Petr Kostka
jednatel společnosti

