

DODATEK č. 5
ke smlouvě o dílo č. 11/2015/IaRR/Krz
uzavřený podle § 2586 a násl. občanského zákoníku mezi

1. Objednatel: **Město Bílovec**
Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec
Zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Pavlem Mrvou – starostou města
Ing. Sylvou Kováčikovou – místostarostkou města
Zastoupený ve věcech technických: [REDAKCE]
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec
Číslo účtu: [REDAKCE]
IČ: 00297755
DIČ: CZ00297755
e-mail: [REDAKCE]
Telefon: [REDAKCE]
(dále jen objednatel)

2. Zhotovitelem: **FAKO spol. s r.o.**
Kotojedská 2588, 76701 Kroměříž
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Petr Kostka, jednatel
Zastoupený ve věcech technických: [REDAKCE]
Bankovní spojení: CSOB, a.s.
Číslo účtu: [REDAKCE]
IČ: 18188711
DIČ: CZ18188711
e-mail: [REDAKCE]
Telefon: [REDAKCE]

Zapsán v obchodní rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 2433..
(dále jen zhotovitel)

společně označování jako „Smluvní strany“

Dne 27. 4. 2015 mezi sebou Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo č. 11/2015/IaRR/Krz na zpracování a projednání projektové dokumentace s názvem „Vybudování chodníkového tělesa od pomníku na hřbitov ve Výškovicích“ (dále smlouva o dílo). Tato smlouva byla dále upravena dodatkem č.1 ze dne 26.6.2015, dodatkem č. 2 ze dne 22.12.2015, dodatkem č.3 ze dne 3.3.2016 a dodatkem č. 4 z dne Smluvní strany se dohodly na následující změně a doplnění uvedené smlouvy o dílo takto:

1) Článek II. Cena

- se doplňuje v odstavci 1 o bod h) a celková cena za celý předmět plnění se navyšuje o částku v bodě h), takto:

h) Aktualizace projektové dokumentace o úpravu chodníku v místě sjezdu na stávající polní cestu pro příjezd zemědělské techniky.

- úprava výkresové dokumentace, položkového rozpočtu a projednání s DOSS

Celková cena bez DPH:	5 000,- Kč
DPH 21 %	1 050,- Kč
Cena vč. 21 % DPH:	6 050,- Kč

Celková cena za celý předmět plnění této Smlouvy:

Cena bez DPH	108 100,- Kč
Cena bodu „h“) bez DPH (dodatek č.5)	5 000,- Kč
Celková cena za celý předmět plnění bez DPH	113 100,- Kč
DPH 21 %	23 751,- Kč
CENA VČ. 21 %	136 851,- Kč

2) Článek III. Doba plnění

- odst.1 se ruší a nahrazuje:

1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech:

Předání a převzetí díla bez vad a nedodělků: nejpozději do 15.6.2017

- a) Projektová dokumentace pro územní řízení (DUR), zajištění stanovisek dotčených orgánů a správců sítí a jejich zapracování do projektové dokumentace a zajištění vydání územního rozhodnutí vč. nabytí právní moci: **30.3.2017**
- b) Projektová dokumentace pro stavební řízení (DSP), zajištění stanovisek dotčených orgánů a správců sítí a jejich zapracování do projektové dokumentace, zajištění vydání stavebního povolení vč. nabytí právní moci: **15.6.2017**
- c) Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS), položkový rozpočet na realizaci stavby, **30.3.2017**
- f) Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele díla, zpracování slepého výkazu výměr pro výběr zhotovitele díla (bez obchodních názvů a značek): **30.3.2017**

Termín dokončení díla je stanoven do 15. 6. 2017.

Důvodem prodloužení doby plnění je příprava a vyřízení souhlasů vlastníků pozemků a smluv o právu provést stavbu a změna výkresové dokumentace o úpravu chodníku v místě stávající polní cesty pro příjezd zemědělské techniky vč. projednání s dotčenými orgány státní správy.

2) Ostatní části smlouvy o dílo č. 11/2015/IaRR/Krz zůstávají beze změny.

3) Tento dodatek je vyhotoven v 5 stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 3 a zhotovitel 2 vyhotovení.

V Bílovci dne **25. 01. 2017**

V Kroměříži dne **30. 1. 2017**

Objednatel

Zhotovitel

Mgr. Pavel Mrva
starosta

Ing. Petr Kocourek
jednatel společnosti