

D O D A T E K Č . 1 S M L O U V A O D Í L O

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v pl. znění, dále jen „dodatek“

Most ev. č. 1349-1 Popelín

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 30/VZ/2020

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
příspěvková organizace
Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**
Zastoupený: **Ing. Jan Štícha, ředitelem organizace**
tel: 387 021 010
e-mail: sekretariat@susik.cz
ID datové schránky: cadk8eb
IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641
Bankovní spojení: [REDAKCE]

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Jan Štícha	tel.: 387 021 010
Zástupce ve věcech technických:	[REDAKCE]	tel.: [REDAKCE]
Technický dozor stavebníka (dále TDS):	[REDAKCE]	tel.: [REDAKCE]
Koordinátor bezpečnosti práce:	[REDAKCE]	tel.: [REDAKCE]

jako objednatel na straně jedné

1.2. Zhotovitel: **MS STAVMONT s.r.o.**
Sídlo: **Senotín 34, 378 33 Nová Bystřice**
Zastoupený: **Bc. Martinem Schytilem DiS., jednatelem**
tel.: [REDAKCE]
e-mail: ms.stavmont@seznam.cz
ID datové schránky: jimkstx
IČO: 28160240 DIČ: CZ28160240
Bankovní spojení: [REDAKCE]

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21157, datum zápisu 3. 10. 2012.

Zástupce ve věcech smluvních:	Bc. Martin Schytil, DiS.	tel.: [REDAKCE]
Zástupce ve věcech technických:	[REDAKCE]	tel.: [REDAKCE]
Odpovědný stavbyvedoucí:	[REDAKCE]	tel.: [REDAKCE] (č. autorizace 34226)

jako zhotovitel na straně druhé

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Akce je spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

I.

Tento dodatek upravuje změny závazku ze smlouvy o dílo č. objednatele 30/VZ/2020 uzavřené dne 29. 7. 2020 na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v pl. znění.

Na základě odsouhlaseného změnového listu č. 1 v příloze se mění **rozsah díla** uvedený v článku 2, odst. 2.2 smlouvy o dílo a v návaznosti na to i **výše smluvní ceny díla** dle článku 4, odst. 4.1 smlouvy o dílo. Tyto uvedené odstavce nově zní takto:

- 2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. **30/VZ/2020**, dále projektovou dokumentací stavby „**Most ev. č. 1349-1 Popelín**“, ve stupni DSP + ZDS/PDPS, vypracovanou projekční kanceláří **ZESA s.r.o.**, L. B. Schneidera 414/2, 370 01 České Budějovice, IČO 48202592 a **oceněným soupisem prací** z nabídky zhotovitele, který je nedílnou součástí SoD, aktualizovaným o soupis prací dle změnového listu č. 1.
- 4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smlouvené ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Za celé dílo se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

Smluvní cena díla dle SOD bez DPH	██████████
ZL č. 1 - méněpráce bez DPH	██████████
Smluvní cena díla dle dodatku celkem bez DPH	5 378 641,39 Kč
DPH 21%	1 129 514,69 Kč
Smluvní cena díla dle dodatku včetně DPH	6 508 156,08 Kč

slovy: šestmilionůpětsetosmtisícjednostopadesátšest korun českých osm haléřů včetně DPH.

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek s jednotkovými cenami položkového výkazu, zástupci smluvních stran ve věcech technických /případně výkazu výměr či jiného ukazatele/.

Objednatel z důvodu § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v pl. znění, prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

II.

Ostatní části smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčené, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.

Tento dodatek je platný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních včetně příloh.



Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Přílohy: Změnový list č. 1 – méněpráce

Za objednatele:
České Budějovice, dne: 16. 12. 2020

Ing. Jan Stícha
ředitel organizace
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Za zhotovitele:
Senotín, dne: 16. 12. 2020

Bc. Martin Schytil, DiS.
jednatel společnosti
MS STAVMONT s.r.o.



Změnový list č.1

Zhotovitel: MS STAVMONT s.r.o.
 IČO: 28160240
 Název stavby: Most ev.č. 1349-1 Popelín

úprava ze dne 14.12. 2020

řádek číslo	Číslo a položka katalogu (ceníku)	Číselný kód položky	Zkrácený název položky (etapy)	MJ	výkaz dle SoD			změnový list		zůstatek	
					počet mj.	jedn. cena	celkem	množství	cena bez DPH	množství	cena bez DPH
					6	7	8	9	10	11	12
			SO 000 Všeobecné konstrukce a práce								
1			POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	kč	1,000	██████████	██████████	1,000	██████████	0,00	0,00
3			PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU	kpl	1,000	██████████	██████████	1,000	██████████	0,00	0,00
7			OSTATNÍ POŽADAVKY - UMĚLECKÁ DÍLA pamětní deska	kpl	1,000	██████████	██████████	1,000	██████████	0,00	0,00
12			OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR zajištění geologa, geotechnika	kpl	1,000	██████████	██████████	1,000	██████████	0,00	0,00
13			OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	kus	1,000	██████████	██████████	1,000	██████████	0,00	0,00
Čelkem za stavbu											0,00

TD: 15.12.2020

AD: 15.12.2020

