


SMLOUVA ČÍSLO: D1/220/2020/OR**Dodatek č. 1****ke smlouvě o dílo č. 220/2020/OR „Stavební úpravy a rozšíření stávajícího prostoru objektu domova pro seniory - dokončovací práce, exteriér“****1. Smluvní strany**

- | | |
|-------------------|---|
| 1. Objednatel: | Město Mohelnice, U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice |
| Zastoupený: | Ing. Pavlem Kubou, starosta města |
| IČ: | 00303038 |
| Bankovní spojení: | Česká spořitelna, a.s. č. ú.: 27-1905690389/0800 |
| 2. Zhotovitel: | EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh |
| Zastoupený: | Ing. Petr Blažek, jednatel |
| IČ: | 41031024 |
| Bankovní spojení: |  |

2. Předmět dodatku

- Smluvní strany uzavřely dne 16.10.2020 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je „**Stavební úpravy a rozšíření stávajícího prostoru objektu domova pro seniory - dokončovací práce, exteriér**“.
- Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 16.10.2020 pro projekt „Stavební úpravy a rozšíření stávajícího prostoru objektu domova pro seniory - dokončovací práce, exteriér“ (dále jen „Smlouva“).
- Smluvní strany se vzájemně dohodly na tzv. nepodstatné změně závazku ze smlouvy uzavřené v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. zákona o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“). Méněpráce vznikly z důvodu neprovedení rampy pro zásobování.
- Na základě požadavku objednatele se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy, kdy v čl. IV se odst. 1. doplňuje o následující odstavce:
 - Součástí předmětu díla jsou i dodávky a stavební práce, jež představují nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy uzavřené v souladu s ust. § 222 odst. 4 ZZVZ.

3. Změna hodnoty díla

- Celková hodnota stavebních prací sjednaných v dodatku č. 1 ke Smlouvě, jež nebyly s ohledem na

- provedené změny závazku ze Smlouvy realizovány jsou ve výši – 80.464,78 Kč bez DPH.
- Hodnota změny představuje 80.464,78 tedy 13,65 % původní hodnoty závazku sjednaného ve Smlouvě.
 - V čl. IV odst. 1. se doplňuje:

Cena za zhotovení předmětu Smlouvy v rozsahu dle čl. II této Smlouvy činí:


Cena dle SoD	589.497,44,- bez DPH
Dodatek č. 1	-80.464,78,- bez DPH

Celková cena včetně dodatku č. 1 **509.032,66,- bez DPH**

4. Závěrečná ustanovení

- Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, každé s platností originálu. Jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
- Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
- Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat tohoto dodatku. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že v dodatku není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství.
- Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na zasedání rady města dne 23.11.2020 usnesením č. 14.16.163/207/2020
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.

V Mohelnici dne 14.12.2020



Objednatel zastoupený
Ing. Pavlem Kubou, starostou



V Zábřehu dne 14.12.2020



Zhotovitel zastoupený
Ing. Petrem Blažkem, jednatelem

EKOZIS
spol. s r.o. ZÁBŘEH 32
01 ZÁBŘEH, Na Křítaltě 21
41031024 DIČ: CZ41031024

