

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

„Přeložka trolejového vedení na ul. Veveří 478/42, Brno“

Ev. číslo smlouvy o dílo objednatele: 62-2-7128/2020

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 20/690/5082

I. Smluvní strany

Objednatel:

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

Sídlo: Zubatého 685/I, 614 00 Brno-sever

Osoba oprávněná k podpisu smlouvy: plk. Ing. Jiří Pelikán, krajský ředitel

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:



Kontaktní osoba ve věcech technických:

IČO: 70884099

DIČ: CZ70884099, není plátcem DPH

Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Brno

Číslo účtu: 10039881/0710

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Dopravní podnik města Brna, a.s.

Sídlo: Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno, Doručovací číslo: 65646

Zapsána: v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B., vložka 2463

Osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:




Kontaktní osoba ve věcech technických:

IČO: 25508881

DIČ: CZ25508881

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

Společnost je plátcem DPH

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

1. Obě smluvní strany se dohodly na úpravě čl. III. odst. 1 písm. c) Smlouvy o dílo uzavřené dne 9. 10. 2020 mezi objednatelem a zhotovitelem, ev. č. objednatele 62-2-7128/2020, ev. č. zhotovitele 20/690/5082 (dále jen „smlouva“), a to v návaznosti na čl. XV. odst. 2 smlouvy.
2. Obě smluvní strany se dohodly na prodloužení doby plnění u druhé etapy vzhledem ke skutečnosti, že stavební práce na demolici objektu byly zahájeny až na konci listopadu 2020, takže není připraven prostor pro instalaci definitivního stožáru.
3. Proto se mění v návaznosti na čl. XV. odst. 2 smlouvy čl. III. odst. 1 písm. c) smlouvy tak, že se prodlužuje doba plnění následovně:

„2. etapu zhotovitel zhotoví a předá do 5 týdnů od doručení písemné výzvy k zahájení etapy č. 2, nejpozději však do 31. 3. 2021.“

4. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.


III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, avšak s výjimkou ujednání dle tohoto odstavce, který nabývá účinnosti dnem uzavření této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku zajistí zhotovitel.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

V Brně dne 9. 12. 2020


V Brně dne 14. 12. 2020

Za objednatele:



Česká republika
Hasičský záchranný sbor
Jihomoravského kraje
614 00 Brno, Zubatého 1
10

Za zhotovitele:



Doprava
Hlinky 6
D