

01187/2017

DODATEK č. 3

„Zpracování regulačního plánu městské památkové rezervace Kolín“

č. smlouvy objednatele: 191/2017

č. smlouvy zhotovitele: 66/2017

Smluvní strany

Objednatel město Kolín
Sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I
Zastoupený Mgr. Michaelem Kašparem, starostou města
Za objednatele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních Mgr. Michael Kašpar, starosta města
ve věcech technických

IČ 00235440
DIČ CZ00235440
Telefon 321 748 111
Fax 321 720 911
ID datové schránky 9kkbs46
Bankovní spojení Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu 3661832/0800



MKOLP0020LI5

a

Zhotovitel Ing. arch. Pavel Krolák
Spisová značka zapsán v živ. rejstříku Prahy 13, evidenční č. 428548
Sídlo Zázvorkova 1998/24, 155 00 Praha 13
IČ 66896274
DIČ
Telefon
Bankovní spojení
Číslo účtu

uzavírají tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. objednatele 191/2017 a č. zhotovitele 66/2017 ze dne 22.03.2017 (dále jen „dodatek č. 3“).

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 22.03.2017 smlouvu o dílo č. objednatele 191/2017 a č. zhotovitele 66/2017 (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž obsahem byl mimo jiné závazek v článku VII. Doba plnění odst. 1 následovně:

termín dokončení díla - červen 2019

2. Smluvní strany uzavřely ke smlouvě o dílo dne 26.06.2019 dodatek č. 1, č. 732/2019, jehož obsahem byla změna závazku smlouvy o dílo v článku VII. Doba plnění odst. 1 následovně:

termín dokončení díla - prosinec 2019

3. Smluvní strany uzavřely ke smlouvě o dílo dne 18.12.2019 dodatek č. 2, jehož obsahem byla změna závazku smlouvy o dílo v článku VII. Doba plnění odst. 1 následovně:

termín dokončení díla – 31. 12. 2020

4. V průběhu zpracování návrhu dokumentace, která je předmětem díla dle smlouvy o dílo, proběhlo dohodovací řízení s Ministerstvem kultury ČR, po kterém dotčený orgán vydal kladné stanovisko k návrhu. Po veřejném projednání byly uplatněny námitky vlastníků nemovitostí proti upravenému návrhu, se kterými bude nutné se vypořádat.
5. Z výše uvedeného důvodu smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 3, kterým se mění smlouva o dílo, článek VII. Doba plnění.

II.

Smluvní strany z důvodu uvedeného v článku I. odst. 4 tohoto dodatku č. 3 mění článek VII. Doba plnění odst. 1 smlouvy o dílo následovně:

termín dokončení díla – 30. 06. 2022

III.

1. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
2. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
3. Tento dodatek č. 3 tvoří se smlouvou o dílo, dodatkem č. 1 a dodatkem č. 2 nedílný celek.
4. Tento dodatek č. 3 je jako plně odpovídající vůli účastníků následně podepsán bez výhrad či námitek k jeho formě anebo obsahu, a to každou z účastnických stran.

Doložka


Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání.

Tento dodatek č. 3 byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 30.11.2020, usnesení č. 3185/84/RM/2020.

V Kolíně dne 07.12.2020

V Praze dne 17.12.2020

za objednatele
Mgr. Michael Kašpar
starosta města



[Handwritten mark]