

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

ev. č. 2087/2019/SS

uzavřený dále uvedeného dne, měsíce a roku,
dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, takto:

1. Účastníci

- 1.1. **Město Mělník**, se sídlem Městského úřadu náměstí Míru 1, 276 01 Mělník, identifikační číslo 237051, daňové i.č. CZ00237051, zastoupené [REDAKCE] starostou, dále jen „objednatel“
- 1.2. **STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.** se sídlem Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník, identifikační 281 77 851, daňové i. č. CZ28177851 bankovní spojení ČS a.s. pobočka Mělník, číslo účtu [REDAKCE] zastoupen [REDAKCE] společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 130876, dále jen „zhotovitel“

2. Předmět smlouvy

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které spočívá v kompletní dodávce stavby „**Oprava komunikace v ul. Růžová, Na Strání, Oranžová, Krátká a Mýtní**“ (dále jen „dílo“) v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací a s nabídkou zhotovitele č.19-161-N ze dne 22.11.2019, jejíž nedílnou součástí je i zhotovitelem potvrzený a podepsaný výkaz výměr, jenž tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. 1, a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit níže sjednanou cenu díla.
- 2.2. Nabídka zhotovitele č. 19-161-N ze dne 22.11.2019 je účastníky této smlouvy považována za rozpočet, jehož úplnost (tj. úplnost všech věcí, prací a služeb potřebných pro kompletní zhotovení díla) zhotovitel výslovně zaručuje.

3. Předmět dodatku

- 3.1. Článek 2 odst. 2.1 smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní:
- 3.2. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které spočívá v kompletní dodávce stavby „**Oprava komunikace v ul. Růžová, Na Strání, Oranžová, Krátká a Mýtní**“ (dále jen „dílo“) v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací a s nabídkou zhotovitele č.19-161-N ze dne 22.11.2019, jejíž nedílnou součástí je i zhotovitelem potvrzený a podepsaný výkaz výměr, jenž tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. 1, a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit níže sjednanou cenu díla.
- 3.3. Nabídka zhotovitele nabídky zhotovitele č. 19-161-N ze dne 22.11.2019, „soupis více prací č. 19-161-VP1 ze dne 30.11.2020 je účastníky této smlouvy považován za rozpočet, jehož úplnost (tj. úplnost všech věcí, prací a služeb potřebných pro kompletní zhotovení díla) zhotovitel výslovně zaručuje.

- 3.4. Článek 2 odst. 2.9 smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní:
Předmětem díla je vše to, co je uvedeno v nabídce zhotovitele nabídky zhotovitele č. 19-161-N ze dne 22.11.2019,, včetně soupisu více prací č. 19-161-VP1 ze dne 30.11.2020 a v této smlouvě o dílo, přičemž pro to, aby jakákoli část plnění byla považována za součást díla, postačí uvedení i pouze v jednom z uvedených dokumentů.
- 3.5. Článek 5 odst. 5.1 smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní:
Cena za provedení díla je stanovena dohodou účastníků na Kč 884 514,76 a je sjednána jako cena maximální, nepřekročitelná po celou dobu provádění díla, zahrnující veškeré náklady potřebné k vytvoření díla, jakož i přiměřený zisk zhotovitele.
- 3.6. Článek 5 odst. 5.3. smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní:
Smluvní cena je stanovena na základě nabídky zhotovitele nabídky zhotovitele č. č. 19-161-N ze dne 22.11.2019,, soupisu více prací č. 19-161-VP1 ze dne 30.11.2020 a jejichž úplnost (tj. úplnost všech věcí, prací a služeb potřebných pro kompletní zhotovení díla) zhotovitel výslovně zaručuje.
- 3.7. Článek 3.1. smlouvy se mění tak, že nově zní : Kompletní dílo bude provedeno v souladu s podmínkami této smlouvy nejpozději do 10.12.2020.
- 3.8. Účastníci se dohodli na následujících dílčích termínech pro zhotovení díla:
3.8.1. zahájení díla – převzetí staveniště: 31.3.2020
3.8.2. dokončení díla: 31.12.2019
3.8.3. předání díla: 31.12.2020
3.8.4. vyklizení staveniště: 31.12.2020
- 3.9. Do článku 21 se doplňuje odstavec 21.2 v následujícím znění:
Příloha č. 2: soupis více prací č. 19-161-VP1 ze dne 30.11.2020

4. Veřejnoprávní povinnosti účastníků

- 4.1. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením rady města Mělník číslo 867/2020/R ze dne 7.12.2020.
- 4.2. Zhotovitel bere výslovně na vědomí, že objednatel má podle ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, charakter subjektu, s nímž uzavřené soukromoprávní smlouvy, jakož i smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční pomoci podléhají povinnému zveřejnění postupem a za podmínek podle tohoto zákona.
- 4.3. Zhotovitel je srozuměn a výslovně a bezvýhradně souhlasí s tím, že úplné znění smlouvy o dílo, ve znění všech jejích dodatků bude zveřejněno v registru smluv, postupem a za podmínek podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zhotovitel bere rovněž na vědomí, že registr smluv je veřejně přístupný informační systém veřejné správy, jehož správcem je Ministerstvo vnitra, který slouží k uveřejňování smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv a umožňuje bezplatný dálkový přístup.
- 4.4. Účastníci výslovně prohlašují, že veškeré informace, údaje a skutečnosti obsažené ve smlouvě o dílo, ve znění všech jejích dodatků nepovažují samostatně ani v jejich souhrnu za informace, které nelze poskytnout nebo zveřejnit při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, tedy zejména obchodní tajemství (ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění), bankovní tajemství (ve smyslu ustanovení § 38 odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, v platném


znění) a utajované informace (ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, v platném znění) a udělují svůj výslovný souhlas k jejich zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- 4.5. Objednatel se zavazuje zaslat smlouvu o dílo ve znění (tohoto) Dodatku č. 1 správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku.



5. Závěrečná ustanovení dodatku

- 5.1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem zveřejnění smlouvy v registru smluv.
- 5.2. Práva a povinnosti vyplývající z tohoto dodatku se řídí právním řádem České republiky. Právní vztahy smluvních stran dodatkem výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.3. V případě neplatnosti jednoho nebo více ustanovení tohoto dodatku nebude dotčena platnost ostatních ustanovení.
- 5.4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, přičemž každé ze smluvních stran náleží po dvou vyhotoveních.
- 5.5. Účastníci prohlašují, že právní jednání spojená s uzavřením tohoto dodatku učinili svobodně a vážně, že nikdo z nich nejednal v tísní ani za jednostranně nevýhodných podmínek, že s obsahem dodatku se řádně seznámili, souhlasí s ním a na důkaz toho jej podepisují.

V Mělníku dne 22.12.2020



starosta města Mělník



KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Oprava komunikace v ul. Růžová, Na Strání, Oranžová, Krátká a Mýtní - VÍCEPRÁCE VP1	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	Mělník
		IČO	DIČ
Objednatel	Město Mělník	237051	
Projektant			
Zhotovitel	STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.	28177851	CZ28177851
Zpracoval	[REDACTED]		
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
	19-161-VP1	30.11.2020	
			CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	255 619,04	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	70 422,29	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	4 776,86
7	ZRN (ř. 1-6)		326 041,33	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	4 776,86
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 330 818,19			
	DPH	%	Základ daně	DPH celkem			
	snížená	15,0	0,00	0,00			
	základní	21,0	330 818,19	69 471,82			
Cena s DPH				400 290,01			
E Přípočty a odpočty							
	Dodá zadavatel			0,00			
	Klouzavá doložka			0,00			
	Zvýhodnění			0,00			

