




Č. j.: MV-8048-65/LG-2019



MVCRX05E18MU
prvotní identifikátor


DODATEK Č. 6 KE SMLOUVĚ O DODÁVCE A IMPLEMENTACI INFORMAČNÍHO SYSTÉMU e-SBÍRKA a e-LEGISLATIVA A O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

(ev. č. Objednatele: MV-100298-248/VZ-2017)

Objednatel: Česká republika – Ministerstvo vnitra
se sídlem: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
IČO: 00007064
DIČ: CZ00007064
bankovní spojení: 
zastoupen: JUDr. Vít Šťastným, ředitelem odboru legislativy
a koordinace předpisů

(dále jen „Objednatel“)

a

Dodavatel: Asseco Central Europe, a.s.
se sídlem: Budějovická 778/3a, Michle, 140 00 Praha 4
IČO: 27074358
DIČ: CZ27074358
bankovní spojení: 
zastoupená: Ing. Hanou Bečkovou, prokuristkou
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8525

(dále jen „Dodavatel“)

(Objednatel a Dodavatel dále společně „Strany“ nebo kterýkoli z nich „Strana“)



1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- A. Dne 10. 10. 2018 uzavřely Strany Smlouvu o dodávce a implementaci informačního systému e-Sbírka a e-Legislativa a o poskytování služeb, č.j.: MV-100298-248/VZ-2017 (dále jen „**Smlouva**“), a to na základě zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky zadávané Objednatelem pod názvem „*Implementátor technického řešení projektu v rámci realizace projektu „Projekt e-Sbírka a e-Legislativa (Projekt elektronické Sbírky zákonů a mezinárodních smluv a elektronické tvorby právních předpisů)*“ (dále jen „**Projekt eSeL**“).
- B. Ke dni uzavření tohoto Dodatku byly mezi Stranami uzavřeny následující dodatky ke Smlouvě:
- a) Dodatek č. 1 ze dne 15. 1. 2019 (č.j.: MV-8048-1/LG-2019);
 - b) Dodatek č. 2 ze dne 5. 2. 2019 (č.j.: MV-8048-2/LG-2019);
 - c) Dodatek č. 3 ze dne 20. 3. 2020 (č.j.: MV-8048-33/LG-2019);
 - d) Dodatek č. 4 ze dne 26. 6. 2020 (č.j.: MV-8048-43/LG-2019); a
 - e) Dodatek č. 5 ze dne 28. 8. 2020 (č.j.: MV-8048-46/LG-2019)
- C. Strany činí nesporným, že v průběhu realizace Projektu eSeL průběžně docházelo a ke dni podpisu tohoto Dodatku stále dochází k řadě nepředvídaných a nepředvídatelných okolností stojících mimo vůli Stran, které ve svém souhrnu a v mnoha případech i samostatně objektivně brání realizaci některých částí plnění předmětu Smlouvy v časových harmonogramech předvídaných Smlouvou, jakož i brání realizaci části předmětu plnění v rozsahu původně předpokládaném Stranami (dále jen „Okolnosti“).
- D. Strany činí nesporným, že Okolnostmi dle předchozího bodu C tohoto článku Dodatku jsou zejména:
- a) probíhající integrace se systémem ODOK prokázala, že systém ODOK se i přes maximální úsilí Stran i dotčených třetích osob stále nedokáže plně adaptovat na princip flexibilních změn definice procesu v e-Legislativě, jakož ani na komplexní datové struktury rozhraní eSeL, uvedené je potom spojeno s nutností provedení nepředvídaných úprav systému ODOK a nezbytného adaptéru ODOK pro eSeL, tedy plnění, které nemůže být provedeno Stranami, a které nemohlo být Stranami ani předvídáno;
 - b) řada činností, mezi které patří např. připomínkování specifikací, mapování chybových stavů, chybové workflow, vypořádání chybových stavů/notifikací, a mapování stavů procesu mají podstatně vyšší než Stranami očekávanou a objektivně očekávatelnou složitost, pracnost a především časové nároky, kdy



pro jejich realizaci je nezbytná nejen rozsáhlá součinností Dodavatele s dodavatelem systému ODOK, ale zejména i dokončení úprav nově vyvíjených nástrojů na straně ODOK, jeho adaptéru pro eSeL i na straně systému eSeL;

- c) i přes optimistické hodnocení epidemiologické situace onemocnění COVID-19 prezentované v době uzavření Dodatku č. 5 Smlouvy v srpnu 2020, se po uzavření Dodatku č. 5 ukázalo, že průběh epidemie onemocnění COVID-19 bude mít závažné dopady i v průběhu 3. a 4. čtvrtletí roku 2020;
 - d) poslední vývoj nemoci COVID-19 a zejména navazující opatření přijímaná ze strany zainteresovaných dotčených subjektů, měly podstatný vliv na realizaci Projektu eSeL jako celku, stejně jako na plnění jednotlivých dílčích termínů Projektu, a to zejména s ohledem na jejich rozsáhlost, jakož i s přihlédnutím k praktické nemožnosti predikce budoucího vývoje, jak nemoci samotné, tak i na ní reagujících opatření.
- E. I přes výše uvedené Strany, stejně jako všechny dotčené spolupracující organizace vynakládají mimořádné úsilí směřující ke zmírnění dopadu objektivního časového posunu v realizaci Projektu eSeL. Strany jsou však nuceny konstatovat, že úplná eliminace dopadů Okolností vymezených výše však není, bez uzavření tohoto Dodatku Smlouvy možná.
- F. Strany jsou tak nuceny konstatovat, že v důsledku shora uvedených okolností je nezbytné zajistí posun realizace vybraných milníků Projektu eSeL v rozsahu dále uvedeném v tomto Dodatku, stejně jako zajistit, aby ze strany Dodavatele byla prováděna Digitalizace i po dobu prodloužené realizace plnění Projektu eSeL. V návaznosti na uvedené se Strany dohodly na prodloužení vybraných milníků, jakož i na zavedení nových milníků Digitalizace, reflektujících shora uvedené Okolnosti.
- G. Dodavatel v této souvislosti prohlašuje, že je připraven Projekt eSeL dokončit v níže stanoveném rozsahu a termínech.
- H. Strany považují shora popsané zvažované změny Smlouvy za změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, které jsou v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, neboť jejich potřeba vznikla, jak je uvedeno výše, v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, kdy provedené změny současně nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota všech v součtu realizovaných změn nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.
- I. Nad rámec výše uvedeného Strany prohlašují, že jsou si vědomy skutečnosti, že z hlediska dalšího postupu v Projektu eSeL je nezbytné, aby Strany vyvinuly



maximální úsilí směřující k tomu, aby byla v pokud možno co nejkratší době dokončena, ve vzájemné shodě Stran, detailní definice dopadů ověřovacího provozu vyžádaného usnesením ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny č. 137 ze dne 16. května 2020 v trvání 18 měsíců (dále „Usnesení“), na závazky stran, zejména potom na průběh ověřovacího provozu ve třetí čtvrtině roku 2021 a v roce 2022, a to v návaznosti na připravovaný posun data ostrého provozu systému e-Sbírka a e-Legislativa na 1. ledna 2023.

- J. V návaznosti na právě uvedené Strany předpokládají a učiní maximum pro to, aby podmínky a řešení ověřovacího provozu e-Sbírky byly diskutovány Stranami v průběhu 1. čtvrtletí roku 2021 tak, aby Strany měly dostatek času na přípravu, projednání a uzavření případného dodatku Smlouvy zohledňujícího všechny případné dopady ověřovacího provozu vyžádaného Usnesením na závazky Stran vyplývající ze smlouvy a možnost jejich realizace, a to jak z pohledu věcného a časového, tak i rozpočtového, a současně praktickou přípravu ověřovacího provozu, jehož zahájení lze podle dostupných informací očekávat od 1. října 2021.

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Strany se dohodly, že předmětem tohoto Dodatku je změna Smlouvy reflektující nezbytné posuny realizace vybraných milníků plnění Projektu eSeL dle Smlouvy, a s tím související potřebné úpravy akceptačních a fakturačních milníků. Strany se dohodly, že předmětem tohoto Dodatku je dále nezbytné rozšíření plnění poskytovaného Dodavatelem, a to o zajištění nezbytné digitalizace Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv ročníku 2020 a 2021 vydaných od 1. 7. 2020 do 31. 8. 2021.
- 2.2. Dodavatel se tímto Dodatkem zavazuje provést pro Objednatele v rámci plnění předmětu Smlouvy a za podmínek ve Smlouvě a tímto Dodatku stanovených digitalizaci Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv ročníku 2020 a 2021 vydaných od 1. 7. 2020 do 31. 8. 2021 nebo předložených Ministerstvu vnitra v tomto období k vyhlášení, a to v termínech stanovených akceptačními milníky dle přílohy č. 3 Smlouvy. Dodavatel bude postupovat při provádění Digitalizace 4. část B, C a D na základě průběžných pokynů Objednatele.
- 2.3. Strany se v souvislosti s dodatečným plněním Dodavatele dle článku 2.2 tohoto Dodatku dohodly, že cena za:

- 2.3.1. provedení Digitalizace 4B, tj. za provedení digitalizace Sbírky zákonů a mezinárodních smluv ročníku 2020 vydané do od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020,

činí





- 2.3.2. provedení Digitalizace 4C, tj. za provedení digitalizace Sbírky zákonů a mezinárodních smluv ročník 2021 vydané do od 1. 1. 2021 do 30. 4. 2021, činí [REDACTED]
- 2.3.3. provedení Digitalizace 4D, tj. za provedení digitalizace Sbírky zákonů a mezinárodních smluv ročník 2021 vydané do od 1. 5. 2021 do 31. 8. 2021, činí [REDACTED]
- 2.4. Strany se dohodly, že s ohledem na provedené nezbytné rozšíření plnění poskytovaného ze strany Dodavatele je současně nezbytně nutné provést úpravu způsobu stanovení a posouzení řádnosti a správnosti plnění Dodavatele. Strany se proto dohodly na modifikaci ustanovení odstavce 12.24 Smlouvy tak, jak dále uvedeno v tomto Dodatku.
- 2.5. V návaznosti na skutečnosti uvedené výše v tomto Dodatku se Strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:
- 2.5.1. zavádí se nový akceptační milník „**Digitalizace 4B**“, jakožto součást Akceptačního milníku „Digitalizace“, jehož předmětem je provedení digitalizace Sbírky zákonů a mezinárodních smluv ročník 2020 vydané do od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020, s termínem akceptace dne 1. 3. 2021;
- 2.5.2. zavádí se nový akceptační milník „**Digitalizace 4C**“, jakožto součást Akceptačního milníku „Digitalizace“, jehož předmětem je provedení digitalizace Sbírky zákonů a mezinárodních smluv ročník 2021 vydané do od 1. 1. 2021 do 30. 4. 2021, s termínem akceptace dne 1. 6. 2021;
- 2.5.3. zavádí se nový akceptační milník „**Digitalizace 4D**“, jakožto součást Akceptačního milníku „Digitalizace“, jehož předmětem je provedení digitalizace Sbírky zákonů a mezinárodních smluv ročník 2021 vydané do od 1. 5. 2020 do 31. 8. 2021, s termínem akceptace dne 30. 9. 2021;
- 2.5.4. Akceptační milníky „**Implementace e-legislativa RC3**“ a „**Implementace e-legislativa RC4**“ mají nově termín akceptace **T + 32 měsíců + 10 pracovních dnů**, namísto původního termínu T + 26 měsíců + 10 pracovních dnů;
- 2.5.5. Akceptační milník „**Implementace e-legislativa RC5**“ má nově termín akceptace **T + 35 měsíců + 10 pracovních dnů**, namísto původního termínu T + 29 měsíců + 10 pracovních dnů;



- 2.5.6. Akceptační milníky „**Integrace**“ a „**Nasazení**“ mají nově termín akceptace **T + 32 měsíců + 10 pracovních dnů**, namísto původního termínu T + 26 měsíců + 10 pracovních dnů;
- 2.5.7. Akceptační milníky „**Školení**“, „**Pilot**“ a „**Dokumentace**“ (vyjma části „**Stručný popis obsahu školení**“) mají nově termín akceptace **T + 35 měsíců + 10 pracovních dnů**, namísto původního termínu T + 29 měsíců + 10 pracovních dnů;
- 2.5.8. Akceptační milník „**Kompletní akceptace díla (KAP)**“ má nově termín akceptace **T + 35 měsíců + 15 pracovních dnů**, namísto původního termínu T + 29 měsíců + 15 pracovních dnů.
- 2.6. V návaznosti na provedené změny akceptačních milníků se Strany dohodly na následujících souvisejících změnách (úpravách) fakturačních milníků:
- 2.6.1. fakturační milník č. 4B se mění, kdy se namísto stávajícího fakturačního milníku, s ohledem na potřebu systematicky oddělit věcně nepropojené fakturační milníky digitalizace a jiných částí díla, stanovují nově fakturační milníky 4B a 4C; současně se v návaznosti na změnu a důvody dle odst. 2.6.1 a čl. 2.1 tohoto Dodatku stanovují nové fakturační milníky 4D, 4E a 4F a provádí se úprava výše fakturované částky způsobem uvedeným dále v tomto Dodatku;
- 2.6.2. v důsledku posunu částí plnění se mění finanční rozsah zbývajících fakturačních milníků č. 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F a 5, kdy výše částky určené k fakturaci Dodavatelem byla nově stanovena na základě součtu hodnoty dílčích částí plnění dodaných v příslušném fakturačním milníku. Podkladem pro ocenění jednotlivých částí plnění je Příloha č. 3 Smlouvy - Formulář nabídkové ceny. Rozpad na dílčí části plnění, který nebyl naceněn v nabídce, byl stanoven odborným odhadem, kdy současně Strany prohlašují, že uvedenými změnami nedochází k navýšení Smlouvou sjednané ceny plnění poskytnutého dodavatelem na základě Smlouvy.

3. ZMĚNA ČLÁNKU Č. VI SMLOUVY (CENA, PLATEBNÍ PODMÍNKY A ZÁDRŽNÉ)

- 3.1. Strany se dohodly, že ustanovení odstavce 6.1.1 Smlouvy se mění a nově zní:

6.1.1 *celková cena za provedení Díla činí 353 102 725,50 Kč (slovy: třistapadesáttřimilionůstodvatisícšedemsetdvacetpětkorunpadesáthaléřů) bez DPH, tj. 427 254 297,85 Kč (slovy: čtyřstadvacetšedmmilionůdvěstěpadesátčtyřtisícdvěstědevadesátšedmkorunosmdesátpěthaléřů včetně DPH ve výši 21 %;*



- 3.2. Strany se dohodly, že tabulka uvedená v ustanovení odstavce 6.4 písm. a) Smlouvy ve znění Dodatku č. 5 se ruší a nově zní:

Fakturační milník	Akceptační milník Díla (obsah plnění)	Výše fakturované částky z celkové ceny Díla
fakturační milník č. 1	dle přílohy č. 3 Smlouvy	15 % z ceny dle bodu 6.1.1 Smlouvy
fakturační milník č. 2	dle přílohy č. 3 Smlouvy	15 % z ceny dle bodu 6.1.1 Smlouvy
fakturační milník č. 3A	dle přílohy č. 3 Smlouvy	20 % z ceny dle bodu 6.1.1 Smlouvy ponížené o částku
fakturační milník č. 4A	dle přílohy č. 3 Smlouvy	
fakturační milník č. 4B	dle přílohy č. 3 Smlouvy	
fakturační milník č. 4C	dle přílohy č. 3 Smlouvy	
fakturační milník č. 4D	dle přílohy č. 3 Smlouvy	
fakturační milník č. 4E	dle přílohy č. 3 Smlouvy	
fakturační milník č. 4F	dle přílohy č. 3 Smlouvy	
fakturační milník č. 5	dle přílohy č. 3 Smlouvy	

4. ZMĚNA ČLÁNKU Č. XII SMLOUVY (SANKČNÍ UJEDNÁNÍ)

- 4.1. Strany se dohodly, že ustanovení odstavce 12.24 Smlouvy se mění a nově zní:

12.24 V případě výskytu chyb Dodavatele zjištěných Objednatelům v rámci procesu Akceptace tvorby a verifikace datové báze, jak je specifikován v kapitole 12.1.4 Detailního návrhu a jejích podkapitolách, vzniká Objednateli právo na následující smluvní pokuty:



- Za prvních 330 trestných bodů kategorie 1 přidělených Objednatelem Dodavateli dle uvedené kapitoly Detailní analýzy nevzniká Objednateli žádný nárok na smluvní pokutu. Za každý další trestný bod kategorie 1 přidělený Objednatelem Dodavateli vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 22.000,- Kč (slovy: dvacet dva tisíc korun českých).
- Za prvních 440 trestných bodů kategorie 2 přidělených Objednatelem Dodavateli dle uvedené kapitoly Detailní analýzy nevzniká Objednateli žádný nárok na smluvní pokutu. Za každý další trestný bod kategorie 2 přidělený Objednatelem Dodavateli vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu 7.000,- Kč (slovy: sedm tisíc korun českých).

5. ZMĚNA PŘÍLOHY Č. 3 SMLOUVY (AKCEPTAČNÍ A FAKTURAČNÍ MILNÍKY)

5.1. Strany se dohodly na následujících změnách Přílohy č. 3 Smlouvy (Akceptační a fakturační milníky):

5.1.1. Část 1. (Akceptační milníky), tabulka 1.1 (Akceptační milníky pro Implementátora technického řešení projektu e-Sbírka a e-Legislativa) se ruší a nově zní:

Název akceptačního milníku	Popis akceptačního milníku (obsah dodávky)	Termín akceptace
Implementační analýza	Analýza a návrh řešení Návrh datového modelu Návrh uživatelského rozhraní Detailní návrh integrace Detailní metodika digitalizace včetně tezauru CzechVoc a modulu EUR-Lex Návrh HW, SW Návrh akceptačních scénářů (smluvní) Rámcový návrh testovacích scénářů	T + 3 měsíce + 5 pracovních dnů
Implementace hardwarové infrastruktury	Dodávka HW a SW pro testovací prostředí Instalace HW a SW	T + 5 měsíců + 5 pracovních dnů
	Dodávka HW a SW pro ostatní prostředí Instalace HW a SW	T + 17 měsíců + 5 pracovních dnů
	Úprava Díla plynoucí z analýzy rizik kybernetické bezpečnosti provedené na základě Varování NÚKIB	T + 22 měsíců + 10 pracovních dnů
	Dodání komponent HW nad rámec Díla do datového centra Objednatele v lokalitě Malešic	T + 22 měsíců + 10 pracovních dnů
Digitalizace (Tvorba datové báze)	Datový model - vytvoření Digitalizace 1. část A – Sbírky zákonů ročník	T + 8 měsíců + 5 pracovních dnů



	1945-1989 včetně	
	Digitalizace 1. část B – Úřední listy ročník 1945-1956 včetně	T + 17 měsíců + 5 pracovních dnů
	Digitalizace 2. část – všechny sbírky z let 1990 – 2019 (Sbírky zákonů ročník 1990-2019, Sbírky mez. smluv ročník 2000-2019, Úřední listy ročník 1957-1961 včetně)	T + 20 měsíců + 10 pracovních dnů
	Digitalizace 3A část – normalizace a tezaurus CzechVoc	T + 22 měsíců + 10 pracovních dnů
	Digitalizace 3B část – normalizace do upraveného modelu dat e-legislativy v T + 25 měsíců, normalizace Úředního listu a Sbírky mezinárodních smluv namapování terminologické části tezauru CzechVoc na data vytvořená v rámci digitalizace	T + 25 měsíců + 10 pracovních dnů
	Digitalizace 3C část – normalizace do upraveného modelu dat e-legislativy v T + 28 měsíců, integrace současného Věcného rejstříku a Právních oblastí, včetně přemapování indexace současného věcného rejstříku na nový věcný rejstřík, doplnění a domapování tezauru terminologie CzechVoc za využití výstupů CzechVoc v T+ 22 měsíců a v T + 25 měsíců	T + 29 měsíců + 10 pracovních dnů
	Digitalizace 4. část A – Sbírky zákonů a mezinárodních smluv ročník 2020 vydané do 30. 6. 2020	T + 25 měsíců + 10 pracovních dnů
	Digitalizace 4 část B – Sbírky zákonů a mezinárodních smluv ročník 2020 vydané do od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020	1. 3. 2021 (Akceptace)
	Digitalizace 4 část C – Sbírky zákonů a mezinárodních smluv ročník 2021 vydané do od 1. 1. 2021 do 30. 4. 2021	1. 6. 2021 (Akceptace)
	Digitalizace 4 část D – Sbírky zákonů a mezinárodních smluv ročník 2021 vydané do od 1. 5. 2021 do 31. 8. 2021	30. 9. 2021 (Akceptace)
Implementace e-Sbírka RC1	Vývoj (eŠablona-mínusová osa, CzechVoC), návrh detailních testovacích scénářů Nasazení do testovacího prostředí Testy dle detailních testovacích scénářů Akceptace dle akceptačních scénářů	T + 9 měsíců + 5 pracovních dnů
Implementace e-Sbírka RC2	Vývoj (portál e-Sbírky), návrh detailních testovacích scénářů Nasazení do testovacího prostředí Testy dle detailních testovacích scénářů Akceptace dle akceptačních scénářů	T + 19 měsíců + 10 pracovních dnů
Implementace e-Legislativa RC1	Vývoj (eŠablona-plusová osa), návrh detailních testovacích scénářů Nasazení do testovacího prostředí Testy dle detailních testovacích scénářů	T + 22 měsíců + 10 pracovních dnů








	Akceptace dle akceptačních scénářů	
Implementace e-Legislativa RC2	Vývoj (Generátor novel, související dokumenty), návrh detailních testovacích scénářů Nasazení do testovacího prostředí Testy dle detailních testovacích scénářů Akceptace dle akceptačních scénářů	T + 26 měsíců + 10 pracovních dnů
Implementace e-Legislativa RC3	Vývoj (Workflow, Vyhlášení do Sbírky, Portál), návrh detailních testovacích scénářů Nasazení do testovacího prostředí Testy dle detailních testovacích scénářů Akceptace dle akceptačních scénářů	T + 32 měsíců + 10 pracovních dnů
Implementace e-Legislativa RC4	Vývoj (Veřejný web), návrh detailních testovacích scénářů Nasazení do testovacího prostředí Testy dle detailních testovacích scénářů Akceptace dle akceptačních scénářů	T + 32 měsíců + 10 pracovních dnů
Implementace e-Legislativa RC5	Zpracování požadavků zákona č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv	T + 35 měsíců + 10 pracovních dnů
Integrace	Vývoj (integrace mezi systémy eSeL, mezi ostatními systémy), návrh detailních testovacích scénářů Nasazení do testovacího prostředí Testy dle detailních testovacích scénářů Akceptace dle akceptačních scénářů	T + 32 měsíců + 10 pracovních dnů
Nasazení	Nasazení do produkčního prostředí Testy v produkci (UAT)	T + 32 měsíců + 10 pracovních dnů
Školení	Školení administrátorů Školení L1 a L2 podpory Školení odborné podpory (legislativní Help Desk a odborných aparátů)	T + 35 měsíců + 10 pracovních dnů
Pilot	Migrace pro Pilotní provoz (část digitalizovaných dat) Pilotní provoz Finální migrace dat Ověřovací provoz/zvýšená podpora	T + 35 měsíců + 10 pracovních dnů
Dokumentace	Stručný popis obsahu školení	T + 12 měsíců + 5 pracovních dnů
	Architektonická technická dokumentace	T + 35 měsíců + 10 pracovních dnů
	Provozní, instalační dokumentace	T + 35 měsíců + 10 pracovních dnů
	Uživatelská a školící dokumentace	T + 35 měsíců + 10 pracovních dnů
	Projektová dokumentace	T + 35 měsíců + 10 pracovních dnů
Kompletní akceptace díla	Předání kompletních výstupů projektu	T + 35 měsíců + 15



(KAP)		pracovních dnů
--------------	--	-----------------------

Pozn.: T = den nabytí účinnosti Smlouvy uzavřené mezi Objednatelem a Dodavatelem.

5.1.2. Část 2. (Fakturační milníky), tabulka 2.1 (Fakturační milníky pro Implementátora technického řešení projektu e-Sbírka a e-Legislativa) stanovuje nově termíny a výše splátek následovně:

Fakturační milník	Výše splátky	Akceptační milník	Termín
Fakturační milník č. 1	15 procent	Implementační analýza	T + 3 měsíců + 5 pracovních dnů
Fakturační milník č. 2	15 procent	Implementace HW a SW – test. část	T + 5 měsíců + 5 pracovních dnů
Fakturační milník č. 3 A	20 procent ponížených o částku 	Implementace e-S RC1 Dodávka HW a SW – ostatní Digitalizace 1	T + 17 měsíců + 5 pracovních dnů
Fakturační milník č. 4A		Implementace e-S RC2 <u>Implementace e-L RC1</u> Digitalizace 2 Digitalizace 3A Úprava Díla plynoucí z analýzy rizik kybernetické bezpečnosti provedené na základě Varování NÚKIB. Dodání komponent HW nad rámeč Díla do datového centra Objednatele v lokalitě Malešic.	T + 22 měsíců + 10 pracovních dnů
Fakturační milník č. 4B		<u>Implementace e-L RC2</u>	T + 26 měsíců + 10 pracovních dnů
Fakturační milník č. 4C		Digitalizace 3B Digitalizace 4 – část A	T + 26 měsíců + 10 pracovních dnů
Fakturační milník č. 4D		Digitalizace 3C Digitalizace 4B Digitalizace 4C	1. 6. 2021



Fakturační milník č. 4E		Implementace e-L RC3 Implementace e-L RC4 Integrace Nasazení	T + 32 měsíců + 10 pracovních dnů
Fakturační milník č.4F		Digitalizace 4D	30. 9. 2021 (Akceptace)
Fakturační milník č. 5		Implementace e-Legislativa RC5 Školení Pilot Dokumentace	T + 35 měsíců + 15 pracovních dnů

Pozn.: T = den nabytí účinnosti Smlouvy uzavřené mezi Objednatel a Dodavatelem.

6. ZMĚNA PŘÍLOHY Č. 4 SMLOUVY (STRUKTURA NÁKLADŮ – NABÍDKOVÁ CENA)

6.1. Strany se dohodly, že cena provozní podpory Dodavatele uvedená v příloze č. 4 Smlouvy se pro první rok poskytování provozní podpory snižuje o částku



včetně DPH ve výši 21%. Čtvrtletní cena provozní podpory Dodavatele uvedená v příloze č. 4 Smlouvy se tak pro první rok poskytování provozní podpory snižuje o částku



(českých) včetně DPH ve výši 21%.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1 Tento Dodatek je platný dnem podpisu oběma Stranami a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění Dodatku v Registru smluv zajišťuje Objednatel.

4.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu Stran o změně Smlouvy.

4.3 Strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu tohoto Dodatku věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k jeho uzavření.




4.4 Dodavatel souhlasí s uveřejněním elektronické verze tohoto Dodatku, na internetových stránkách Objednatele www.mvcr.cz a na profilu Objednatele.

4.5 Tento Dodatek je podepsán elektronickými podpisy.

Strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Za Objednatele:

Za Dodavatele:



Česká republika – Ministerstvo vnitra
JUDr. Vít Šťastný, ředitel odboru
legislativy a koordinace předpisů

Asseco Central Europe, a.s.
Ing. Hana Bečková, prokurista

