



Níže uvedeného dne měsíce a roku, smluvní strany

Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem Magistrát Statutárního města Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8,
400 01 Ústí nad Labem

IČO: 00081531

DIČ: CZ00081531

zastoupeno: PhDr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem

osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

[REDACTED]

bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

Studio Jelínek, s.r.o.

se sídlem Moskevská 1483/40, 400 01 Ústí nad Labem

zastoupena: Ing. Janem Jelínkem, jednatelem

IČO: 03184986

DIČ: CZ03184986

bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavřely tento

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 1023966 uzavřené dne 23.6.2020

na zakázku s názvem „Stavební úpravy MŠ U plavecké školy“

podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Dodatek č. 1“)

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 23.6.2020 smlouvu o dílo č. 1023966, jejímž předmětem bylo plnění podlimitní veřejné zakázky s názvem „Stavební úpravy MŠ U plavecké školy“ (dále jen „Smlouva“).

II.

Předmět

1. Předmětem Dodatku č. 1 je
 - a) sjednání změn závazku ze Smlouvy ve smyslu § 222 odst. 5 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) spočívajících v dodatečných stavebních pracích, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a jsou nezbytné, přičemž změna v osobě Zhotovitele není z ekonomických a technických důvodů možná a
 - b) sjednání změn závazku ze Smlouvy ve smyslu § 222 odst. 6 ZVVZ, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel nemohl předvídat a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla smlouva o dílo uzavřena a
 - c) sjednání změn závazku ze Smlouvy ve smyslu § 222 odst. 7 ZVVZ, spočívajících v záměně položek soupisu stavebních prací, kde nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám, cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší a materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší.
2. Dodatkem č. 1 se mění rozsah díla vymezený Smlouvou a jejími přílohami, jak jsou tyto změny specifikovány ve Změně č. 1, který tvoří přílohu Dodatku č. 1 a jeho nedílnou součást, či z něho vyplývají.
3. Smlouva se dále mění tak, že Část V. (Cena a platební podmínky) odst. 1 nově zní:
 - „1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádné a úplné zhotovení díla cenu stanovenou ve výši 11 867 668,77 Kč (slovy: jedenáctmilionůosmsetšedesátisícšestsetšedesátosm korunčeských 77 haléřů) bez daně z přidané hodnoty. Cena díla včetně daně z přidané hodnoty ve výši sazby 21% platné ke dni uzavření Dodatku č. 1 činí 14 359 879,21 Kč (slovy: čtrnáctmilionůtřístapadesátdevětšestsetšedesát-osmsetšedesát-evětkorunčeských 21 haléřů).“.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Není-li v tomto Dodatku č. 1 stanoveno jinak, ostatní ustanovení Smlouvy, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž obdrží dvě vyhotovení objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.
3. Dodatek č. 1 nabývá platnost dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Přílohu a nedílnou součást Dodatku č. 1 tvoří Změna č. 1 včetně oceněných soupisů prací Z1 až Z6.

5. Smluvní strany prohlašují, že jsou plně svéprávné, že si Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, a že je uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v rozporu s dobrými mravy či pod hrozbou násilí, na důkaz čehož k němu připojují svoje podpisy.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Ústí nad Labem dne _____

V Ústí nad Labem, dne _____

PhDr. Ing. Petr Nedvědický
primátor
Statutárního města Ústí nad Labem

Ing. Jan Jelínek
jednatel
Studio Jelínek, s.r.o.

	Jméno a příjmení	funkce	odbor	datum	podpis
Zpracovatel	██████████	Vedoucí oddělení	OMOSRI		
Vedoucí odboru	██████████	Vedoucí odboru	OMOSRI		
Správce rozpočtu	██████████	Vedoucí oddělení	OMOSRI		
Právně posoudil	██████████	Vedoucí odboru	Právní odbor		
Právně posoudil	██████████		Právní odbor		
Projednáno	RM				
Č. usnesení RM/ZM			Dne		
Č. smlouvy v RS			Dne		
Odkaz na profil zadavatele	P20V00000038				