

Dodatek č. 2020D0089/1

ke SMLouvĚ O DíLO

č.: 2020D0089 - **3220690196**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Město Týn nad Vltavou

Se sídlem: Náměstí Míru 2, 375 01 Týn nad Vltavou

Zastoupená: ve věcech smluvních: Ing. Ivo Machálek, starosta města
ve věcech technických: Ing. Petr Rohlena, vedoucí OHS MěÚ

IČ: 00 245 585

Peněžní ústav: ČSOB a.s.

Číslo účtu: 218 633 601/0300

ID DS:tn8b4c3

Dále jen Objednatel

a

ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.

Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4

Zastoupená: ve věcech smluvních: Ing. Vítězslav Chmelík, jednatel
Ing. Petr Formánek, jednatel

IČ:25751018 DIČ: CZ

25751018 Peněžní ústav:

ČSOB, a.s. Číslo účtu:

117436043/0300

Dále jen Zhotovitel

Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,
spisová značka C 66926

(obě strany společně dále též jako „Smluvní strany“)

V souladu s článkem 13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, odst. 13.2 výše uvedené smlouvy o dílo (číslo smlouvy 2020 D0089) uzavřené dne 20. 5. 2020, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále též „dodatek“), kterým se mění termín v čl. 4. MÍSTO a TERMÍN PLNĚNÍ, odst. 4.2, bod. 4.2.3 a to z důvodu „vis maior“ (prodloužení běžných dodacích lhůt materiálu z důvodu omezení výroby a montážních kapacit v důsledku pandemie Covidu 19 v ČR:

ZMĚNA SMLOUVY

V Článku 4. MÍSTO A TERMÍN PLNĚNÍ, odst. 4.2, se ruší text bodu 4.2. a 4.2.3 v plném rozsahu a nahrazuje se novým textem následujícího znění:

**4.2. Termíny realizace montážních prací jsou stanoveny takto: od 1.6.2020 do 30.11.2020.
4.2.3.Zhozovitel se zavazuje k úplnému dokončení realizace montážních prací dle předmětu této Smlouvy nejpozději do 30.11.2020, kdy předá Objednateli dílo k užívání.**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ DODATKU

Uzavření tohoto Dodatku č.2020D0089/1 bylo schváleno usnesením rady města č. 571/2020 dne 02.11.2020.

Tento Dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, 2x Zhotovitel, 2x Objednatel

Tento Dodatek nabývá platnosti a dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Datum	Denní záznamy stavby
21.7.2020 úterý	<p>Podm: +9°; +23°C, podjízno, přelátý</p> <p>Pracovní doba: 7⁰⁰-15³⁰</p> <p>Počet pracovníků: [redacted]</p> <p>Malá, velká nář. mini bag, WC, kompresor.</p> <p>Provádění práce: Takže začal 6x16 do chodidel a stěnové panely montáž stříška připraven na rem. sít. (Vše ukle Ta'borská)</p>
22.7.2020 středa	<p>Podm: +18°C; +25°C, podjízno</p> <p>Pracovní doba: 6⁰⁰-15³⁰</p> <p>Počet pracovníků: [redacted]</p> <p>Velká nář. mini bag, WC.</p> <p>Provádění práce: výhledový přes střešní panel (křídlovka s lipem), kolmá postavená na panely ukle i'borová (6'16) podlažka chodid 110 a stěnové chodid 150 do 110 a panely. Montáž stříška k 15m. Teskní výhled.</p>
23.7.2020 čtvrtek	<p>Podm: +18°C; +26°C, podjízno</p> <p>Pracovní doba: 6⁰⁰-15³⁰</p> <p>Počet pracovníků: [redacted]</p> <p>Spomaz, mini bag, velká nář. kompresor.</p> <p>Provádění práce: výhledový v ukle Růžová od křídlovky Ta'borská, přetvární nář. střešní díla, podlažka chodid 150 včetně rem. draku. Zápis, kůlna podlažka foto.</p> <p>PROVOZITEL ORGANIZACE ČLEDOVATELI SPRAVNÍ JEDNOTKY HATEMALL ZÁKON COVID-19 - NEŠI HOČI. JDE POKROČIT PR HUTY PLNERI DO O. H. KORO</p>

ZDE ODTRHNĚTE ↓

Schröder

Experts in lightability™

Eltodo a.s.

Novodvorská 1010/14


142 00 Praha 4

V Praze dne 20. 7. 2020

Vážení,

bohužel Vás musíme informovat, že v důsledku pandemie Covid- 19 a tedy omezené výroby a dodávek komponentů se mohou prodloužit dodací lhůty až na 10 až 15 týdnů.

Doufáme, že tato skutečnost neohrozí Vaše projekty.



Artechnic - Schröder a.s.

Vinohradská 74 | 130 00 Praha 3 | T +420 222 522 930 | M +420 603 164 603

info@artehnic-schreder.cz | www.artehnic-schreder.cz

IČO 630 794 53 | DIČ CZ 630 794 53 | č. ú. 115-2639480227/0100
