



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN „Cyklostezka – trasa „E“ – etapa I“




číslo smlouvy objednatele: 2016002093
číslo smlouvy zhotovitele: 16/3266
číslo veřejné zakázky: 16063

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice
ve věcech technických: Ing. Vladimíra Blažková, technik investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 386 802 211
e-mail: blazkovav@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:

název: K - BUILDING CB, a.s.
sídlo: Hraniční 2094, 370 06 České Budějovice
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1516
zastoupený: Martin Kačenka, předseda představenstva
IČO: 261 05 594
DIČ: CZ 261 05 594
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje: 

II. Účel a předmět prohlášení

1. Smluvní strany shodně konstatují, že dne 7. 9. 2016 uzavřely Smlouvu o dílo (dále též jen „smlouva“), jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s označením „**Cyklostezka – trasa „E“ – etapa I**“. Dne 24. 1. 2017 byl uzavřen dodatek č. 1 ke smlouvě a dne 28. 2. 2017 dodatek č. 2.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že při uzavírání dodatku č. 2 došlo z důvodu administrativního pochybení při komunikaci mezi objednatelem, zhotovitelem a technickým dozorem stavebníka k chybnému podřazení změn závazku pod příslušné ustanovení zákona č. 134/2016 Sb.,

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Změna uvedená ve změnovém listu č. 1 nepředstavovala změnu ve smyslu § 222 odst. 7 ZZVZ, nýbrž změnu dle § 222 odst. 4 ZZVZ, a to z důvodu, že žádným způsobem neměnila povahu veřejné zakázky č. 16063, hodnota změny byla nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň hodnota změny představovala 8,6 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy, tudíž byla nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.

- 2.3. Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly na změně znění již uzavřeného dodatku č. 2, když se mění čl. 2 odst. 2.3. dodatku č. 2 ke smlouvě, které nově zní:

2.3. *Předmětem změny závazku v rozsahu stanoveném tímto dodatkem je změna závazku ze Smlouvy*

a) *dle § 222 odst. 6 zákona dle Změnového listu č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6*

b) *dle § 222 odst. 4 zákona dle Změnového listu č. 1*

Změnové listy č. 1 až 5 dle tohoto bodu tvoří Přílohu č. 1 a Přílohu č. 2 dodatku č. 2.

Rekapitulace změny

<i>Název</i>	<i>Cena bez DPH</i>
<i>Smlouva o dílo</i>	<i>4.635.884,00 Kč</i>
<i>Dodatek č. 2 – ZL 1</i>	<i>- 398.505,81 Kč</i>
<i>Dodatek č. 2 – ZL 2, 3, 4, 5, 6</i>	<i>60.856,93 Kč</i>
<i>Celková cena, včetně změn dle dodatků</i>	<i>4.298.235,12 Kč</i>

- 2.4. Ostatní ustanovení dodatku č. 2 ke smlouvě zůstávají beze změn.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Toto prohlášení smluvních stran ke smlouvě, jímž se mění znění dodatku č. 2 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran. Účinností toto prohlášení smluvních stran ke smlouvě nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění.
- 3.2. Toto prohlášení smluvních stran ke smlouvě je smluvními stranami uzavíráno v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy.
- 3.3. V otázkách neupravených tímto prohlášením smluvních stran ke smlouvě se použijí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- 3.4. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že si toto prohlášení smluvních stran ke smlouvě přečetly, že je výrazem jejich svobodné a vážné vůle, že jej neuzavírají v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv z nich, což stvrzují svými podpisy.
- 3.5. Smluvní strany berou na vědomí, že za podmínek vyplývajících ze zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění, podléhá toto prohlášení smluvních stran ke smlouvě uveřejnění v registru smluv, přičemž uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Smluvní strany si ujednávají, že objednatel je oprávněn bez omezení provést uveřejnění úplného znění tohoto prohlášení smluvních stran ke smlouvě včetně všech příloh v registru smluv i v případě, že povinnost k jejímu uveřejnění ze zákona dle předchozí věty nevyplývá, jakož i uveřejnění na oficiálních webových stránkách města České Budějovice. Smluvní strany berou dále na vědomí, že objednatel je povinen toto prohlášení smluvních stran ke smlouvě či skutečnosti z ní vyplývající uveřejnit nebo poskytnout třetím osobám, pokud takový postup vyplývá z příslušných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování dle předchozích vět smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část tohoto prohlášení smluvních stran nepovažují za své obchodní tajemství bránící jeho uveřejnění či poskytnutí.

3.6. Uzavření tohoto prohlášení smluvních stran ke smlouvě bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, schváleno usnesením rady města ze dne 14. 12. 2020, č. 1522.

V Českých Budějovicích 28. 12. 2020



Ing. Jiří Svoboda, primátor
statutární město České Budějovice

V Českých Budějovicích. 16. 12. 2020



Martin Kačenka, předseda představenstva
K - BUILDING CB, a.s.





11.11.2014

11.11.2014
11.11.2014
11.11.2014