



## 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 16. 11. 2020 na základě výběru nejvýhodnější nabídky podané na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem „**Výměna veřejného osvětlení na pěším koridoru u stanice metra Háje**“ (dále též jen „**Veřejná zakázka**“) ve smyslu výjimky dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „**ZZVZ**“), a v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „**Občanský zákoník**“), **SMLOUVU O DÍLO NA VÝMĚNU VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ NA PĚŠÍM KORIDORU U STANICE METRA HÁJE**, č. smlouvy Objednatele: 195/20, č. smlouvy Poskytovatele: 445/2020, (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem jsou stavební práce spočívající ve výměně (funkčně i morálně zastaralé) stávající osvětlovací soustavy svítidel veřejného osvětlení na pěším koridoru u stanice metra Háje za novou osvětlovací soustavu v počtu 164ks podchodových DALI2 LED svítidel v provedení anti vandal (včetně dodání dalších deseti (10) ks náhradních svítidel shodných technických parametrů, které Zhotovitel poskytne Objednateli zdarma v rámci ceny díla při předání díla (dále též jen „**Dílo**“), a v počtu 9ks silničních DALI2 LED svítidel, dále ve výměně tří (3) dělících skříní a kabelových tras od ZM1270 až ke svítidlům, a to za podmínek sjednaných ve Smlouvě.
- 1.2. Smluvní strany uzavírají ke Smlouvě níže uvedeného dne, měsíce a roku postupem dle čl. 12. odst. 12.10 Smlouvy tento Dodatek.

## 2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Předmětem tohoto Dodatku je potvrzení změny termínu dokončení, předání a převzetí Díla, které dle smlouvy mělo být nejpozději do 10. 12. 2020.
- 2.2. Důvody pro změnu termínu dokončení, předání a převzetí Díla jsou následující:
- 2.2.1. Bezpodmínečný požadavek Městské části Praha 11, jakožto vlastníka dotčené infrastruktury, na odstranění zkorodovaných částí na nosných konstrukcích svítidel a provedení ochranného nátěru v místě instalace nových LED svítidel. Požadavek Městské části Praha 11, respektive jejím zástupcem společnosti Jihoměstská majetková, a.s., byl zaznamenán ve stavebním deníku a stvrzen podpisem zástupce společnosti Jihoměstská majetková, a.s.
  - 2.2.2. Četné vynucené přerušení instalace silových kabelů z důvodu nevhodných klimatických podmínek a dodržení technologických postupů daných výrobcem. Nevhodnost klimatických podmínek v daných termínech je zaznamenána ve stavebním deníku.
  - 2.2.3. Nemožnost realizovat část Díla v rozsahu 18ks podchodových DALI2 LED svítidel v provedení anti vandal vč. přívodních kabelů (dále také „**Část Díla**“) s ohledem na skutečnost, že investor objektu umístěného v podchodu metra Háje (konkrétně viz Příloha č. 1 – zakres dotčené oblasti a foto a Příloha č. 2 – položkový rozpočet Části Díla), společnost ARKALYCKÁ, s.r.o., Malé náměstí 138/4, 110 00 Praha, IČO: 26712181, DIČ: CZ26712181, provádí rekonstrukci objektu, jejíž součástí je rovněž rekonstrukce podhledů, do nichž mají být osazena podchodová DALI2 LED svítidla, a která je v prodlení.
- 2.3. V návaznosti na odst. 2.1 a 2.2 tohoto článku Dodatku se Smluvní strany dohodly na změně čl. 2 DOBA REALIZACE DÍLA odst. 2.1 Smlouvy tak, že její původní znění se ruší a nahrazuje následujícím textem:

2.1 Za celkovou dobu realizace Díla se považuje počet kalendářních dnů od předání staveniště Zhotoviteli Objednatelem do ukončení a předání dokončeného Díla Zhotovitelem Objednateli v souladu s touto Smlouvou a v rozsahu dokumentace Veřejné zakázky, při dodržení všech technologických postupů. Předpokládané zahájení realizace Díla je ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy. **Termín dokončení, předání a převzetí Díla Zhotovitelem Objednateli je nejpozději do 22. 12. 2020, s výjimkou Části Díla zahrnující 18ks podchodových DALI2 LED svítidel v provedení anti vandal vč. přírodních kabelů, přičemž tato Část Díla bude dokončena, předána a převzata nejpozději do 30. 05. 2021.**

2.4 V souvislosti se změnou obsaženou v odst. 2.3 tohoto Dodatku dojde rovněž ke změně čl. 4 CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY odst. 4.8 tak, že jeho původní znění se ruší a nahrazuje následujícím textem:

4.8 Zhotovitel vystaví daňový doklad – fakturu na skutečně provedené práce dokončené, předané a převzaté do 22. 12. 2020. Fakturu vystaví po řádném předání a převzetí prací dokončených do 22. 12. 2020 bez zjevných vad a nedodělků Objednatelem (případně po podepsání zápisu o odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla) a po provedení kontrolní revize Objednatelem. Zhotovitel vystaví závěrečnou fakturu do 100% Ceny díla poté, co dojde k dokončení, předání a převzetí zbývajících Části Díla zahrnující 18ks podchodových DALI2 LED svítidel v provedení anti vandal vč. přírodních kabelů. Fakturu vystaví po řádném předání a převzetí Díla bez zjevných vad a nedodělků Objednatelem (případně po podepsání zápisu o odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla) a po provedení kontrolní revize Objednatelem.

2.5 Smluvní strany konstatují, že výše uvedené změny jsou v souladu s čl. 2 DOBA REALIZACE DÍLA odst. 2.3 a 2.4 Smlouvy.

### 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Veškeré pojmy či definice, pokud z kontextu tohoto Dodatku neplyne něco jiného, mají stejný význam jako ve Smlouvě.
- 3.2 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nezměněná a v platnosti.
- 3.3 Bude-li nebo stane-li se kterékoli ustanovení tohoto Dodatku neplatné nebo nevymahatelné, nebo pokud by některá ustanovení chyběla, nezpůsobuje to neplatnost ani nevymahatelnost ostatních ustanovení tohoto Dodatku, pokud je takové ustanovení oddělitelné od tohoto Dodatku jako celku, při zachování účelu tohoto Dodatku. Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu po zjištění nedostatku ve výše uvedeném smyslu, nahradit takové ustanovení ustanovením, které bude svým obsahem a účelem co možná nejbližší obsahu a účelu ustanovení neplatného nebo nevymahatelného.
- 3.4 Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá povinnosti jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany berou dále na vědomí, že tento Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Objednatel zašle tento Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů od jeho uzavření. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran


oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

- 3.5 Pro případ uzavírání tohoto Dodatku Smluvní strany vylučují použití ustanovení § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ustanovení § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.
- 3.6 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku považují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
- 3.7 Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží jedno (1) vyhotovení a Poskytovatel obdrží jedno (1) vyhotovení.
- 3.8 Smluvní strany prohlašují, že si celý tento Dodatek důkladně a řádně přečetly, jeho obsahu zcela porozuměly, je jim bez pochybností srozumitelný a určitý, že jim nejsou v den uzavření tohoto Dodatku známy žádné důvody, pro které by tento Dodatek nemohl být řádně plněn nebo které by způsobovaly neplatnost tohoto Dodatku, a že jeho obsah je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, na důkaz čehož připojují zástupci obou Smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
- 3.9 Nedílnou součástí tohoto dodatku je: Příloha č. 1 - zakres dotčené oblasti a foto

Příloha č. 2 - položkový rozpočet Části Díla

Objednatel


V Praze dne - 9 -12- 2020



Technologie hlavního města Prahy, a.s.

Zhotovitel

V PRAZE dne 9.12.2020




Mgr. MgA. Roman Kokšal

Jednatel

Siemens Mobility, s.r.o.

- 9 -12- 2020

V Praze dne




Tomáš Novotný

místopředseda představenstva

Technologie hlavního města Prahy, a.s.


V PRAZE dne 9.12.2020



Ing. Josef Čapoušek

jednatel

Siemens Mobility, s.r.o.











## Příloha č. 2 - položkový rozpočet části Díla

NÁZEV STAVBY:

Výměna veřejného osvětlení na pěším koridoru u stanice Metra Háje

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 - Holešovice

**VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ**

NÁZEV PROFESE:

DATUM ZPRACOVÁNÍ:

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Dodávka - jednotková cena [Kč]	Montáž - jednotková cena [Kč]	Dodávka celkem [Kč]	Montáž celkem [Kč]	Cena celkem [Kč]
<b>Předmět díla</b>								
<b>DEMONTÁŽE</b>								
1.1.	Demontáž stávajícího svítidla	ks	10,00					
1.2.	Demontáž kabelů VO (AYKY, CYKY) ze stávající konstrukce	m	30,00					
1.3.	Demontáž stávajících kabelových lávek	m	30,00					
1.4.	Demontáž stávajících podhledů	m <sup>2</sup>	100,00					
<b>SILOVÉ KABELY, KABELOVÉ TRASY, ZEMNÍ PRÁCE - dodávka a montáž</b>								
2.2.	Kabelový drátový žlab rozměr 250x50x1000mm, včetně uchycení (vodorovné i horizontální) včetně přichytek pro kabely	ks	40,00					
2.4.	Svítidlo 1 ("podchodové") dle požadované specifikace a světelných výpočtů, driver DALI2, vč. recyklačního poplatku	ks	18,00					
2.9.	Kabel CYKY 5J x 1,5mm <sup>2</sup> , volně uložený	m	60,00					
<b>Celková cena v Kč bez DPH za dílo - pro účely hodnocení: ("Cena Díla")</b>								