

Statutární město Hradec Králové, IČ 002 68 810, DIČ CZ00268810
se sídlem Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
zastoupené prof. PharmDr. Alexandrem Hrabálkem, CSc., primátorem města
(dále jen „vlastník“)

a

FI Development CZ s.r.o., IČ: 28550137, DIČ: CZ28550137
se sídlem: Chřibská 519/57, 182 00 Praha 8
zastoupená: Tomášem Rešlem, jednatelem
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová
značka C 149592
(dále jen „stavebník“)

uzavírají níže uvedeného dne

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o právu provedení stavby č. 285/2016

Článek 1

1. Smluvní strany spolu dne 30.12.2016 uzavřely Smlouvu o právu provedení stavby č. 285/2016 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zřízení práva provést stavbu vodovodního řadu v částech pozemků pp.č. 600/44, pp.č. 603/6, pp.č. 606/43, pp.č. 606/63 a pp.č. 606/64 v k.ú. Nový Hradec Králové v rámci stavby „Polyfunkční objekt HK Mileta - objekt C“ ve prospěch stavebníka.

2. Smluvní strany se nyní na základě žádosti stavebníka o prodloužení termínu dokončení stavby „Polyfunkční objekt HK Mileta - objekt C“ z důvodu dopravního napojení této stavby na stavbu křižovatky Mileta, dohodly na následující změně Smlouvy:

Odst. 5.3. Smlouvy se ruší a nahrazuje takto:

5.3. Tato smlouva pozbývá účinnosti, pokud nebude stavba vodovodního řadu specifikovaná v odst. 1.2. této smlouvy na částech pozemků uvedených v odst. 1.1. této smlouvy řádně dokončena a povoleno její užívání příslušným orgánem státní správy, pokud bude dle obecně závazných právních předpisů třeba k jejímu užívání povolení příslušným orgánem státní správy, nejpozději do 31.12.2022.

Odst. 5.4. Smlouvy se ruší a nahrazuje takto:

V případě splnění rozvazovací podmínky dle odst. 5.3. této smlouvy se stavebník zavazuje jím budovanou stavbu vodovodního řadu specifikovanou v odst. 1.2. této smlouvy na částech pozemků uvedených v odst. 1.1. této smlouvy odstranit a předmětné části pozemků uvedených v odst. 1.1. této smlouvy uvést do původního stavu, t.j. do stavu, v jakém je stavebník před

zahájením výstavby převzal, pokud nebude mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.

Článek 2

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Tento dodatek byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.
4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Zastupitelstvem města Hradec Králové usnesením č. ZM/2020/945 dne 9. 12. 2020. Záměr uzavřít tento dodatek byl zveřejněn na úřední desce Magistrátu města Hradec Králové ve dnech 21.10.2020 – 6.11.2020.
5. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 neobsahuje žádná obchodní tajemství. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 1 v registru smluv.
6. Dle § 5 odst. 5 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je k řádnému uveřejnění tohoto dodatku č. 1 třeba, aby byl uveřejněn způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat:

- identifikace smluvních stran:

FI Development CZ s.r.o., IČ: 28550137, Chřibská 519/57, 182 00 Praha 8, datová schránka: 7xry33s

Statutární město Hradec Králové, IČ: 00268810, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, datová schránka: bebb2in

- vymezení předmětu dodatku:

dodatek č. 1 ke smlouvě o právu provedení stavby – vodovod v k. ú. Nový Hradec Králové – úprava rozvazovací podmínky, prodloužení termínu dokončení a povolení užívání stavby

cena: nebude uvedena, neboť v dodatku č. 1 a ani ve Smlouvě není uvedena cena a hodnotu předmětu dodatku č. 1 nelze určit

datum uzavření dodatku č. 1: datum podpisu dodatku č. 1 poslední smluvní stranou

považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.

Za vlastníka:

V Hradci Králové dne:

21.12.2020

prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.
primátor

Za stavebníka:

V Praze dne: 9.12.2020

Tomáš Rešl
jednatel