

Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo č. 2061 uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, **Dukelská 812 – oprava bytu č. 22 vč. vytápění**

Objednatel	Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace
Sídlo	Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové
Zastoupený	ředitelkou Ing. Jaroslavou Bernhardovou
Telefon	495 774 111
ID datové schránky	rkyk8m9
IČ	648 11 069
DIČ	CZ64811069

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 51
Bankovní spojení Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu 27-315020217/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:
xxx, technik, tel. xxx, email xxx
xxx, vedoucí střediska, tel. xxx, email xxx

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel	REVYO, s.r.o.
Sídlo	Gagarinova 351/5, 500 03 Hradec Králové
Zastoupený	jednatel J. Kasmanem
Telefon	xxx
Email:	xxx
ID datové schránky:	6xwxik8
IČ	25935534
DIČ	CZ25935534

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 15621
Bankovní spojení xxx
č. účtu xxx

Osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických:
xxx, jednatel, tel. xxx, email: xxx

(dále jen zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek ke smlouvě o dílo č.2061:

I.

1. Vzhledem k nepředvídatelným okolnostem a změnám v rozsahu prováděných prací, které nastaly v průběhu realizace, se mění cena a termín díla, a proto se smluvní strany dohodly na níže uvedené změně smlouvy o dílo uzavřené dne 16. 9. 2020 (dále jen „smlouva“) formou tohoto dodatku č. 1. Znění dodatku bylo schváleno na poradě vedení objednatele dne 07. 12. 2020.

II.

1. Rozšiřuje a doplňuje se původní znění čl.II. odst. 1. smlouvy „Předmět smlouvy“ o tento text:

„Dílo se doplňuje o provedené vícepráce na základě změny rozsahu prováděných prací dle soupisu prací ze dne 26.11.2020.“

2. Původní text čl. III. odst. 1. smlouvy „Doba plnění“ se ruší a nahrazuje se novým textem:

Termín dokončení díla nejpozději do: **21. 12. 2020**

3. Původní text čl. IV. odst. 1. první věty smlouvy „Cena za dílo“ se ruší a nahrazuje se novým textem:

„Strany se dohodly na ceně víceprací ve výši 56 022,59 Kč bez DPH, a že celková cena díla činí **563 256,54 Kč bez DPH.**“

4. Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

III.

1. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Hradci Králové dne 7.12.2020

V Hradci Králové dne 7.12.2020

.....
za zhotovitele
Jiří Kasman

.....
za objednatele
Ing. Jaroslava Bernhardová
ředitelka

Příkazce operace:
Správce rozpočtu:
Dne: 7.12.2020