

# Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1/01/2020

uzavřené dle Občanského zákoníku a předpisů souvisejících v platném znění

**Objednatel:** **Eko Bi s.r.o.**  
zapsaná v obchodním rejstříku u KS v Hradci Králové  
oddíl C, vložka č. 9386, den zápisu 19.12.1995  
Sídlo: Semanínská 2050, 560 02 Česká Třebová  
Zastoupená: Zdeňkem Řehákem, jednatelem  
IČ: 64827500  
DIČ: CZ64827500  
Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.  
Číslo účtu: XXXXXXXXXX  
Zástupce ve věcech technických: Josef Halbrštát

**a**

**Zhotovitel:** **Miroslav Skalický**  
Sídlo: 5. května 518, 561 69 Králíky  
IČ: 46447211  
DIČ: CZ5410120067  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu: XXXXXXXXXX

(dále společně jen jako „smluvní strany“)

**uzavírají tento dodatek**

**ke Smlouvě o dílo č. 1/01/2020:**

## I.

Smluvní strany tímto uzavírají dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1/01/2020, uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem dne 29. 07. 2020 (dále jen „původní smlouva o dílo“), jejímž předmětem je zhotovení díla s názvem „Rekultivace skládky TKO Třebovice, sekce X.“ Tímto dodatkem č. 1 se pak v následujícím rozsahu mění původní smlouva o dílo ze dne 29.07. 2020.

Důvodem uzavření tohoto dodatku jsou nepříznivé klimatické podmínky, a to vydatné deště, které způsobili značné podmáčení terénu – místa provedení díla, kdy tato situace byla opakovaně shledána zástupci objednatele, zhotovitele i stavebně technického dozoru. Současně možnost řádného provedení díla komplikovala od září 2020 koronavirová epidemie, která však není primárním důvodem uzavření tohoto dodatku. Původní smlouva o dílo ve svém oddílu č. 3, odst. 2 stanovila povinnost zhotovitele ukončit práce na sjednaném díle a předat kompletní dokončené dílo objednateli nejpozději do 31.12.2020. V souladu s oddílem č. 3, odst. 3 původní smlouvy tímto dodatkem smluvní strany sjednávají prodloužení termínu dokončení díla, a to zejména z důvodu intenzivních srážek.

Původně uzavřená smlouva o dílo ze dne 29.07. 2020 se tak v důsledku výše uvedeného na základě tohoto dodatku mění pouze ve znění oddílu č. 3, odst. 2, který zní nově takto:

### Oddíl III. – Čas plnění

#### **III.2**

*Zhotovitel ukončí práce na sjednaném díle a předá **kompletní dokončené dílo** objednateli nejpozději do 30.06.2021.*

## **II.**

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou.

V České Třebové dne 18. 12. 2020

.....  
objednatel  
Zdeněk Řehák, jednatel

.....  
zhotovitel  
Miroslav Skalický